

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace

se sídlem: Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5 - Smíchov
IČO: 00066001
DIČ: CZ00066001
jejímž jménem jedná Ing. Jan Lichtneger ředitel
č. smlouvy: S-2634/00066001/2020

Město Benátky nad Jizerou

se sídlem: Zámek 49, 294 71 Benátky nad Jizerou
zastoupená: PhDr. Karlem Bendlem, starostou města
IČ: 00237442
DIČ: CZ00237442

dále jen „**Objednatel**“ na straně jedné

a

COLAS CZ, a.s.

se sídlem: Rubeška 215/1, Vysočany, 190 00 Praha 9
IČO: 261 77 005
DIČ: CZ26177005
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., Praha 1, č.ú.:
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6556 jejímž
jménem jedná Ing. Pavel Keller, ředitel oblasti Sever a zplnomocněný zástupce společnosti
č. smlouvy: 201252444

dále jen „**Poskytovatel**“ na straně druhé

(Objednatel a Poskytovatel společně dále též jen „**Smluvní strany**“)

Smluvní strany uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu se zněním § 2586 a násl., § 564, 0167 1758 a § 1759 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů, tento dodatek č.2, (dále jen „**Dodatek č.2**“)

I. PREAMBULE

1. Smluvní strany uzavřely dne 08.09.2020 smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“) na plnění veřejné zakázky s názvem „**II/272, II/610 Benátky nad Jizerou - úprava křižovatky Na Burse**“ (dále jen „Smlouva o dílo“).
2. S ohledem na vznik objektivně nepředvídaných okolností v průběhu realizace prací na díle, které nemohl zhotovitel před zahájením prací předpokládat, a které zapříčinily změnu rozsahu prací v podobě méněprací, upravuje se po dohodě smluvních stran termín plnění. Níže se tak upravuje článek 4.1.

II. PŘEDMĚT DODATKU

1. Vzhledem k výše uvedenému a v souladu s čl. 14.13. Smlouvy se Smluvní strany dohodly na sjednání změny Smlouvy, jak je uvedeno níže.
2. Smluvní strany se dohodly na úpravě čl. 4.1 následovně:
Zhotovitel je povinen zahájit stavební práce do 10 dnů od převzetí Staveniště a Dílo dokončit a předat Objednateli do **31.5.2021** od předání Staveniště Zhotoviteli

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Smlouva bude uveřejněna dle § 219 zákona o ZVZ na profilu Objednatele, včetně všech jejích změn a dodatků.
2. Tento Dodatek č.2 nabývá platnosti dnem podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv, které provede KSÚS. Poskytovatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že Objednatel tento Dodatek č.2 uveřejní v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
3. Ostatní ujednání Smlouvy ve znění dodatku č.2 zůstávají beze změny.
4. Tento Dodatek č.2 je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž každá ze smluvních stran obdrží její elektronický originál
5. Každá ze smluvních stran prohlašuje, že tento Dodatek č.2 uzavírají svobodně a vážně a že obsah Dodatku č.2 považuje za určitý a srozumitelný a že jsou jí známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto Dodatku č.2 rozhodující.

V Říčanech dne _____

V Praze dne _____

Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje, příspěvková
organizace
Ing. Jan Lichtneger, ředitel

COLAS CZ, a.s.
Ing. Pavel Keller, ředitel oblasti Sever
a zplnomocněný zástupce společnosti

V Benátkách nad Jizerou dne _____

Město Benátky nad Jizerou
Zastoupená PhDr. Karlem Bendlem
Starosta města