

profil zadavatele

V Říčanech dne 29.04.2021
Reg. č.: VZ-630/20
Č.j.: 690/21/KSUS/R/BAL
Vyřizuje: Bc. Lukáš Balog

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 31-32 k veřejné zakázce „II/331 Stará Boleslav, obchvat a Okružní křižovatka na sil. II/610 v ul. Boleslavská - Stará Boleslav“

Vážený dodavateli,

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, se sídlem Zborovská 11, 150 21 Praha 5 – Smíchov (dále jen „zadavatel“) Vám tímto poskytuje níže uvedená vysvětlení zadávací dokumentace.

31.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace
	Zadavatel v odpovědi na žádost o vysvětlení ZD č. 27 uvádí následující: <i>V případě, kdy budou probíhat samotné archeologické práce na daném úseku, bude stavba zastavena a průběžně předávána zpět zhotoviteli po ukončení archeologického výzkumu na ucelené části.</i>
	Chápe Účastník správně, že tvrzení “stavba bude zastavena” znamená, že bude zastaven i běh doby pro dokončení/zprovoznění stavby?
	Vysvětlení zadávací dokumentace
	Ano

32.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace
	Zadavatel v odpovědi na žádost o vysvětlení Zadávací dokumentace č. 29 uvádí následující (dotaz ohledně zajištění přístupu přes OK na stavbu obchvatu): <i>Realizace OK je podmiňující stavbou obchvatové části. V zadání tedy musí být podmínka, že zhotovitel OK musí umožnit přístup na staveniště zhotoviteli stavebních prací obchvatové části. Zhotovitelé jsou povinni si předat rizika spojená s tímto pohybem.</i>
	Zadavatel naprosto nedostatečně odpověděl na dotaz Účastníka. Podmínka, že zhotovitel OK musí umožnit přístup na staveniště obchvatu zhotoviteli obchvatu v Zadávací dokumentaci není.
	Opětovně proto Zadavatele žádáme o poskytnutí následujících informací, případně rovnou o doplnění Zadávací dokumentace:

	<p>a) <u>Jak bude mít Zhotovitel obchvatu zaručen přístup na stavenišťe přes stavbu okružní křižovatky v případě, že ji bude provádět jiný Zhotovitel a ten nebude s průjezdem souhlasit?</u></p> <p>b) <u>Jak bude mít Zhotovitel obchvatu zajištěn přístup na stavenišťe přes uvedené ulice v době, kdy bude probíhat v souběhu se stavbou obchvatu zároveň 5. etapa související stavby II/331 Brandýs nad Labem . I/9 rekonstrukce, etapa 7?</u></p>
	<p>Vysvětlení zadávací dokumentace</p>
	<p>a) Zadavatel doplňuje do předmětu plnění následující: Zhotovitelé jednotlivých částí umožní přístup na vedlejší stavbu a tyto dvě stavby realizoval ve vzájemné koordinaci.</p> <p>b) Co se týče přístupu z ulice Třebízského a Lhotecká, které jsou dotčené realizací stavby II/331 Brandýs nad Labem- I/9, rekonstrukce VII. Etapa, pak zde budou práce dokončené v měsíci 08/2021, následně bude umožněn plný přístup na stavbu přes tyto ulice.</p>

Zadavatel jako vysvětlení tohoto ZD přikládá jako přílohu následující:

- Smlouva – „II/331 Stará Boleslav, obchvat“
- Smlouva - „Okružní křižovatka na sil. II/610 v ul. Boleslavská – Stará Boleslav“

Zadavatel mění termín pro podání nabídek na nový termín 14.05.2021 v 10:00

.....
Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje,
příspěvková organizace
 Ing. Jan Lichtneger, ředitel