

ze dne 22. 2. 2010, vedené v evidenci objednatele pod číslem 586/OFI/2010

DSP

2 měsíce od obdržení písemné výzvy objednatele

Zahájení prací na dokumentaci pro stavební povolení (DSP) a inženýrské činnosti ke stavebnímu povolení (IČ pro SP) bude na písemnou výzvu objednatele.

IČ k DSP

do 9 ti měsíců po dokončení DSP

ZDS

do 2 měsíců od vydání SP

AD

v průběhu stavby (předpoklad rok 2016-2017)“

2. Ostatní ustanovení smlouvy se nemění.

Čl. II.

Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek nabývá platnosti podpisem a účinnosti pozdějším dnem jeho podpisu kteroukoli ze Smluvních stran.
2. Tento Dodatek se pořizuje ve čtyřech (4) stejnopisech, přičemž každá smluvní strana obdrží po dvou vyhotoveních.
3. Účastníci tohoto Dodatku po jeho úplném přečtení prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že byl sepsán na základě jejich pravé, svobodné a vážné vůle, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují účastníci své vlastnoruční podpisy.

V Liberci dne 28.6 2016

V Praze dne 30.6. 2016

zhotovitel



Ing. Ladislav Šimek
jednatel



objednatel



Mgr. Karel Horčíčka
náměstek hejtmána pro oblast regionálního rozvoje

