

profil zadavatele

V Říčanech dne 06.05.2021

Reg. č.: VZ-630/20

Č.j.: 731/21/KSUS/R/BAL

Vyřizuje: Bc. Lukáš Balog

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 33-34 k veřejné zakázce „II/331 Stará Boleslav, obchvat a Okružní křižovatka na sil. II/610 v ul. Boleslavská - Stará Boleslav“

Vážený dodavateli,

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, se sídlem Zborovská 11, 150 21 Praha 5 – Smíchov (dále jen „zadavatel“) Vám tímto poskytuje níže uvedená vysvětlení zadávací dokumentace.

33.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace
	Termín zahájení stavby je věcí objednatele. Stavbu je nutné zahájit v zimních měsících s ohledem na nutnost provedení přípravy území, tj. kácení dřevin v době vegetačního klidu. Doba realizace stavby se předpokládá v rozsahu jedné stavební sezony.
	Lze výše uvedené tvrzení považovat za závazné, tedy, že stavba bude zahájena v zimním období?
	Vysvětlení zadávací dokumentace Zadavatel vyřizuje výjimku z kácení, a vyhrazuje si právo zahájit stavbu v dřívějším termínu – zahájení v průběhu roku 2021
34.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace
	<i>Podmínkou zahájení výstavby napojení na silnici II/331 v KÚ je zprovoznění okružní křižovatky v ZÚ.</i>
	Žádáme Zadavatele o potvrzení, že zpoždění výstavby OK jiným Zhotovitelem (a tím zapříčiněné zpoždění výstavby obchvatu), nikoliv vinou Zhotovitele stavby obchvatu, bude opravňovat Zhotovitele stavby obchvatu k vznesení časových a finančních nároků směrem k Objednateli. V opačném případě žádáme Zadavatele o odstranění výše uvedeného textu ze ZOV, jedná se o situaci, kterou nemůže Zhotovitel stavby obchvatu ovlivnit a přináší s sebou riziko, které nelze ocenit.
	Vysvětlení zadávací dokumentace Bude řešeno dle PD, doba výstavby OK je 6 měsíců, tedy o 4 měsíce méně, než doba výstavby obchvatu. Zadavatel nepředpokládá dokončení obchvatu dříve než OK.

.....
Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje,
příspěvková organizace
Ing. Jan Lichtneger, ředitel