



**ROP
STŘEDNÍ
ČECHY**



**INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI
SPOLUFINANCOVÁNO EVROPSKOU
UNÍ Z EVROPSKÉHO FONDU PRO
REGIONÁLNÍ ROZVOJ**

Dodatek č. 3 k SoD

číslo objednatele č. 1

číslo objednatele č. 2 22/2013/NVZ

číslo zhotovitele 6/2013/O

„Učebna přípravy materiálu pro strojní výrobu“

Smluvní strany

Objednatel

1. Příspěvková organizace

Střední průmyslová škola strojírenská a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Kolín IV

se sídlem Heverova 191, 280 02 Kolín

zastoupená: Ing. Jaromírem Kratochvílem, ředitelem školy

IČ: 48665860, DIČ: CZ 48665860

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

číslo běžného účtu: 107-1784110287/0100

(dále také jen jako „objednatel č. 1“)

2. Středočeský kraj

se sídlem Zborovská 11, 150 21 Praha 5

zastoupený: Ing. Milošem Peterou, hejtmanem Středočeského kraje,

Ing. Zuzanou Moravčíkovou, náměstkyní hejtmána pro oblast investic a veřejných zakázek


IČ: 70891095 DIČ: CZ70891095

Bankovní spojení: PPF Banka a.s., číslo účtu: 4440009090/6000


(dále také jen jako „**objednatel č. 2**“)

(oba společně dále také jen jako „**objednatel**“)

a



ROP
STŘEDNÍ
ČECHY



INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI
SPOLUFINANCOVÁNO EVROPSKOU
UNÍ Z EVROPSKÉHO FONDU PRO
REGIONÁLNÍ ROZVOJ

Zhotovitel

Stavební řemesla-Zeman, s.r.o.

se sídlem: Náměstí 5. května 17, 252 25 Jinočnáv.

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle C, vložka 42839
jednající Antonín Zeman

IČ: 64946134 DIČ: CZ64946134.

Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s., Praha 4 číslo účtu 2090007001/5500.
dále jen „zhotovitel“

uzavírají podle ustanovení § 536 a následujících zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „obchodní zákoník“) a v souladu se Smlouvou o spolupráci veřejných
zadavatelů č. 3191/OFI/2012 ze dne 4.9.2012.

tento dodatek ke smlouvě

Článek I.

Předmět tohoto dodatku

- 1.1. Předmět dodatku č. 3 obsahuje vyvolané a odsouhlasená vícepráce / méněpráce dle přílohy č.1-3
Formuláře pro ohlášení změn stavby s položkovými rozpočty, které jsou nedílnou součástí tohoto
dodatku č.3 k SoD stavby „Učebna přípravy materiálu pro strojní výrobu“.

Článek II.

Cena za dílo


- 2.1. Původní cena za dílo dle čl. I. Smlouvy o dílo č. objednatele 22/2013/NVZ č. zhotovitele 6/2013/O
včetně dodatku č. 1 a č. 2 činí: 6.193.359,00 Kč bez DPH,
cena dodatku č.3 k SoD: - 27.711,00 Kč bez DPH
nová cena díla bez DPH: 6.165.648,00 Kč,
DPH 21 %: 1.294.786,08 Kč,
cena s DPH: 7.460.434,00 Kč.

Článek III.

Ostatní ujednání

- 3.1 Ostatní ujednání ve smlouvě o dílo : objednatele 22/2013/NVZ č. zhotovitele 6/2013/O zůstávají
beze změny.

Přílohy:



**ROP
STŘEDNÍ
ČECHY**



**INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI
SPOLUFINANCOVÁNO EVROPSKOU
UNÍ Z EVROPSKÉHO FONDU PRO
REGIONÁLNÍ ROZVOJ**

Příloha č. 1: ZL004 – Oprava sloupů a ohradní zdi

Příloha č. 2: ZL005 – Více-méně práce – odečty + přípočty ZL 2013

Příloha č. 3 Více-méně práce – Učebna – stavba z SoD k závěrečné fakturaci

V Jinočanech dne **11 -03- 2015**

Zhotovitel

Stavební řemesla-Zeman, s.r.o.

Antonín Zeman

jednatel společnosti

Stavební řemesla-Zeman, s.r.o.

Náměstí 5. května 17

252 25 Jinočany ⑨

tel.: 224 312 456; fax: 224 312 422

IČ: 64946134, DIČ: CZ64946134

V Praze dne **11 -03- 2015**

Objednatel č. 2

Středočeský kraj



Ing. Zuzana Moravčíková

náměstkyně hejtmana Středočeského kraje

11 -03- 2015

V Kolíně dne.....

Objednatel č. 1

**Střední průmyslová škola strojírenská a
Jazyková škola s právem státní jazykové
zkoušky, Kolín IV**

Ing. Jaromír Kratochvil ředitel
s.r.o. strojírenská a Jazyková škola
s právem státní jazykové zkoušky,
Kolín IV, Heverova 191

-1-

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby

Učebna přípravy materiálu SPŠS Kolín - ZL004

JKSO

Název objektu

ZL004 - Oprava sloupů a ohradní zdi

EČO

Místo

Kolín

IČ

DIČ

Objednatel

SPŠ strojírenská a jazyková Kolín IV

48665860

CZ48665860

Projektant

Neumann Bob - projektování staveb

14752166

Zhotovitel

Stavební řemesla - Zeman, s.r.o.

64946134

CZ64946134

Zpracoval

Rozpočet číslo

Dne

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v CZK

A	Základní rozp. náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby
1	HSV Dodávky 790,00	8	Práce přesčas 0,00	13	Zařízení staveniště
2	Montáž 35 602,00	9	Bez pevné podl. 0,00	14	Mimostav. doprava
3	PSV Dodávky	10	Kulturní památka 0,00	15	Územní vlivy
4	Montáž	11		16	Provozní vlivy
5	"M" Dodávky			17	Ostatní
6	Montáž			18	VRN z rozpočtu
7	ZRN (ř. 1-6) 36 392,00	12	DN (ř. 8-11)	19	VRN (ř. 13-18)
20	HZS	21	Kompl. činnost	22	Ostatní náklady

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

Střední průmyslová škola
strojírenská a Jazyková škola
s právem státní jazykové zkoušky,
Kolín IV, Heverova 191
Stavební řemesla-Zeman, s.r.o.
Náměstí 5. května 17
tel.: 224 311 224 fax: 224 312 422
IČ: 64946134, DIČ: CZ64946134

D Celkem bez DPH

36 392,00

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	15,0		
základní	21,0	36 392,00	7 642,32

Cena s DPH

44 034,32

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel

Klouzavá doložka

Zvýhodnění

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Učebna přípravy materiálu SPŠS Kolín - ZL004
 Objekt: ZL004 - Oprava sloupů a ohradní zdi

Objednatel: SPŠ strojírenská a jazyková Kolín IV
 Zhotovitel: Stavební řemesla - Zeman, s.r.o.
 Místo: Kolín

Zpracoval:
 Datum:

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem	Suť celkem
SO 03	Stavební úpravy dvora a ohradní zdi					
		790,00	35 602,00	36 392,00	23,933	1,170
6	Úpravy povrchů	790,00	35 602,00	36 392,00	23,933	1,170
0062	Omítky vnější	790,00	35 602,00	36 392,00	23,933	1,170
	Celkem	790,00	35 602,00	36 392,00	23,933	1,170

ROZPOČET

Stavba: Učebna přípravy materiálu SPŠS Kolín - ZL004
Objekt: ZL004 - Oprava sloupů a ohradní zdi

Objednatel: SPŠ strojírenská a jazyková Kolín IV
Zhotovitel: Stavební řemesla - Zeman, s.r.o.
Místo: Kolín

Zpracoval:
Datum:

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

SO 03 Stavební úpravy dvora a ohradní zdi

36 392,00 23,933

6 Úpravy povrchů

36 392,00 23,933

0062 Omítky vnější

36 392,00 23,933

52	629901001	Oprava povrchu hradební zdi - doplnění kamenného zdiva	m2	-56,400	294,00	-16 582,00	
23	962032314	Bourání piliřů cihelných z plných cihel pálených i nepálených na maltu - včetně římsového zdiva piliřů	m3	0,650	934,00	607,00	
22	628195001	Očištění zdiva nebo betonu zdi a valů před započítáním oprav ručně	m2	42,265	98,00	4 142,00	
501	331231911	Doplnění zdiva piliřů a stěn kamenem nebo kamennými bloky na zdicí maltu	m2	2,240	1 721,00	3 855,00	4,013
25	317231137	Oprava koruny zdi z cihel dI 250 mm pevnosti P 20 na SMS 10 MPa	m	9,500	246,00	2 337,00	17,851
21	319201321	Vyrovnaní nerovného povrchu zdiva tl do 30 mm maltou	m2	42,265	214,00	9 045,00	1,208
27	631311114	Vyrovňovací mazanina tl do 80 mm z betonu prostého tř. C 16/20 hlavy piliřů vč. bednění	m2	0,368	536,00	197,00	0,830
20	623131121	Penetrace PROFI Silikat-Tiefengrund vnějších piliřů nebo sloupů a stěn	m2	42,265	55,00	2 325,00	0,020
18	622252002	Montáž omítek vnějších ostatních lišt rohových, ukončovacích, dilatačních	m	39,500	44,00	1 738,00	0,010
19	590514840	lišta rohová PVC 10/10 cm s tkaninou bal. 2,5 m	m	39,500	20,00	790,00	0,001
7	622481118/A	Potažení vnějších stěn a piliřů sklovláknitým pletivem vtlačením do tmele - piliřů a ohradní zdi	m2	42,265	145,00	6 128,00	
17	620471126/A	Vnější omítka silikonová tenkovrstvá probarvená rýhovaná tl 3 mm malých ploch - piliřů a ohradní zdi	m2	42,265	347,00	14 666,00	
9		Oplechování piliřů ohradní zdi	ks	3,000	1 243,00	3 729,00	
10	941941041/00	Montáž lešení jednořadového s podlahami š do 1,2 m v do 10 m	m2	42,265	42,00	1 775,00	
11	941941841/00	Demontáž lešení jednořadového s podlahami š do 1,2 m v do 10 m	m2	42,265	27,00	1 141,00	
12	979081111/00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	0,650	257,00	167,00	
13	979081121/00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	13,000	8,08	105,00	
14	979086112/00	Nakládání nebo překládání sutí a vybouraných hmot	t	0,650	101,00	66,00	
15	979098133	Poplatek za skládku - keramického materiálu s příměsí 10%	t	0,650	248,00	161,00	

Celkem

36 392,00 23,933

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby

Název objektu

Objednatel

Projektant

Zhotovitel

Zpracoval

Učebna přípravy materiálu SPŠS Kolín - ZL005

ZL005 - Více-méněpráce - odečty+přípočty ZL (ZL001-
Založ.stavby,rampa, ZL002-Hrubé podlahy)

JKSO

EČO

Místo

Kolín

IČ

DIČ

48665860

CZ48665860

14752166

64946134

CZ64946134

Rozpočet číslo

Dne

Měrné a účelové jednotky

Počet

Náklady / 1 m.j.

Počet

Náklady / 1 m.j.

Počet

Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady

1	HSV	Dodávky	-5 219,00
2		Montáž	-25 236,00
3	PSV	Dodávky	-4 209,00
4		Montáž	-1 507,00
5	"M"	Dodávky	
6		Montáž	
7	ZRN (ř. 1-6)		-36 171,00
20	HZS		

B Doplnkové náklady

8	Práce přesčas	0,00
9	Bez pevné podl.	0,00
10	Kulturní památka	0,00
11		0,00
12	DN (ř. 8-11)	
21	Kompl. činnost	

C Náklady na umístění stavby

13	Zařízení staveniště	
14	Mimostav. doprava	
15	Územní vlivy	
16	Provozní vlivy	
17	Ostatní	
18	VRN z rozpočtu	
19	VRN (ř. 13-18)	
22	Ostatní náklady	

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

Střední průmyslová škola
strojírenská a Jazyková škola
s právem státní jazykové zkoušky
Kolín IV, Křižkova 181

Stavební řemesla-Zeman, s.r.o.

Náměstí Svobody 17

252 252 252

tel.: 224 312 422 fax: 224 312 422

IČ: 64946134, DIČ: CZ64946134

D Celkem bez DPH

-36 171,00

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	15,0		
základní	21,0	-36 171,00	-7 595,91

Cena s DPH

-43 766,91

E Přípočty a odepčty

Dodá zadavatel
Klouzavá doložka
Zvýhodnění

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Učebna přípravy materiálu SPŠS Kolín - ZL005

Objekt: ZL005 - Více-méněpráce - odečty+připočty ZL (ZL001-Založ.stavby,rampa, ZL002-Hrubé podlahy)

Objednatel: SPŠ strojírenská a jazyková Kolín IV

Zhotovitel: Stavební řemesla - Zeman, s.r.o.

Místo: Kolín

Zpracoval:

Datum:

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem	Suť celkem
ZL001	ZL001 - Zemní práce a založení stavby, rampa					
110	Nájezdová rampa - předložené schodiště s podestou	-11 681,00	-27 346,00	-39 027,00	-6,258	
110.	Stavební práce	-11 681,00	-26 388,00	-38 069,00	-6,258	
099	Přesun hmot HSV		-958,00	-958,00		
099.	Přesun hmot HSV		-958,00	-958,00		
ZL002	ZL002 - Hrubé podlahy					
777	Podlahy ze syntetických hmot	2 253,00	603,00	2 856,00	0,013	
777.	Podlahy ze syntetických hmot	2 253,00	603,00	2 856,00	0,013	
	Celkem	-9 428,00	-26 743,00	-36 171,00	-6,245	

ROZPOČET

Stavba: Učebna přípravy materiálu SPŠS Kolín - ZL005

Objekt: ZL005 - Více-méněpráce - odečty+přípočty ZL (ZL001-Založ.stavby,rampa, ZL002-Hrubé podlahy)

Objednatel: SPŠ strojírenská a jazyková Kolín IV

Zhotovitel: Stavební řemesla - Zeman, s.r.o.

Místo: Kolín

Zpracoval:

Datum:

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
	ZL001	ZL001 - Zemní práce a založení stavby, rampa				-39 027,00	-6,258
110		Nájezdová rampa - předložené schodiště s podestou				-38 069,00	-6,258
110.		Stavební práce				-38 069,00	-6,258
13	132201101/00	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	-0,650	385,00	-250,00	
14	132201101/00	Přípl.za lepivost hornin. Tř. 3	m3	-0,650	14,50	-9,00	
15	162701105/00	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	-0,650	219,00	-142,00	
16	162701109/00	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	-0,650	18,00	-12,00	
17	171201201/00	Uložení sypaniny na skládky	m3	-0,650	12,00	-8,00	
18	979097115	Poplatek za skládku - ostatní zemina	m3	-0,650	332,00	-216,00	
19	311113135	Nosná zeď tl 300 mm z hladkých tvárníc ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 16/20	m2	-3,075	1 440,00	-4 428,00	-2 792
20	311361821	Výztuž tvárníc ztraceného bednění betonářskou ocelí 10 505	t	-0,074	38 800,00	-2 871,00	-0,078
21	271922211/00	Násyp pod základy se zhutněním (vrstvení po 30 cm), (4x vrstva 2,05 m2 + 2x vrstva 5,4 m2) z recyklátu fr 16-32 tl 30 cm	m2	-9,997	258,00	-2 579,00	-6,478
22	271571111/00	Polštáře zhutněné pod zákl. desku z kameniva frakce 0-63 mm	m3	-0,504	1 129,00	-569,00	
23	274311126/00	Základové pásy, prahy, věnce a ostruhy z betonu prostého C 20/25	m3	-1,598	2 715,00	-4 339,00	-4,052
24	274351111/00	Bednění základových pásů tradiční oboustranné	m2	-8,600	318,00	-2 735,00	
25	274351216/00	Odstranění bednění stěn základových pásů	m2	-8,600	46,00	-396,00	
26	273321116/00	Základové desky z betonu železového C 20/25	m3	-1,032	2 752,00	-2 840,00	-2,607
27	273351215/00	Zřízení bednění stěn základových desek	m2	-0,860	201,00	-173,00	-0,001
28	273351216/00	Odstranění bednění stěn základových desek	m2	-0,860	46,00	-40,00	
29	273362021/00	Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kari	t	-0,071	31 643,00	-2 247,00	-0,075
30	612473181/00	Vnější omítka zdíva vápenocementová ze suchých směsí hladká	m2	-44,138	165,00	-7 283,00	
31	620471414/00	Vnější omítka epoxidová soklu	m2	-29,138	453,00	-13 200,00	
32	622481118/00	Potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem vtlačení do tmele	m2	-44,138	130,00	-5 738,00	
33	711112001/ra	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem hydrostěrkou s penetrací a dodáním hmot	m2	-36,640	13,00	-476,00	

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
34	51101a	Pochozí povrch nájezdové rampy asfaltovou vrstvou, viz povrch dvora					
35	767800111	Montáž kovového trubkového zábradlí v do 1,0 m	m2	-7,440	550,00	-4 092,00	
36	767-001	Dodávka zámečnický spojovaného ocelového zábradlí v 1,0 m	m	-4,300	380,00	-1 634,00	
501	51101aa	Pochozí povrch podesty a schůdků - betonová vymývaná dlažba	m	-4,300	1 502,70	-6 462,00	
502	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m2	2,280	795,00	1 813,00	
503	592174110	obrubník betonový chodníkový ABO 15-10	m	43,500	171,00	7 439,00	5,633
504	637121111	Okapový chodník z kačírku tl 100 mm s udusáním	kus	45,000	95,70	4 307,00	1,620
505	589115	Posunutí uliční vpustí vč. přidružených stavebních prací	m2	14,000	169,00	2 366,00	2,572
			kpl	1,000	8 745,00	8 745,00	

099 Přesun hmot HSV

-958,00

099. Přesun hmot HSV

-958,00

37	998011001/00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m	t	-16,083	153,00	-2 461,00	
537	998011001/00 s	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m	t	9,825	153,00	1 503,00	

ZL002 ZL002 - Hrubé podlahy

2 856,00 0,013

777 Podlahy ze syntetických hmot

2 856,00 0,013

777. Podlahy ze syntetických hmot

2 856,00 0,013

501	777615214/05	Nátěry soklíků obvodových u podlah betonových	m2	8,500	336,00	2 856,00	0,013
-----	--------------	---	----	-------	--------	----------	-------

Celkem

-36 171,00 -6,245

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby

Učebna přípravy materiálu SPŠS Kolín

Název objektu

Více-Méněpráce - Učebna - stavba z SoD k závěrečné fakturaci

JKSO

EČO

Místo

Kolín

IČ

DIČ

Objednatel

SPŠ strojírenská a jazyková Kolín IV

Projektant

Neumann Bob - projektování staveb

Zhotovitel

Stavební řemesla - Zeman, s.r.o.

Zpracoval

48665860

CZ48665860

14752166

64946134

CZ64946134

Rozpočet číslo

Dne

Měrné a účelové jednotky

Počet

Náklady / 1 m.j.

Počet

Náklady / 1 m.j.

Počet

Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady

B Doplnkové náklady

C Náklady na umístění stavby

1	HSV	Dodávky	
2		Montáž	-22 317,00
3	PSV	Dodávky	6 244,00
4		Montáž	-34 778,00
5	"M"	Dodávky	
6		Montáž	22 919,00
7	ZRN (ř. 1-6)		-27 932,00
20	HZS		

8	Práce přesčas	0,00
9	Bez pevné podl.	0,00
10	Kulturní památka	0,00
11		0,00
12	DN (ř. 8-11)	
21	Kompl. činnost	

13	Zařízení staveniště	
14	Mimostav. doprava	
15	Územní vlivy	
16	Provozní vlivy	
17	Ostatní	
18	VRN z rozpočtu	
19	VRN (ř. 13-18)	
22	Ostatní náklady	

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

Střední průmyslová škola
s.rojírenská a jazyková škola
s právem státní jazykové zkoušky,
Kolín IV, Heverova 191

Stavební řemesla-Zeman, s.r.o.

Náměstí 5. května 17

252 77 010 000

tel.: 224 312 466; fax: 224 312 422

IČ: 64946134, DIČ: CZ64946134

D Celkem bez DPH

-27 932,00

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snižená	15,0		
základní	21,0	-27 932,00	-5 865,72

Cena s DPH

-33 797,72

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel

Klouzavá doložka

Zvýhodnění

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Učebna přípravy materiálu SPŠS Kolín

Objekt: Více-Méněpráce - Učebna - stavba z SoD k závěrečné fakturaci

Objednatel: SPŠ strojírenská a jazyková Kolín IV

Zhotovitel: Stavební řemesla - Zeman, s.r.o.

Místo: Kolín

Zpracoval:

Datum:

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem	Suť celkem
SO 02	Stavební objekt budovy učebny					
		6 244,00	-9 910,00	-3 666,00		
006	Úpravy povrchu		1 949,00	1 949,00		
0061	Omítky vnitřní		1 949,00	1 949,00		
720	Zdravotechnika	6 526,00	-5 301,00	1 225,00		
721.	Vnitřní kanalizace	6 526,00		6 526,00		
722.	Vnitřní vodovod		-127,00	-127,00		
725.	Zařizovací předměty		-5 174,00	-5 174,00		
730	Ústřední vytápění		-24 783,00	-24 783,00		
730.	Ústřední vytápění		-24 783,00	-24 783,00		
741	Elektromontáže		22 919,00	22 919,00		
7411	Hromosvod		10 466,00	10 466,00		
7412	Rozvaděče		415,00	415,00		
7413	Silnoproudé rozvody		12 038,00	12 038,00		
764	Konstrukce klempířské	-282,00	-1 203,00	-1 485,00		
764.	Konstrukce klempířské	-282,00	-1 203,00	-1 485,00		
766	Konstrukce truhlářské		-3 491,00	-3 491,00		
766.	Konstrukce truhlářské		-3 491,00	-3 491,00		
SO 03	Stavební úpravy dvora a ohradní zdi					
			-24 266,00	-24 266,00		
0051	Zpevněné plochy		-24 266,00	-24 266,00		
	Celkem	6 244,00	-34 176,00	-27 932,00		

ROZPOČET

Stavba: Učebna přípravy materiálu SPŠS Kolín

Objekt: Více-Méněpráce - Učebna - stavba z SoD k závěrečné fakturaci

Objednatel: SPŠ strojírenská a jazyková Kolín IV

Zhotovitel: Stavební řemesla - Zeman, s.r.o.

Místo: Kolín

Zpracoval:

Datum:

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

SO 02 Stavební objekt budovy učebny -3 666,00

006 Úpravy povrchu 1 949,00

0061 Omítky vnitřní 1 949,00

7	622451131/00	Omítka stěn cementová hladká pod hydroizolace	m2	-4,350	202,00	-879,00	
507	622451131/00s	Omítka stěn cementová hladká pod hydroizolace	m2	14,000	202,00	2 828,00	

Omítka stěn pro provedení nadpovrchové hydroizolace dle skutečnosti zjištěné při založení stavby

720 Zdravotechnika 1 225,00

721. Vnitřní kanalizace 6 526,00

9	721242115/00	Lapač střešních splavenin HL se zápachovou klapkou a lapacím košem DN 110	kus	-4,000	776,00	-3 104,00	
509	721242115/00s	Žlab odvodňovací ACO MultiDrain V 200 S,dl.1000 mm vč.osazení a montáže	kus	3,000	3 210,00	9 630,00	

722. Vnitřní vodovod -127,00

13	722249111	Plastový žlab pro uložení potrubí	m	-11,000	47,00	-517,00	
513	722249111s	Plastová chránička pro uložení potrubí	m	10,000	39,00	390,00	

725. Zařizovací předměty -5 174,00

2	72502	Umyvadlo vč. polonohy a sifonu, tlačítkový uzávěr	soub	-2,000	3 406,00	-6 812,00	
502	72502s	Umyvadlo vč. sifonu, tlačítkový uzávěr	soub	2,000	3 027,00	6 054,00	
3	72503	Umyvátko rohové vč. sifonu, tlačítkový uzávěr	soub	-1,000	2 565,00	-2 565,00	
5	72510	Baterie páková stojánková	soub	-3,000	1 596,00	-4 788,00	
539	72510s	Baterie páková stojánková	soub	2,000	1 596,00	3 192,00	
6	72505	Výlevka vč. tlačného splachování	soub	-1,000	4 170,00	-4 170,00	
506	72505s	Výlevka vč. ochranné mřížky	soub	1,000	3 915,00	3 915,00	

730 Ústřední vytápění -24 783,00

730. Ústřední vytápění -24 783,00

1	73001	Elektro ventil DN 25	ks	-1,000	2 156,00	-2 156,00	
2	73002	Regulátor s týdenním programem, prostorový	ks	-1,000	1 797,00	-1 797,00	
6	73006	Ocelová trubka závitová, černá, spojovaná svařováním DN 1/2"	m	-42,000	245,00	-10 290,00	
506	73006s	Potrubí vícevrstvé IVAR ALPEX-THERM XS, D 26x3 mm	m	30,000	245,00	7 350,00	
506	73006ss	Potrubí vícevrstvé IVAR.ALPEX-THERM XS, D 16x2 mm	m	12,000	131,00	1 572,00	
7	73007	Ocelová trubka závitová, černá, spojovaná svařováním DN 3/4"	m	-66,000	283,00	-18 678,00	
507	73007s	Potrubí vícevrstvé IVAR ALPEX-THERM XS, D 26x3 mm	m	66,000	245,00	16 170,00	

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
8	73008	Ocelová trubka závitová, černá, spojovaná svařováním DN 1"	m	-86,000	340,00	-29 240,00	
508	73008s	Potrubí vícevrstvé IVAR ALPEX-THERM XS, D 26x3 mm	m	86,000	245,00	21 070,00	
10	73010	Izolace potrubí - hadice 18x13	m	-16,000	32,00	-512,00	
11	73011	Izolace potrubí - hadice 22x13	m	-68,000	32,00	-2 176,00	
511	73010-11s	Izolace potrubí - hadice 28x9	m	182,000	44,00	8 008,00	
16	73016	Ruční hlavice na ventil	ks	-2,000	111,00	-222,00	
17	73017	Termostatická hlavice na ventil	ks	-4,000	293,00	-1 172,00	
517	73017s	Termostatická hlavice na ventil	ks	6,000	293,00	1 758,00	
21	73021	Objímky na potrubí	ks	-70,000	41,00	-2 870,00	
521	73021s	Objímky na potrubí	ks	35,000	41,00	1 435,00	
22	73022	Konzoly nebo závěsy	ks	-35,000	67,00	-2 345,00	
522	73022s	Dilatace potrubí 26x3	ks	2,000	1 286,00	2 572,00	
23	73023	Nátěr potrubí základní a krycí email	m	-195,000	68,00	-13 260,00	

741 Elektromontáže

22 919,00

7411 Hromosvod

10 466,00

2	741102	Drát FeZn 10	m	-28,000	37,00	-1 036,00	
502	741102s	Drát FeZn 10	m	55,000	37,00	2 035,00	
6	741106	Svorka SK	ks	-6,000	15,00	-90,00	
506	741106s	Svorka SK	ks	8,000	15,00	120,00	
7	741107	Svorka SO	ks	-4,000	13,00	-52,00	
507	741107s	Svorka SO	ks	8,000	13,00	104,00	
8	741108	Svorka SZ	ks	-4,000	37,00	-148,00	
508	741108s	Svorka SZ	ks	8,000	37,00	296,00	
12	741112	Podpěra PV 21b	ks	-10,000	1 885,00	-18 850,00	
512	741112s	Podpěra PV 21b	ks	13,000	1 885,00	24 505,00	
19	741180	Montáž hromosvodu	soub	-1,000	10 397,00	-10 397,00	
519	741180s	Montáž hromosvodu	soub	1,000	13 979,00	13 979,00	

7412 Rozvaděče

415,00

8	741208	Jistič 16B/1	ks	-5,000	83,00	-415,00	
508	741208s	Jistič 16B/1	ks	10,000	83,00	830,00	

7413 Silnoproudé rozvody

12 038,00

4	741304	CYKY3Cx2,5	m	-130,000	17,00	-2 210,00	
504	741304s	CYKY3Cx2,5	m	280,000	17,00	4 760,00	
5	741305	CYKY3Cx1,5	m	-250,000	10,00	-2 500,00	
505	741305s	CYKY3Cx1,5	m	300,000	10,00	3 000,00	
7	741307	Zářivka 2 x36W IP54	ks	-32,000	428,00	-13 696,00	
507	741307s	Zářivka 2 x36W IP54	ks	36,000	428,00	15 408,00	
19	741319	Kabelový žlab 125/50	m	-45,000	57,00	-2 565,00	
23	741323	Ventilátor 100 CZ	ks	-3,000	381,00	-1 143,00	
523	741323s	Ventilátor 100 CZ	ks	2,000	381,00	762,00	
29	741329	Svorka K12 563200	ks	-1,000	252,00	-252,00	
529	741329s	Svorka K12 563200	ks	5,000	252,00	1 260,00	
30	741330	Trubice 36W třípásmová	m	-64,000	42,00	-2 688,00	
530	741330s	Trubice 36W třípásmová	m	72,000	42,00	3 024,00	
35	741335	Startér zářivkový	ks	-64,000	7,07	-452,00	
535	741335s	Startér zářivkový	ks	72,000	7,07	509,00	
38	741380	Montáž silnoproudých rozvodů	soub	-1,000	63 867,00	-63 867,00	
538	741380s	Montáž silnoproudých rozvodů	soub	1,000	72 688,00	72 688,00	

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

764 Konstrukce klempířské

-1 485,00

764. Konstrukce klempířské

-1 485,00

7	764761242/00	D+M gajgr	kus	-4,000	1 485,00	-5 940,00	
507	764761242/00s	D+M gajgr	kus	3,000	1 485,00	4 455,00	

766 Konstrukce truhlářské

-3 491,00

766. Konstrukce truhlářské

-3 491,00

1	766101	Dveře vnitřní plně zateplené jednokřídlé vč. kování 800x1970 poz 9	ks	-1,000	6 941,00	-6 941,00	
501	766101s	Dveře vnitřní plně jednokřídlé vč. kování 800x1970 poz 9	ks	1,000	3 450,00	3 450,00	

SO 03 Stavební úpravy dvora a ohradní zdi

-24 266,00

0051 Zpevněné plochy

-24 266,00

50	51101	Doplnění povrchu dvora po přípojkách a k novému objektu	m2	-97,600	550,00	-53 680,00	
550	51101s	Doplnění povrchu dvora po přípojkách a k novému objektu	m2	53,480	550,00	29 414,00	

Celkem

-27 932,00

Stanovisko technického dozoru investora ke změnovým listům pro projekt

„Stavba učebny přípravy materiálu pro strojní výrobu“

na SPŠ strojní a JŠPSJZ v Kolíně

Změnový list ZL 004, ZL 005

ZL 004 – oprava ohradní zdi- Nutnost změnových listů vyplývá z objektivně nepředvídatelných okolností, kdy po zahájení oprav dle zadávací dokumentace bylo zjištěno, že skutečná skladba konstrukcí oplocení se nachází pod původním povrchem ve stavu, který neumožňuje realizovat navrženou úpravu dle PD.

ZL 005 – odpočtové položky – obsahuje ty položky, které nebylo nutné realizovat s ohledem na práce v předešlých změnových listech případně, kde jejich skutečné množství neodpovídalo zadávacím podmínkám (výkazu výměr).

Dané vícepráce nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách. Jejich potřeba vznikla v důsledku objektivně nepředvídaných okolností. Vícepráce jsou nezbytné pro provedení původních stavebních prací. Vícepráce jsou technicky či ekonomicky neoddělitelné od původní veřejné zakázky, nebo jsou technicky a ekonomicky oddělitelné, pak ale musí být nezbytné pro dokončení předmětu původní veřejné zakázky. Celkový rozsah víceprací nepřekročí 20% ceny původní veřejné zakázky.

Vyhotovil: Kaftan Miloš
TDI

