

profil zadavatele

V Říčanech dne 30.06.2021
Reg. č.: VZ-70/21

Vyřizuje: Bc. Lukáš Balog

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 k veřejné zakázce „III/23933 Hobšovice, most ev.č. 23933-4“

Vážený dodavateli,

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, se sídlem Zborovská 11, 150 21 Praha 5 – Smíchov (dále jen „zadavatel“) Vám tímto poskytuje níže uvedená vysvětlení zadávací dokumentace.

1.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace
	V Zadávací dokumentaci je uvedeno, že stavba má být ukončena do 5 měsíců od předání staveniště Zhotoviteli, přičemž zahájení díla Zadavatel předpokládá v roce 2021. Vzhledem k termínu odevzdání soutěže se domníváme, že tato podmínka nelze splnit, aniž by se nemuseli přerušit práce na zimu. Přerušování stavby po dobu zimní technologické přestávky si vyžádá prodloužení termínu pro dokončení, nebo tato doba nemůže být započtena do doby dokončení. Také by bylo nutné prodloužit dopravní opatření. Navrhujeme přesunout předpoklad zahájení na rok 2022, abychom mohli v harmonogramu respektovat požadované termíny plnění. Upraví Zadavatel termín zahájení?
	Vysvětlení zadávací dokumentace
	Tato otázka je podrobně řešena ve Smlouvě o dílo, článek 4.4. Zadavatel tedy nebude na přání účastníků upravovat termín plnění.

.....
Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje,
příspěvková organizace
Ing. Jan Lichtneger, ředitel