

070/2014



**INTEGROVANÝ  
OPERAČNÍ  
PROGRAM**



EVROPSKÁ UNIE  
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ  
ŠANCE PRO VÁŠ ROZVOJ



## **DODATEK č. 2**

**ke smlouvě o dílo č. objednatele 41/2013/NPZ, číslo zhotovitele 201300019**

**„Stavební práce v rámci projektů Podpory transformace sociálních služeb“  
část 4**

**„Podpora transformace sociálních služeb-skupinová domácnost Kostelec n./L., ul.  
Zeyvalova“ (dále jen „smlouva“)**

*uzavřené podle ustanovení občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů*

### **Smluvní strany**

**Středočeský kraj**

se sídlem Zborovská 11, 150 21 Praha 5  
zastoupený: MVDr. Josefem Řihákem, hejtmanem Středočeského kraje  
Dr. Ing. Jiřím Peřinou, náměstkem hejtmana pro oblast financí  
IČ: 70891095 DIČ: CZ70891095  
Bankovní spojení: PPF Banka a.s., číslo účtu: 4440009090/6000  
**( dále také jako „objednatel“)**

a

**ORSmix s.r.o.**

se sídlem Šluknovská 315/14, 190 00 Praha 9  
zapsaná v obchodním rejstříku vedený Městským soudem v Praze v oddíle C, vložka 174011  
jednatel Ing. Filip Raboch, Michal Sládek, jednatelé  
IČ: 24784834 DIČ: CZ24784834  
Bankovní spojení: ČSOB, a.s., číslo účtu: 241766146/0300  
**( dále také jako „zhotovitel“)**

se v souladu s postupy upravenými čl. XIV bodem 14.5. výše uvedené smlouvy dohodly na uzavření dodatku , který upravuje znění smlouvy:

## **Čl.I Předmět dodatku**

Předmětem dodatku je navýšení ceny díla o vícepráce zjištěné v průběhu realizace stavebních prací při rekonstrukci objektu, jejichž nutnost a rozsah nebyl v době uzavření smlouvy znám a které jsou nezbytné k zajištění dokončení díla. Předmětem dodatku je rovněž zakotvení změny termínu ukončení díla, vyplývající z potřeby provedení víceprací.

## **Čl. II Rozsah a cena víceprací**

Celkový rozsah zjištěných víceprací a náklady na vícepráce jsou uvedené v příloze č.1 dodatku, v předloženém rozpočtu s výkazem výměr a formulářem pro ohlášení změn stavby. Tato příloha tvoří nedílnou část dodatku. Souhrnná cena víceprací je 292 865,- Kč bez DPH.

## **Čl. III Změny ve znění smlouvy**

V důsledku výše uvedených skutečností se mění znění uzavřené smlouvy takto:

- znění článku II , bodu 2.1.:

### **Článek II Doba zhotovení díla**

**2.1. Zhotovitel provede dílo specifikované v článku I. bodě 1.1. v termínu do 90 kalendářních dnů ode dne doručení výzvy dle bodu 2.2. v souladu s Přílohou č. 1 Harmonogramem plnění. Smluvní strany se dále dohodly, že dílo musí být ohledu na výše uvedené dokončeno nejpozději do 25. dubna 2014 s ohledem na podmínky poskytnuté dotace.**

- článku III, bodu 3.1. a bodu 3.2.:

### **Čl.III Cena za dílo**

**3.1. Cena za dílo dle článku 1. bodu 1.1. je sjednána na základě nabídkové ceny zhotovitele dohodou smluvních stran v souladu se zákonem č. 526/1990, Sb.“o cenách“, ve znění pozdějších předpisů, včetně ceny za vyčíslené vícepráce, v celkové výši 1 992 391,50Kč bez DPH, a to jako cena nejvýše přípustná.  
K této ceně za dílo bude zhotovitelem účtována v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, v platném znění DPH ve výši 298 858,72Kč.  
Celková cena za dílo včetně DPH činí částku ve výši 2 291 250,22 Kč.**

3.2. *Sjednaná cena za dílo dohodou smluvních stran dle bodu 3.1. se člení podle níže uvedených částí díla takto:*

a) *za zhotovení vlastní stavby činí :*

*cena bez DPH 1 989 363 Kč*

*DPH 298 404 Kč*

*cena včetně DPH 2 287 767 Kč*

b) *za zhotovení projektové dokumentace skutečného provedení stavby ve čtyřech vyhotoveních v tištěné podobě a jedenkrát v elektronické podobě činí:*

*cena bez DPH 10 000 Kč*

*DPH 1 500 Kč*

*cena včetně DPH 11 500 Kč*

c) *za činnosti uvedené v čl.1.5.činí :*

*cena bez DPH 20 000 Kč*

*DPH 3 000 Kč*

*cena včetně DPH 23 000 Kč*

**Kontrolní součet činí:**

*cena bez DPH*

*1 992 391,50 Kč*

*DPH celkem*

*298 858,72 Kč*

*celková cen včetně DPH*

*2 291 250,22 Kč*

*Nedílnou součástí smlouvy je oceněný výkaz výměr a je označen jako příloha č. 3. Jednotkové ceny uvedené ve výkazu výměr jsou pevné a platné po celou dobu realizace díla*

#### **Čl. IV**

#### **Další ujednání**

- 1.) Ostatní ustanovení smlouvy nedotčená tímto dodatkem se nemění.
- 2.) Právní poměry vyplývající z uzavřeného dodatku se řídí obecně závaznými platnými právními předpisy.
- 3.) Další dodatky a změny smlouvy mohou být uskutečněny pouze písemnou formou po dohodě smluvních stran.



- 4.) Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
- 5.) Dodatek je vyhotoven v 5 stejnopisech, z nichž objednatel obdrží 3 originály a zhotovitel obdrží 2 originál vyhotovení.
- 6.) Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s obsahem tohoto dodatku, že byl sepsán určitě, srozumitelně, na základě jejich pravé a svobodné vůle, bez nátlaku na některou ze stran. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Praze dne ....2.6.-05-2014.....



V Praze dne .....26-05-2014.....

Objednatel:  
**Středočeský kraj**

Zhotovitel:  
**ORSmix s.r.o.**



.....  
**Dr. Ing. Jiří Peřina**  
náměstek hejtmana pro oblast financí



.....  
**Ing. Filip Raboch** -jednatel  
**Michal Sládek** - jednatel