



DODATEK č. 3 ke SMLOUVĚ O DÍLO

číslo objednatele 30/2013/NPZ
číslo zhotovitele 2013/1012/0613

„Sanace skalního zářezu nad sil. č. II/102“

Smluvní strany

Objednatel

Středočeský kraj

se sídlem Zborovská 11, 150 21 Praha 5

zastoupený: Ing. Milošem Peterou, hejtmanem Středočeského kraje

IČ: 70891095 DIČ: CZ70891095

Bankovní spojení: PPF Banka a.s., číslo účtu: 4440009090/6000

(dále také jen jako „**objednatel**“)

a

Zhotovitel

Účastníci sdružení „Sdružení – sanace skalního zářezu nad silnicí č. II/102

se sídlem Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.

K Vápence 2677, 530 02 Pardubice

IČ: 25253361 DIČ: CZ25253361

Tvořeno společnostmi

Chládek a Tintěra, Pardubice a.s

se sídlem K Vápence 2677, 530 02 Pardubice

IČ: 25253361 DIČ: CZ25253361

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové
v oddíle B, vložka 1441

jednající Ing. Petr Pejcha, člen představenstva

Bankovní spojení: ČSOB; číslo účtu: 8010-308211883

a

STRIX Chomutov, a.s.

se sídlem 28.října 1081/19, 430 01 Chomutov

IČ: 27274535 DIČ: CZ27274535

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem v oddíle B,
vložka 1620

jednající: Radek Frydrych, technický ředitel společnosti a člen představenstva

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.; číslo účtu 43-4942070297/0100

(dále také jen jako „**zhotovitel**“)



I.

Dnešního dne, měsíce a roku, uzavírají shora uvedené smluvní strany na základě vzájemného souhlasu a v souladu s čl. XIII, bod 13.5 tento dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo č. 30/2013/NPZ ze dne 7. 8. 2013

II.

2.1. Na základě vzájemné dohody se upravuje termín dokončení díla takto:

Dokončení prací: do **30. 4. 2015**

2.2. Dokončení prací: do **30. 4. 2015**

b) Dokončení prací a dodávek v rámci zhotovení vlastní stavby do 30. 4. 2015

c) Zhotovení projektové dokumentace skutečného provedení stavby a geodetické zaměření zhotovené stavby včetně geometrického plánu potvrzeného příslušným katastrálním úřadem v termínu do 30. 4. 2015

III.

3.1. Ostatní ustanovení této smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají v platnosti.

3.2. Tento dodatek č. 3 je vyhotoven v 5 stejnopisech, každý s platností originálu. Z nichž zhotovitel obdrží 2 stejnopisy a objednatel 3 stejnopisy.

3.3. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.

3.4. Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo č. 30/2013/NPZ byl schválen Radou kraje usnesením č. 007-10/2015/RK dne 23. 3. 2015

V Pardubicích dne 24.3.2015

V Praze dne

Zhotovitel
Za sdružení „Sanace skalního zářezu nad

sil. č. II/102“
(235) **Chládek & Tintěra**
PARDUBICE
Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.
Pardubice, Zelené Předměstí, K Vápence 2677, PSČ 53002
tel.: +420 466 791 111
fax: +420 466 310 361
IČ: 25253361
DIČ: CZ25253361

.....
Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.

Objednatel
Středočeský kraj



.....
Ing. Miloš Petera