



Dodatek č. 1

Č. smlouvy Objednatele: 28/2013/148
Č. smlouvy Dodavatele: 1652/072/2013

uzavřená mezi následujícími smluvními stranami:

Středočeský kraj

se sídlem: Zborovská 11, 150 21 Praha 5

IČ: 70891095

bankovní spojení: PPF banka a.s., číslo účtu: 4440009090/6000

zastoupený: Dr. Ing. Jiřím Peřinou, radním

(dále jen "**Objednatel**")

a

Konica Minolta Business Solutions Czech, spol. s r. o.

se sídlem: Žarošická 4395/13, 62800 Brno-Židenice

IČ: 00176150

DIČ: CZE00176150

zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Brně oddíl C, vložka 21999

bankovní spojení: RBS The Royal Bank of Scotland, č. účtu: 215810/5400

jednající: Ing. Pavel Štěpán, Obchodní ředitel, zmocněnec

(dále jen "**Dodavatel**")

(Objednatel a Dodavatel společně dále jen "**smluvní strany**")

I.

Smluvní strany uzavřely dne 5.08.2013 smlouvu (dále jen "**Smlouva**") na dodávku Služby digitalizace v souladu s ust. § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, s použitím příslušných ustanovení zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších novel, jako i některými dalšími zvláštními právními předpisy upravujícími závazné podmínky ve vztahu k předmětu plnění této smlouvy uzavírané mezi Dodavatelem a Objednatelem.

II.

Smluvní strany se z důvodu prodloužení doby trvání výběrového řízení dohodly na změně termínů pro předávání Díla stanovených Smlouvou na dodávku služby Digitalizace takto:

Změna čl. III, ost. 1

Dodavatel se zavazuje dokončit a předat Dílo Objednateli nejpozději do 30.04.2014.

Změna čl. III, odst. 5.1 a 5.2

- První etapa končí dnem 31.12.2013. Soubor zdigitalizovaných dokumentů a knih pro první Etapové plnění Dodavatel kompletně předá Objednateli nejpozději do 31.12.2013. Cena za toto Etapové plnění bude maximálně 5.061 833,- Kč, přičemž toto plnění bude mít rozsah cca 60 % z Díla.
- Druhá etapa končí dnem 30.04.2014. Soubor zdigitalizovaných dokumentů a knih pro druhé Etapové plnění Dodavatel kompletně předá Objednateli nejpozději do 30.04.2014. Cena za toto Etapové plnění bude maximálně 3.372.036,- Kč, přičemž toto plnění bude mít rozsah cca 40 % z Díla.

Ostatní ustanovení čl. III Smlouvy zůstávají nedotčena.

III.

Smluvní strany se dohodly na změně splatnosti řádně vystavených faktur, článek V., odst. 6 takto:

Cena za provedení Díla je na základě řádně vystavených faktur splatná do 30 kalendářních dnů ode dne doručení příslušné faktury Objednateli, pokud se obě smluvní strany nedohodnou jinak.

IV.

Smluvní strany se dohodly na upřesnění formulace čl. X odst.1 Smlouvy takto:

Dodavatel odpovídá za prokazatelně způsobenou škodu, a to porušením ustanovení této Smlouvy nebo zásadně nekvalitní realizací předmětu plnění. Prokazatelně způsobenou škodou se rozumí zejména takové porušení této Smlouvy Dodavatelem, jež by mělo za následek odůvodněné odepření čerpání finančních prostředků z Integrovaného operačního programu Objednateli v rámci Projektu. Dodavatel odpovídá také za škodu způsobenou ztrátou, poškozením, zničením nebo zneužitím Materiálů určených k digitalizaci, a to od okamžiku předání Materiálů Dodavateli do okamžiku zpětného převzetí Materiálů Objednatelem. Okamžikem předání a zpětného převzetí Materiálů se rozumí okamžik podpisu příslušného předávacího protokolu.

V.

Z důvodů prodloužení doby trvání výběrového řízení se mění znění článku X, odst.3 Smlouvy takto:

V souladu s požadavkem Zadávací dokumentace se Dodavatel zavazuje, že v případě prodloužení Dodavatele s dodržáním požadovaného termínu dodání Díla (tj. nejpozději do 30.04. 2014), uhradí Objednateli smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč za každý i jen započatý den prodloužení. Objednatel je oprávněn započíst pohledávku z titulu smluvní pokuty vůči Dodavateli proti jakékoliv splatné pohledávce Dodavatele vůči Objednateli. Tím není dotčeno ustanovení čl. X. odst. 2 této smlouvy.

Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají beze změny.

VI.

Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami.

Tento dodatek se pořizuje ve čtyřech stejnopisech, přičemž tři stejnopisy jsou určeny pro Objednatele a jeden pro Dodavatele.

Smluvní strany tohoto dodatku po jeho úplném přečtení prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že byl sepsán na základě jejich pravé, vážné a svobodné vůle, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují účastníci své vlastnoruční podpisy.

V Praze dne 22.10.2013

V Praze dne 15.11.2013

Dodavatel

Objednatel



**Konica Minolta Business Solutions Czech,
spol. s r. o.**
Ing. Pavel Štěpán
Obchodní ředitel



Středočeský kraj

Dr. Ing. Jiří Peřina
radní Středočeského kraje