



**ROP  
STŘEDNÍ  
ČECHY**



**INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI  
SPOLUFINANCOVÁNO EVROPSKOU  
UNIÍ Z EVROPSKÉHO FONDU PRO  
REGIONÁLNÍ ROZVOJ**

## **DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO**

číslo objednatele č. 1 1839/OVZ/2013

číslo objednatele č. 2 31/2013/NPZ

číslo zhotovitele: D1130799

číslo zhotovitele: 213021/001/SDZ

**„Výstavba nové budovy školy – SOUp Jílové u Prahy“**

### **Smluvní strany**

#### **Objednatel**

##### **1. Příspěvková organizace**

**Střední odborné učiliště potravinářské, Jílové u Prahy**

se sídlem Šenflukova 220, 254 01 Jílové u Prahy

zastoupený Ing. Evou Hruškovou, ředitelkou školy

IČ: 14802015

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., pobočka Jílové u Prahy, číslo účtu: 2682154339/0800

*(dále také jen jako „objednatel č. 1“)*

##### **2. Středočeský kraj**

se sídlem Zborovská 11, 150 21 Praha 5

zastoupený Dr. Ing. Jiřím Peřinou, náměstkem hejtmána pro oblast financí

IČ: 70891095

DIČ: CZ70891095

Bankovní spojení: PPF Banka a.s., číslo účtu: 4440009090/6000

*(dále také jen jako „objednatel č. 2“)*

*(oba společně dále také jen jako „objednatel“ nebo „objednatelé“)*

**a**

#### **Zhotovitel**

**účastníci Sdružení Jílové u Prahy**

##### **1. Vedoucí účastník sdružení:**

**KLEMENT a.s.**

se sídlem Řehlovice - Hliňany 18, okres Ústí nad Labem, PSČ 403 13

zapsaný v OR vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 974

zastoupený: Ing. Tomášem Vohryzkou, předsedou představenstva

IČ: 250 16 695

DIČ: CZ25016695

## **2. Druhý účastník sdružení:**

### **CGM Czech a.s.**

se sídlem Pražská třída 184/65, Kukleny, 500 04 Hradec Králové  
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové oddíl B, vložka  
3303

jednající Ing. Ondřej Pícek, předseda představenstva

Karel Slovák, místopředseda představenstva

IČ: 49973215

DIČ: CZ49973215

Kontaktní osoba za sdružení: Ing. Tomáš Vohryzka, předseda představenstva KLEMENT a.s.

Korespondenční adresa: Řehlovice - Hlíňany 18, okres Ústí nad Labem, PSČ 403 13

tel.: 475 351 311, fax: 475 351 329, [info@klementas.cz](mailto:info@klementas.cz)

*(dále také jen jako „zhotovitel“)*

**Smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 04.09.2013, který doplňuje a mění smlouvu v níže uvedených přílohách, odstavcích a člancích:**

### **Článek I. Předmět dodatku**

#### **Upravuje se čl. II. Doba zhotovení díla, odst. 2.1., 2.2., 2.3. a to takto:**

- 2.1. Zhotovitel zahájí provádění díla specifikovaného v článku I. bodě 1.1. Smlouvy o dílo ze dne 04.09.2013 nejpozději dne: 01.12.2013
- 2.2.1 Zhotovitel provede a provedené dílo (stavební část ve finančním objemu 37.706.499,30 Kč) předá objednateli nejpozději do: 28.02.2015
- 2.2.2 Zhotovitel provede a provedené dílo (sadové úpravy ve finančním objemu 35.493,70 Kč) předá objednateli nejpozději do: 30.04.2015
- 2.3. Zhotovitel je povinen provádět práce na díle dle nového harmonogramu (viz. Příloha č. 1 k tomuto dodatku smlouvy o dílo).

**Článek II.**  
**Závěrečná ustanovení k dodatku**


1. Tento dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo číslo objednatele č. 1 1839/OVZ/2013, číslo objednatele č. 2 31/2013/NPZ a číslo zhotovitele D1130799 a 213021/001/SDZ ze dne 04.09.2013 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami, přičemž tyto podpisy musí být vždy na téže listině. Vyhotovuje se v sedmi stejnopisech, z nichž objednatel obdrží pět stejnopisů a zhotovitel dva stejnopisy.
2. Ostatní ustanovení výše uvedené Smlouvy o dílo ze dne 04.09.2013 nedotčené tímto dodatkem č. 1 zůstávají v platnosti v původním znění beze změny a jsou závazné i pro tento dodatek.
3. Smluvní strany potvrzují, že si tento dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo číslo objednatele č. 1 1839/OVZ/2013, číslo objednatele č. 2 31/2013/NPZ a číslo zhotovitele D1130799 a 213021/001/SDZ ze dne 04.09.2013 před jeho podpisem přečetly a porozuměly jeho obsahu. Na důkaz toho připojují své níže uvedené podpisy.
4. Nedílnou součástí této tohoto dodatku č. 1 tvoří: **Příloha č. 1** – Harmonogram prací

V Jílovém u Prahy dne 14.6.2014

V Praze dne 30.06.2014

Objednatel č. 1  
**SOUp Jílové u Prahy**

Objednatel č. 2  
**Středočeský kraj**

  
.....  
Ing. Eva Hrušková,  
ředitelka školy


**Střední odborné učiliště  
potravinařské  
Šenflukova 210  
254 01 JÍLOVÉ u Prahy**

  
.....  
Dr. Ing. Jirí Peřina,  
náměstek hejtmána pro oblast financí



V Řehlovičích dne 27-06-2014


Zhotovitel  
**Za účastníky Sdružení Jílové u Prahy  
KLEMENT a.s., vedoucí účastník**

  
.....  
Ing. Tomáš Vohryzka,  
předseda představenstva KLEMENT a.s.



HMG - Výstavba nové budovy školy - SOUP Jílové u  
 Verze - datum HMG: 23.5.2014

č. pol.	Rok	Listopa	
	Měsíc	44	45
	Týden - kalendářní	44	45
	Objekt/Název		
1	Předání staveniště		
<b>Inženýrské objekty</b>			
2	IO_01: Příprava území + demolice		
3	Teplovod		
4	IO_02: Plynovodní areálová přípojka		
5	IO_03: Areálová přípojka NN		
6	IO_04: Areálová přípojka SLP		
7	IO_05: Zpevněné plochy, drobná arch., ČTU		
8	- Zemní práce		
9	- Základy		
10	- Svislé konstrukce		
11	- Vodorovné konstrukce		
12	- Komunikace		
13	- Úpravy povrchu		
14	- Trubní vedení		
15	- Ostatní konstrukce a práce		
16	- Izolace proti vodě		
17	- Nátěry		
18	IO_06: Sadové úpravy		
<b>Stavební objekty</b>			
19	SO_01: Učebnový objekt s tělocvičnou (celek)		
20	- Zemní práce		
21	- Základy		
22	- Svislé konstrukce (vč. TI dilatace, vč. přítel)		
23	- Vodorovné konstrukce		
24	- Úpravy povrchu		
25	- Hrubé podlahy (vč. TI podlah)		
26	- Ostatní konstrukce a práce		
27	- Izolace proti vodě (+ ochrana xps)		
28	- Povlakové krytiny		
29	- Zdravotní technika		
30	- Elektroinstalace		
31	- Vzduchotechnika		
32	- Ústřední vytápění		
33	- Konstrukce tesařské (krov)		
34	- Krytiny tvrdé		
35	- Dřevěná prefabrikace (vazn)		
36	- Konstrukce klempířské		
37	- Výplně vnějších otvorů (c		
38	- TI fasády minerální vlna		
39	- Fasáda dřevěná - střed		
40	- TI YPS - tělocvična		
41	- Fasáda Polykarbonát	3 315 584	
42	- KZS fasáda + slunoi		3 192 526
43	- Izolace tepelné (pr		3 115 650
44	- Konstrukce truhl		0
45	- Konstrukce zám		35 494
46	- Dlažby, obklad		35 494
47	- Podlahy povl		
48	- Malby, nátě		
49	- Obklady de		
50	- Podlaha t		
51	- Vybaven		
<b>Cena celkem (bez</b>			
<b>část IO_06: Sadov</b>			



Dokončení stavby dle SoD

Dokončení vč. sadových úprav

*(Handwritten signatures and initials)*