



## Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo č. S-2391/MJT/2021 (dále jen "Smlouva")

### Smluvní strany

#### **Středočeský kraj**

Se sídlem: Zborovská 81/11

150 21 Praha 5

IČO: 70891095

Zastoupen: Ing. Jaroslavem Řikovským, MPA, vedoucím Odboru majetku a hospodářské správy Krajského úřadu Středočeského kraje

Bankovní spojení: PPF banka a.s.

[REDACTED]

(dále též jen „**Objednatel**“)

a

#### **Společnost: ECOLED veřejné osvětlení s.r.o.**

Se sídlem: Karlovarská 1104/14

161 00 Praha 6

IČO: 29146411

DIČ: CZ29146411

Zastoupená: Jindřichem Lukavským, jednatelem

[REDACTED]

(dále též jen „**Zhotovitel**“)

Uzavřený v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi těmito smluvními stranami (dále jen „**Dodatek**“):

### **Článek I.**

#### **Předmět Dodatku**

1. Smluvní strany se dohodly na níže uvedených změnách Smlouvy:

Tímto Dodatkem se upravuje doba plnění Předmětu díla v čl. III., odst. 3.2. Smlouvy. Lhůta k provedení díla se nyní mění ze 45 kalendářních dnů na 75 kalendářních dnů od podpisu Smlouvy. Nově bude čl. III., odst. 3.2. znít takto: "Zhotovitel je povinen provést Dílo do 75 kalendářních dnů od podpisu Smlouvy",

a dále se upravuje cena plnění Předmětu díla v čl. IV., odst. 4.1. Smlouvy o vícepráce ve výši 51.280,- Kč bez DPH, DPH činí 10.768,8 Kč. Celkové navýšení díla včetně DPH činí 62.048,8 Kč. Nově bude čl. IV., odst. 4.1. znít takto: "Celková cena díla činí 226.465,- Kč bez DPH, DPH tedy činí 47.557,65 Kč, celková cena včetně DPH tedy činí 274.022,65 Kč".

Navýšení ceny Díla se odvíjí od změny projektu, jež je výsledkem reklamace projektu u jeho zhotovitele a je přílohou č. 2 tohoto dodatku. Přílohou č. 1 tohoto dodatku je výkaz výměr výše popsaných víceprací, vycházejících z přílohy č. 2 tohoto dodatku.

Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají beze změny.

**Článek II.**  
**Závěrečná ustanovení**

1. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho oboustranného podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv, které provede Objednatel do 30 dnů od podpisu Dodatku.
2. Tento Dodatek se pořizuje ve čtyřech (4) vyhotoveních s platností originálu, z nichž 1 si ponechá Zhotovitel a 3 vyhotovení obdrží Objednatel.
3. Účastníci tohoto Dodatku po jeho úplném přečtení prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že byl sepsán na základě jejich pravé, svobodné a vážné vůle, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují účastníci své vlastnoruční podpisy.
4. Nedílnou součástí této smlouvy je:  
Příloha č. 1: Položkový rozpočet víceprací ke Smlouvě o dílo č. S-2391/MJT/2021  
Příloha č. 2: Změna projektu ze dne 30. 6. 2021

V Praze dne 28. 07 2021

V Praze dne 29. 07 2021

**Za Zhotovitele**



**ecoled**

ECOLED veřejné osvětlení s.r.o.  
Karlovarská 1104/14, 161 00 Praha 6  
IČ: 29146411, DIČ: CZ29146411

**Za Objednatele**



**ŘAD ①**  
**STŘEDOČESKÉHO KRAJE**  
Odbor majetku a hospodářské správy  
150 21 Praha 5, Zborovská 11

Akce: Středočeský kraj

Objekt: Areál Středočeského kraje, Lázeňská ulice, Sadská

Část: REKONSTRUKCE VENKOVNÍHO OSVĚTLENÍ - doplnění 1x sadový stožár + svítidlo a 2x 8m stožár s dvojjvýložníkem + svítidla

cený bez DPH

Datum: 24.06.2021

pol.	kód	popis	specifikace	množs tví	jedn.	komentář	cena celkem
1.		stožárové LED svítidlo na dřík 60 mm, 0-45st.	230V, 4000 lm, denní světlo, chromati. 4 000 K	1	ks	svítidlo na svislý stožár 60 mm	3 200,00 Kč
2.		stožárové LED svítidlo na výložník 60 mm	230V, 8000 lm, denní světlo, chromati. 4 000 K	4	ks	svítidlo na výložník 60mm	12 800,00 Kč
3.		stožárová výbroj	3+N+PE, 1x E27, 16mm <sup>2</sup>	3	ks		1 650,00 Kč
4.		kryt patice stožáru	komplet - provedení plast/laminát	3	ks		9 000,00 Kč
5.		jistič třípólový	3x10A/C		ks		- Kč
6.		elektroměr			ks		- Kč
7.		řídící jednotka venkovního osvětlení	230V s externím čidlem osvětlení		ks		- Kč
8.		drobný elektroinstalační materiál	drát Cu, pojisky, svorky, izolace, tmely ...	1	sada		600,00 Kč
9.		barva syntetická základní na kov, antikorozi	1 nátěr	2	l		620,00 Kč
10.		barva syntetická vrchní na kov	světle šedá, 1 nátěr	3	l		810,00 Kč
11.		penetrační nátěr na beton	disperzní	2	l		220,00 Kč
12.		betonová potěrová směs	balení 25 kg	4	ks		380,00 Kč
13.		stavební řezivo	prkna 1"		ks		- Kč
14.		pomocný stavební materiál			sada		- Kč
15.		pronájem vysokozdvížné plošiny	výška do 12m	10	hod		5 000,00 Kč
16.		demontáže elektro		4	hod		1 200,00 Kč
17.		elektromontážní práce		14	hod		4 900,00 Kč
18.		nátěr základní barvou		10	m <sup>3</sup>		2 500,00 Kč
19.		nátěr vrchní barvou		10	m <sup>3</sup>		3 000,00 Kč
20.		stavbní práce	opravy základů stožárů	10	hod		3 500,00 Kč
21.		provedení výchozí revize elektro a zprávy			ks		- Kč
22.		doprava		100	km		550,00 Kč
23.		kloub k výložníku		3			1 350,00 Kč
24.							
		<b>Cena celkem bez DPH</b>					<b>51 280,00 Kč</b>



**Investor:** Středočeský kraj

**Zakázka:** areál Sadská, venkovní osvětlení

**Projekt:** REKONSTRUKCE OSVĚTLENÍ

**Jméno souboru:** Rekonstrukce osvětlení  
**Celkový počet listů:** 2

**Poslední změna:**


**Datum změny:** 30.06.2021

**Vypracoval:** Vladimír Pavlík

**Schválil:**

**Datum schválení:** srpen 2019

REKONSTRUKCE VENKOVNÍHO OSVĚTLENÍ AREÁLU



LEGENDA

- ⊠ E9, E10, E12, E15 = dvojice výložních LED svítidel 230V, 8000lm, 5000K, výložník 60mm
- ⊗ E1, E2, E3, E4, E5, E6, E7, E8, E11, E13, E14 = jednoduché LED svítidlo na svislý držák 60mm, 230V, 4000lm

