



Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, IČ 00066001,

150 21 PRAHA 5, Zborovská 11

DODATEK č.1

**„II/240 a II/101, přeložka silnic v úseku D7 – D8, I. etapa,
DÚR/IČ k ÚR“**

ISPROFOND 521 152 1002

08/2021

Dodatek č. 1 (dále jen „Dodatek č. 1“)
ke
Smlouvě o dílo (Souhrn smluvních dohod) č. objednatele: S-2096/00066001/2020,
č. zhotovitele: 422045-CZT-001
ze dne 29.3.2018 (dále jen „Smlouva“)
uzavřený ve smyslu ustanovení § 1746 odst. 2 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský
zákoník, ve znění pozdějších předpisů
(dále též „**občanský zákoník**“) mezi následujícími smluvními stranami

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace

se sídlem: Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5 – Smíchov
IČO: 00066001
DIČ: CZ00066001
zastoupena: Mgr. Zdeněk Dvořák, MPA, ředitel
č. smlouvy Objednatele: S-2096/00066001/2020

dále jen „**Objednatel**“ na straně jedné

a

Společnost „**MM: II-240 a II-101 přeložka I. etapa**“

tvořená společníky:

I. Mott MacDonald CZ, spol. s r.o.

se sídlem: Praha 1, Národní 984/15, PSČ 110 00
IČO: 48588733,
DIČ: CZ48588733

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C., vložka 14051

Bankovní spojení HSBC France - pobočka Praha, č. účtu: 316903150/8150

zastoupena: Ing. Radko Bucek, Ph.D., a Ing. Jan Loško, Ph.D., jednatelé

II. MOTT MACDONALD LIMITED

se sídlem: Mott MacDonald House, 8-10 Sydenham Road, Croydon, Surrey,
CRO 2EE, Spojené království Velké Británie a Severního Irska

zahraniční zřizovatel, soukromá společnost s ručením omezeným (Private Limited Company), je registrovaná na úřadě obchodního rejstříku pro Anglii a Wales pod číslem 1243967

jednající na území České republiky prostřednictvím své organizační složky

MOTT MACDONALD LIMITED-org.složka

se sídlem: Praha 1, Národní 984/15, PSČ 110 00

IČO: 27155048,

DIČ: 27155048

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl A., vložka 49957

Vedoucí odštěpného závodu: Ing. Radko Bucek, Ph.D.

Její jménem jedná Vedoucí účastník společnosti

Mott MacDonald CZ, spol. s r.o.

IČO: 48588733,

DIČ: CZ48588733

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C., vložka 14051

Bankovní spojení

zastoupena: Ing. Radko Bucek, Ph.D., a Ing. Jan Loško, Ph.D., jednatelé

č. smlouvy Zhotovitele: **422045-CZT-001**

dále jen „**Zhotovitel**“ na straně druhé

(Objednatel a Zhotovitel společně jen „**Smluvní strany**“)

Název akce: „**II/240 a II/101, přeložka silnic v úseku D7 – D8, I. etapa, DÚR/IČ k ÚR“**
ISPROFIN: „521 152 1002“

Článek 1.

Předmět Dodatku č. 1

Na základě dokumentu „**Závazné stanovisko k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí**“ vydaného Odborem ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Prahy ze dne 12.12.2019, byly do dokumentace DÚR zapracovány **podmínky pro fázi přípravy** souhlasného stanoviska k záměru „**Přeložka silnice II/240 (D7 – D8) – úsek mezi dálnicí D7, dálnicí D8 a silnicí II. třídy č. II/101**“, které rozšiřují předmět díla uvedený v Příloze A ZOP v rozsahu:

Na základě podmínky č.4 – „**V rámci dokumentace pro územní řízení provést kapacitní posouzení přeložky včetně napojení na D8**“ bylo provedeno dopravně-inženýrské posouzení záměru a byla oproti podkladové studii v napojení na dálnici D7 navržena tato opatření:

- a) na MÚK s D7 zhotovitel upozornil na kapacitní problém navržených okružních křižovatek na vjezdech do křižovatek. Nepropustnost křižovatky bude příčinou dopravní kongesce.
- b) Je nutné navrhnout okružní křižovatku - spirálu s odkloněním křižovatkového pohybu z dálnice D7 od Prahy na stávající komunikaci III/0077.

- c) Z dopravně-inženýrského posouzení plyne nutnost doplnit oproti podkladové studii křižovatku o novou větev směrem od Prahy na III/0077 k odlehčení okružní křižovatky.
- d) Nová křižovatková větev vyvolá rozšíření stávajícího mostního objektu na **Železniční trati č. 345 00: odb Jeneček – Podlešín** přes dálnici D7 (mezi exitem 3 a 5). Železniční staničení mostu je km 28,0 -1 trať Smíchov – Podlešín

Na základě **rozšířených požadavků na zpracování pedologického průzkumu od MŽP** viz. Příloha č.2 je nutné v rámci DÚR provést doplňkový pedologický průzkum v požadované podrobnosti dle nových podmínek MŽP. Vyhodnocení bude zpracováno jako podklad pro územní řízení dle vyhlášky č. 271/2019 Sb., o stanovení postupů k zajištění ochrany zemědělského půdního fondu.

Článek 2.

V návaznosti na zvýšení rozsahu služeb specifikované v článku 1. tohoto Dodatku č. 1. se Smluvní strany dohodly na navýšení ceny:

Rekapitulace ceny služeb:

Původní cena bez IČ:	12 015 750 Kč bez DPH
<u>Navýšení ceny služeb dle Dodatku č. 1 činí</u>	<u>614 500 Kč bez DPH</u>
Celková cena služeb	12 630 250 Kč bez DPH
Navýšení oproti původní ceně činí 5,11%.	

Podrobná specifikace ceny je obsažena v aktualizovaném Oceněném soupisu služeb, který je přílohou č.1 tohoto Dodatku č.1.

V návaznosti na výše uvedené se Smluvní strany dohodly na přiměřené úpravě termínů části služeb uvedených v čl. 22.2 VOP. Tímto dodatkem se upravuje termín odevzdání Konceptu DÚR ze 3 měsíců od písemné výzvy zadavatele k zahájení prací plnění na 5 měsíců od výzvy:

Výzva k zahájení prací je z 10.5.2021.

Termín odevzdání konceptu se tímto dodatkem mění na: 10.10.2020

Ostatní termíny uvedené ve Smlouvě zůstávají beze změny.

Článek 3.
Závěrečná ustanovení

Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčené tímto Dodatkem č.1, zůstávají nadále v platnosti v původním znění.

Tento Dodatek č.1 je sepsán v pěti stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží tři vyhotovení a Zhotovitel dvě vyhotovení.

Tento Dodatek č. 1 má pět stran a dvě přílohy.

Tento Dodatek č.1 nabývá platnosti dnem podpisu poslední Smluvní stranou a účinností dnem zveřejnění v registru smluv.

Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 tvoří:

- příloha č. 1 - Oceněný soupis služeb.
- Příloha č. 2 – požadavky MŽP

Dne:

Dne:

za Objednatele:

za Zhotovitele:

Ing. Jan Lichtneger
ředitel KSÚS

Ing. Radko Bucek, Ph.D.
Ing. Jan Loško, Ph.D.
jednatelé

OCENĚNÝ ROZPIS SLUŽEB

II/240 a II/101, přeložka silnic v úseku D7 - D8, I. etapa, DÚR/IČ k ÚR

Dodatek č.1

III. A) Položkový rozpočet - projektové práce (DÚR) - DODATEK č.1

SPECIFIKACE DÚR - DOPLNĚK

Popis prací	Cena Kč dle SoD	Počet hodin navíc v dodatku 1	Hodinová sazba Kč/hod.	Cena Kč navíc v dodatku 1	Cena položky Kč včetně dodatku 1
D. VÝKRESOVÁ DOKUMENTACE					
D.1. Stavební část					
1.2 Mostní objekty a zdi	1,710,000	105	900	94,500	1,804,500
SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTACE					
(1) PRŮZKUMY ZAJIŠŤOVANÉ V RÁMCI DÚR					
<i>pedologický průzkum bude zpracován v rozsahu odpovídajícím rozsahu stavby. Vyhodnocení musí být zpracováno jako podklad pro výpočet ze ZPF</i>	256,000	650	800	520,000	776,000
Dodatek 1 celkem (bez DPH)				614,500	

pozn:

Doplnění pedologického průzkumu dle požadavku MŽP obsahuje:

Pedologické sondy včetně dopravy - v dodatku 1 přibylo cca 240 sond

Zajištění vstupu na dotčené pozemky

Geodetické práce - vytýčení a zaměření sond

Pedologický průzkum - interpretace výsledků

Závěrečná zpráva

Martin Daniel

From:
Sent: 28 July 2021 17:32
To: Martin Daniel
Subject: Odpověď: II/204 a II/101, přeložka silnic v úseku D7 – D8 , I. etapa, DÚR/IČ k ÚR - doplnění pedologického průzkumu

Dobrý den,

aby došlo k prokázání, že došlo k přesnému spočítání bilance skrývky kulturních vrstev půdy, je žádoucí doložit pedologický průzkum po 50 metrech tělesa silnice. Tímto řešením dojde k minimalizaci ztrát svrchní kulturní vrstvy půdy, i hlouběji uložené zúrodnění schopné zeminy.

S pozdravem

Mgr. Martin Kačeriak
ministerský rada
oddělení 1
odbor výkonu státní správy I

Ministerstvo životního prostředí
Vršovická 65 - 100 10 Praha 10

Od: "Martin Daniel"
Komu:
Datum: 28.07.2021 09:50
Předmět: II/204 a II/101, přeložka silnic v úseku D7 – D8 , I. etapa, DÚR/IČ k ÚR - doplnění pedologického průzkumu

Dobrý den,
před prázdninami jsme se bavili o požadavcích na pedologický průzkum pro propojku D7 – D8 etapa I. s ohledem na umístění stavby na půdách s bonitou I.
Vaše připomínky jsem tlumočil objednateli (KSÚS) včetně nutnosti doplnění našich podkladů.

Prosím o Vaše podmínky písemnou formou (stačí emailem) tak, abych mohl objednateli rozsah jednoznačně, zspecifikovat.

Děkuji

S pozdravem

Martin Daniel
Senior Engineer

M Mott MacDonald
M Národní 984/15
MOTT 110 00
MACDONALD Praha 1
Česká republika

Mott MacDonald CZ, spol. s r.o. zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 14051. IČ: 48588733, DIČ: CZ48588733.

The information contained in this e-mail is intended only for the person or entity to which it is addressed and may contain confidential and/or privileged material. If you are not the intended recipient of this e-mail, the use of this information or any disclosure, copying or distribution is prohibited and may be unlawful. If you received this in error, please contact the sender and delete the material from any computer.