



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

DODATEK Č.1

k Prováděcí smlouvě

ze dne 7.4.2020

číslo sml. Objednatele: S-2125/DOP/2020

číslo sml. Konzultanta: IND/037/2020

na akci:

„II/114, II/119 a III/10226 Dobříš – průtah, rekonstrukce silnice - I. a II. etapa“

Smluvní strany


Objednatel:

Středočeský kraj

se sídlem: Zborovská 11, 150 21 Praha 5

IČ: 70891095 DIČ: CZ70891095

zastoupený: Liborem Lesákem, radním pro oblast investic, majetku a veřejných zakázek
na základě usnesení Rady Středočeského kraje č. 007-39/2021/RK ze dne 14.10.2021

bankovní spojení: PPF banka, a.s., číslo účtu: 
dále jen „**Objednatel**“

a

Konzultant:

Sdružení

SGS-IBH_TDI

se sídlem: K Hájům 1233/2, Stodůlky, Praha 5, 155 00

Sestávající ze společností:

SGS Czech Republic, s.r.o.

se sídlem: K Hájům 1233/2, Stodůlky, Praha 5, 155 00

IČO: 48589241

DIČ: CZ48589241

zastoupena: RNDr. Janem Chocholem, jednatelem

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp.zn. C 18205

bankovní spojení: Komerční banka, č.ú. 

dále jen „**SGS**“

IBH, spol. s r.o.

se sídlem: Kladno, Poděbradova 3178

IČO: 47540966

DIČ: CZ47540966

zastoupena: Ing. Lubomírem Burešem, jednatelem

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp.zn. C 25018

dále jen „**IBH**“



zastoupeno společností SGS Czech Republic, s.r.o. jako vedoucím společníkem na základě zmocnění společenskou smlouvou, viz příloha č. 2 tohoto Dodatku č.1,

dále jen „**Konzultant**“

se rozhodli uzavřít níže uvedeného dne, měsíce a roku tento

DODATEK Č.1

Článek I.

Úvodní ustanovení

1. Dne 07. 04. 2020 smluvní strany uzavřely Prováděcí smlouvu č. S-2125/DOP/2020., jejímž předmětem jsou služby výkonu občasného stavebního dozoru včetně výkonu koordinátora BOZP na stavbě s názvem „II/114, II/119 a III/10226 Dobříš – průtah, rekonstrukce silnice - I. a II. etapa“ plněné Konzultantem (dále jen jako „**Smlouva**“). SGS a IBH založili za účelem realizace plnění Smlouvy společnost SGS-IBH_TDI, přičemž SGS byla jako vedoucí společník zmocněna jednat jménem společnosti vůči Objednateli i třetím osobám.
2. Dle čl. III odst. 1. Smlouvy se Konzultant zavázal poskytnout služby specifikované v článku I. odst. 1. Smlouvy v termínu dle článku III. odst. 1. v době 8 měsíců + 2 měsíce na vyvedení stavby, tj do termínu 29.7.2021, který je závislý na termínu stavebních prací, upravených smlouvou o dílo se Zhotovitelem stavby.
3. Při realizaci díla nastaly okolnosti, které Konzultant nemohl při podpisu Smlouvy předvídat, a které znemožnily zhotoviteli stavby, společnosti ROBSTAV k.s. (dále jen „**Zhotovitel**“) realizaci díla v termínu dle čl. 4.odst. 4.1 Smlouvy o dílo se Zhotovitelem stavby. Předání staveniště a zahájení činnosti proběhlo 27.8.2020, s přihlédnutím k přerušení prací v zimním období (23.12.-28.3.2021) vychází lhůta ukončení výstavby do 29.7.2021. Výše uvedená stavba bude však v důsledku okolností dokončena do 11.10.2021 tj. prodloužení o 74 dní.
4. Shora uvedené okolnosti spočívají v projednání dopravně inženýrského opatření (DIO) a realizace sanace aktivní zóny, tak aby byly zajištěny parametry únosnosti pláňe dle požadavků projektanta stavby v projektové dokumentaci výše uvedené stavby, tzn. v nutnosti dokončení stavby „II/114, II/119 a III/10226 Dobříš – průtah, rekonstrukce silnice - I. a II. etapa“ (dále jen „**Stavba**“), kterou realizuje Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, IČO: 00066001 (dále jen „**Krajská správa a údržba silnic**“), jako objednatel, se Zhotovitelem na základě smlouvy o dílo.



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

5. Objednatel činí za nesporné, že v důsledku okolnosti dle ustanovení článku I., odst. 3 tohoto Dodatku č.1 (dále jen „**Okolnost**“), které Konzultant nemohl při podpisu Smlouvy předvídat, Objednatel prodloužil provádění prací, které přímo souvisí s dokončením díla dle Smlouvy Zhotovitele ke dni 11.10. 2021, tj.prodloužení o 74 dní.
6. Z důvodů Okolnosti, které Konzultant nemohl při podpisu Smlouvy předvídat, vznikla dále nutnost navýšení rozsahu služeb Konzultantem při realizaci díla dle Smlouvy, které jsou nezbytné při jeho dokončení, a které jsou uvedeny v příloze č. 1, která je nedílnou součástí tohoto Dodatku č.1 (dále jen „**Vícenáklady**“).
7. Za účelem zachování právní jistoty Konzultanta, že není v prodlení s termínem plnění dle Smlouvy a za účelem dodatku o Vícepracích vzniklých z důvodů Okolnosti, které Konzultant nemohl při podpisu Smlouvy předvídat, uzavírají smluvní strany tento Dodatek č.1, kterým dochází ke stanovení a sjednání:
 - a. termínu pro dokončení výkonu služeb uvedených v čl. III odst.1 Smlouvy;
 - b. změně Ceny za dílo sjednané v čl. II odst. 1 Smlouvy v důsledku Vícenákladů.

Článek II.

Předmět Dodatku č.1

1. Tímto Dodatkem č.1 se smluvní strany dohodly, že termín pro dokončení a předání díla uvedený v čl. III odst. 1. Smlouvy se nově sjednává na 11.10. 2021 + 2 měsíce na vyvedení stavby.
2. Tímto Dodatkem č.1 se Konzultant dále zavazuje, z důvodu Okolnosti, které Konzultant nemohl při podpisu Smlouvy předvídat, pro Objednatele provést i vícepráce, uvedené v příloze č. 1 tohoto Dodatku č.1. Cena těchto Víceprací je smluvními stranami dohodnuta na částku ve výši 141 400,- Kč bez DPH (slovy: sto čtyřicet jedna tisíc čtyři sta korun českých), k této částce bude připočteno DPH v zákonné výši. Cenu Víceprací se Objednatel zavazuje uhradit Konzultantovi dle podmínek Smlouvy.



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

3. V důsledku Víceprací se smluvní strany dohodly na navýšení Ceny za služby uvedené v čl. II odst. 1 Smlouvy, která se v důsledku Víceprací zvyšuje o částku ve výši 141 400,- Kč bez DPH (slovy: sto čtyřicet jedna tisíc čtyři sta korun českých) bez DPH.

Výsledná cena díla se mění následně:

Cena za dílo dle SOD (čl. II, odst. 1):	530 400,- Kč bez DPH
Vícenáklady dle přílohy č.1	141 400,- Kč bez DPH

Cena za dílo ve znění dodatku č. 1:	671 800,- Kč bez DPH
	812 878,- Kč s DPH

Tímto Dodatkem č.1 se mění cena za dílo uvedená v Článku II. odst. 1 Smlouvy, která se zvyšuje ve smyslu víceprací uvedených v příloze č.1 o částku 141 400,- Kč bez DPH, 171 094,- Kč včetně DPH 21%.

Cena služeb dle Smlouvy ve znění tohoto Dodatku č.1 činí 26,66% hodnoty závazku (nepřekračuje povolený limit 30%).

4. Změna závazku je předkládána v souladu s ustanovením § 222 odst. 1 a 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu se Směrnicí ředitele KSÚS, upřesňující provádění změn závazku dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
5. Objednatel prohlašuje a podpisem tohoto Dodatku č.1 stvrzuje, že Konzultant není ke dni podpisu tohoto Dodatku č.1 v prodlení s výkonem služeb dle Smlouvy, a že Objednatel nemá vůči Konzultantovi žádný nárok na smluvní pokutu dle Smlouvy v souvislosti s Okolnostmi na straně Objednatele.
6. Smluvní strany shodně konstatují, že uzavřením tohoto Dodatku č.1 jsou nově upravena práva a povinnosti stran z původního závazku – Smlouvy a jejich splněním budou tato práva a povinnosti zcela a v plném rozsahu vypořádány.

Článek III.

Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek č.1 nabývá platnosti dnem jejího podpisu a účinnosti dnem jeho zveřejnění v Registru smluv, které provede Objednatel do 30 dnů od jeho uzavření.



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

2. Tento Dodatek č.1 je vyhotoven a podepsán elektronicky.
3. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č.1 tvoří následující přílohy:
Příloha č. 1: Podrobná specifikace ceny
Příloha č. 2: smlouva o společnosti

V Praze dne:

dne:

Objednatel

Konzultant

Středočeský kraj

za **SGS-IBH_TDI**

**Libor
Lesák** Digitálně podepsal
Libor Lesák
Datum: 2021.10.15
11:31:35 +02'00'

**Jan
Chochol** Digitally signed
by Jan Chochol
Date: 2021.10.14
17:49:40 +02'00'

.....
Libor Lesák
radní pro oblast investic,
majetku a veřejných zakázek

.....
RNDr. Jan Chochol, jednatel
SGS Czech Republic, s.r.o.

Příloha č.1

Akce: II/114, II/119 a III/10226 Dobříš - průta, rekonstrukce silnice - I.a II.etapa

	Ve smlouvě				V dodatku		
	počet měsíců	počet dní v měsíci	počet dní celkem	denní sazba	cena Kč	počet dní	cena Kč
Pomocný asistent pro pozemní komunikace	8	5	40	5 600	224 000,00 Kč	12	67 200,00 Kč
Koordinátor BOZP	8	3	24	5 400	129 600,00 Kč	7	37 800,00 Kč
Pomocný pracovník správce stavby pro inž	2	5	10	5 200	52 000,00 Kč	0	- Kč
Pomocný pracovník správce stavby pro ko	8	3	24	5 200	124 800,00 Kč	7	36 400,00 Kč
Celkem					530 400,00 Kč		141 400,00 Kč

Procentuální navýšení dodatkem	26,66 %
--------------------------------	---------

Mezi Objednatelem a Zhotovitelem díla došlo k prodloužení termínu pro dokončení díla.

Dle SoD byla stanovena doba pro výkon TDI a KBOZP na 8 měsíců. Předání staveniště a zahájení činnosti proběhlo 27.8.2020. Dle SoD vychází činnost do 29.07.2021.

Výše uvedená stavba bude dokončena do 11.10.2021.

Cena v návrhu dodatku odpovídá prodloužení termínu dokončení díla.



SMLOUVA O SPOLEČNOSTI

mezi

SGS Czech Republic, s.r.o.

a

IBH spol.s r.o.

uzavřená dne 27. dubna 2016

SMLOUVA O SPOLEČNOSTI

Smluvní strany

SGS Czech Republic, s.r.o., se sídlem Praha 5, K Hájům 1233/2, PSČ 15500, Česká republika, IČ 48589241, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 18205, jednatel RNDr. Janem Chocholem, jednatelem

(dále jen „**SGS**“ nebo „**Vedoucí společník**“)

a

IBH spol. s r.o., se sídlem Poděbradova 3178, 272 01 Kladno, Česká republika, IČ 47540966, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 25018, jednatel Ing. Lubomírem Burešem, jednatelem

(dále jen „**IBH**“ nebo „**Další společník**“)

(Smluvní strany dále také „**Společníci**“)

uzavřely následující smlouvu o společnosti ve smyslu § 2716 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku a § 51 odst. 6 zákona č. 137/2006, o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**Smlouva**“).

Článek I.

Úvodní ustanovení

1.1 Středočeský kraj, se sídlem Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5, Česká republika, IČ 70891095 (dále jen „**Zadavatel**“), zveřejnil ve Věstníku veřejných zakázek MMR ČR Oznámení o zakázce:

ev. č. 517285, s přesným názvem „Rámcová smlouva na výkon stavebního dozoru a koordinátora BOZP u staveb silnic II- a III. Tříd ve Středočeském kraji“,

(dále jen „**Veřejná zakázka**“).

Článek II.

Účel Společnosti

2.1 SGS a IBH projeví zájem společně se zúčastnit zadávacích řízení na Veřejné zakázky, včetně prokazování splnění kvalifikačních předpokladů, a společně podat žádost o účast a nabídku na realizaci Veřejných zakázek. Za účelem podání žádostí o účast a společných nabídek, prokázání kvalifikačních předpokladů a možnosti realizace Veřejných zakázek se Společníci rozhodli založit společnost (dále jen „**Společnost**“).

Článek III.

Předmět Smlouvy

3.1 Předmětem této Smlouvy je založení Společnosti za účelem specifikovaným v Čl. II. této Smlouvy a úprava práv a povinností Společníků této Společnosti při naplňování jejího účelu.

3.2 Společníci prohlašují, že se nebudou účastnit zadávacích řízení Veřejných zakázek sami, v jiné společnosti nebo na základě smlouvy s třetími stranami nebo jako subdodavatel třetí strany. Společníci dále prohlašují, že vyvinou veškeré úsilí vedoucí k včasnému a řádnému splnění všech podmínek obsažených v zadávacích dokumentacích (dále jen „**ZD**“) Veřejných zakázek

a doručí veškeré dokumenty nutné pro přípravu žádostí o účast a nabídek, včetně dokumentů prokazujících splnění kvalifikačních předpokladů.

- 3.3 Každý ze společníků prokáže splnění základních kvalifikačních předpokladů dle čl. 3.2. ZD a profesního kvalifikačního předpokladu dle čl. 3.3.1. ZD. Ostatní kvalifikační předpoklady budou Společníci prokazovat společně podle dohody společníků o obsazení jednotlivých členů realizačního týmu a předložení významných služeb, viz příloha č. 1 této smlouvy.
- 3.4 Společníci se zavazují poskytnout včas veškerou nutnou součinnost, podporu, podklady a informace, které mohou být důvodně požadovány Zadavatelem.
- 3.5 Společníci se dále zavazují, že v případě, že v zadávacím řízení (v zadávacích řízeních) uspějí, budou spolupracovat na plnění povinností vyplývajících z uzavřené smlouvy o dílo.

Článek IV. Jednání Společnosti navenek

- 4.1 Společnost bude vykonávat činnost pod názvem: „SGS-IBH_TDI“, se sídlem K Hájkům 1233/2, Praha 5, 155 00

Kontaktní osobou je:

Ing. Peter Mellen, manažer divize INDIV, SGS Czech Republic s.r.o.

tel.:

- 4.2 Společníci se dohodli, že SGS bude Vedoucím společníkem. Další společníci tímto zmocňují Vedoucího společníka jednat jménem Společnosti vůči Zadavateli i třetím osobám. Vedoucí účastník toto zmocnění přijímá.
- 4.3 Vedoucí společník se zavazuje činit jménem Společnosti veškeré potřebné úkony související s Veřejnou zakázkou, zejména se zavazuje podat jménem Společnosti žádost o účast, nabídku a v případě úspěchu podepsat se Zadavatelem smlouvu o dílo. Další společníci se pro tyto účely zavazují poskytnout Vedoucímu společníku veškerou potřebnou součinnost.
- 4.4 Vedoucí společník se zavazuje jednat za Společníky jménem Společnosti v souladu s ustanoveními této Smlouvy a oprávněnými zájmy Společníků.

Článek V. Odpovědnost Společníků

- 5.1 Společníci se zavazují, že budou vůči Zadavateli a třetím osobám z jakýchkoliv právních vztahů vzniklých v souvislosti s veřejnou zakázkou zavázáni společně a nerozdílně, a to po celou dobu plnění veřejné zakázky i po dobu trvání jiných závazků vyplývajících z Veřejné zakázky. Společnou a nerozdílnou odpovědností Společníků vůči třetím osobám však není dotčeno právo na regresní náhradu mezi Společníky pro případ, že povinnost porušil či škodu způsobil pouze některý z nich.
- 5.2 Vedoucí společník bude oprávněn jednat za Další společníky a přijímat závazky a pokyny pro a za každého z Dalšíků společníků. Příjem plateb od Zadavatele a jejich distribuce mezi Společníky bude odpovědností Vedoucího společníka.
- 5.3 Všichni Společníci budou takto smluvně zavázáni po celou dobu plnění zakázky (zakázek) i po dobu trvání jiných závazků vyplývajících ze zakázky (zakázek), pokud budou vyzváni k podání nabídky a jejich nabídka bude Zadavatelem vybrána jako nejvhodnější.

Článek VI.
Vzájemná práva a povinnosti Společníků

- 6.1 Ostatní vzájemná práva a povinnosti Společníků jsou upravena zvláštní dohodou; tím není jakkoliv dotčena odpovědnost Společníků vůči Zadavateli a třetím osobám dle čl. V. této smlouvy.

Článek VII.
Majetkové vztahy

- 7.1 Každý ze Společníků se zavazuje nést své náklady, které mu případně vzniknou v souvislosti s plněním předmětu této Smlouvy.

Článek VIII.
Zánik Společnosti

- 8.1 Společnost se uzavírá na dobu určitou ode dne uzavření této Smlouvy. Společnost zaniká:
- a) písemnou dohodou Společníků nebo
 - b) okamžikem doručení oznámení Společnosti o tom, že nabídka Společnosti nebyla vybrána jako vhodná pro uzavření smlouvy, která je předmětem Veřejné zakázky nebo
 - c) úspěšnou realizací Veřejné zakázky a splněním (zánikem) veškerých závazků Společníků a Zadavatele vyplývajících z Veřejné zakázky.

Článek IX.
Závěrečná ustanovení

- 9.1 Právní vztahy touto Smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními obecně závazných právních předpisů České republiky.
- 9.2 Tato Smlouva je podepsána ve třech (3) vyhotoveních v českém jazyce, z nichž všechna mají povahu originálu.
- 9.3 Každý Společník obdrží jedno vyhotovení Smlouvy, a jedno bude podáno jako součást žádosti o účast v rámci Veřejných zakázek.
- 9.4 Tato Smlouva je platná a účinná okamžikem podpisu všemi Společníky.
- 9.5 Veškeré změny či dodatky k této Smlouvě musí být činěny písemně a řádně podepsány oběma Společníky.
- 9.6 Strany prohlašují, že si text Smlouvy řádně přečetly, souhlasí s jejím obsahem, který vyjadřuje jejich svobodnou a opravdovou vůli, na důkaz čehož připojují oprávněné osoby Společníků své podpisy.

V Praze dne 27. dubna 20016

SGS Czech Republic, s.r.o.



Ing. Jan Chocíř
jednatel



IBH spol. s r.o.



Ing. Lukáš Bureš
jednatel

