

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo uzavřené ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále též „**občanský zákoník**“) mezi:

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace

se sídlem: Zborovská 81/11, Praha 5, Smíchov PSČ: 150 00

IČO: 00066001

DIČ: CZ00066001

zastoupená: Ing. Janem Lichtnegerem, ředitelem

č. smlouvy: S-375/00066001/2021

dále jen „**Objednatel**“ na straně jedné

a

STRABAG a.s.

se sídlem: Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5

IČO: 60838744

DIČ: CZ60838744

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 7634,

zastoupená: Ing. Luděk Pavlů, v zastoupení dle plné moci, Ing. Petrou Kroupovou, v zastoupení dle plné moci

č. smlouvy: 841/TC/FB/2021/009/FBGS

dále jen „**Zhotovitel**“ na straně jedné

(Objednatel a Zhotovitel společně dále jen „**smluvní strany**“)

Preamble:

Smluvní strany tímto prohlašují, že dne 7.5.2021 uzavřely smlouvu o dílo, jejímž předmětem je provedení stavebních prací na veřejné zakázce s názvem: „**III/0106 Jenštejn**“ (dál jen „**Smlouva o dílo**“). Na základě dohody smluvních stran a ve vazbě na čl. 14. odst. 13. Smlouvy o dílo, uzavírají smluvní strany tento dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo (dále jen „**Dodatek č. 1**“).

I. Předmět Dodatku č. 1

1. S ohledem na vznik objektivně nepředvídaných okolností v průběhu realizace prací na díle, které nemohl zhotovitel před zahájením prací předpokládat, a které zapříčinily změnu rozsahu prací v podobě méněprací a víceprací, upravuje se po dohodě smluvních stran předmět Smlouvy o dílo. Změna rozsahu prací v podobě méněprací a víceprací obsahují Objednatel schválené změnové listy, které jsou přílohou tohoto Dodatku č. 1. Na základě změny předmětu díla se mění i celková cena za dílo uvedená v bodě 8.1. Smlouvy o dílo.

- 8.1. Smluvní strany se dohodly, že celková Cena Díla je stanovena jako neměnná a konečná a činí:

Původní Cena Díla bez DPH	5.503.798,04 Kč
Nová Cena díla dle Dodatku č. 1 bez DPH	6.417.357,70 Kč
DPH 21%	1.347.645,12 Kč
DPH 15 %	0,- Kč
Cena Díla včetně DPH	7.765.002,82 Kč

Daň z přidané hodnoty (dále též „DPH“) bude na základě výslovné dohody smluvních stran připočtena ve výši platné ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. Pro vyloučení pochybností se stanoví, že veškerá množství uvedená v soupise prací k Dílu a jeho jednotlivým částem jsou pouze odhadovaná, a jejich změna neznamena změnu Ceny Díla.

Přílohou tohoto Dodatku č. 1 je Objednatelům odsouhlasen Změnový list 1.

II. Závěrečná ustanovení

1. Dodatek č. 1 bude uveřejněn dle § 219 zákona o ZVZ na profilu Objednatel, včetně všech jejích změn a dodatků.
2. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jejího zveřejnění v registru smluv, které provede Objednatel. Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s tím, že Objednatel tento Dodatek č. 1 uveřejní v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
3. Tento Dodatek č. 1 je nedílnou součástí výše uvedené Smlouvy o dílo. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo, která nejsou tímto Dodatkem č. 1 výslovně dotčena, zůstávají beze změny v platnosti a účinnosti.
4. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž každá ze smluvních stran obdrží její elektronický originál.
5. Každá ze smluvních stran prohlašuje, že tento Dodatek č. 1 uzavírá svobodně a vážně, že považuje obsah tohoto Dodatku č. 1 za určitý a srozumitelný a že jsou jí známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto Dodatku č. 1 rozhodující.

V Benátkách nad Jizerou dne:
Zhotovitel:

STRABAG a.s.

V Praze dne:
Objednatel:

**Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje, p.o.**

.....
Ing. Luděk Pavlů
v zastoupení dle plné moci

.....
Ing. Jan Lichtneger
ředitel organizace

STRABAG a.s.

.....

Ing. Petra Kroupová
v zastoupení dle plné moci

Krycí list ZBV

Název a evidenční číslo Stavby:

III/0106 Jenštejn

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

Oprava silnice III/0106

Číslo SO/PS /

/ číslo Změny SO/PS:

101

Číslo ZBV:

1

Objednatel:

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace

Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5, Smíchov

IČ: 00066001

Zhotovitel:

STRABAG a.s.

Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5

IČ: 608 38 744

Rekapitulace ZBV č. 2 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.1	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.2	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.3	0,00	913 559,66	913 559,66

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.4	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.5	0,00	0,00	0,00

Suma ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1	0,00	913 559,66	913 559,66

Části ZBV se číslovají číslem ZBV, za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny.
Stejný systém číslování se používá pro jednotlivé Evidenční nebo Změnové listy
a pro Rozpis ocenění změn položek.

ZBV - krycí list

Číslo paré:

Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby: III/0106 Jenštejn	Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS: 101	Číslo ZBV: 1.3
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Oprava silnice III/0106		

Strany smlouvy o dílo č. S-375/00066001/2021 na realizaci uvedené Stavby uzavřené dne 7.5.2021 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace se sídlem Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5

Zhotovitel: STRABAG a.s., Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5

Přílohy Změnového listu:	Paré č.	Příjemce
1. Krycí list	1	Objednatel
2. Změnový list	2	Zhotovitel
3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací	3	Stavební dozor
4. Rozpis ocenění Změn položek		
5. Přehled zařazení změn do skupin		
6. Přehled dalších dokladů		
Další doklady	41	

Iniciátor změny: Zhotovitel

Popis a zdůvodnění Změny:

Po odfrézování asfaltových vrstev dle technického zadání stavby byla při místním šetření dne 27.8.2021 za účasti zástupce objednatele a zhotovitele posouzena rovinatost a kvalita odfrézovaného podkladu.

Bylo zjištěno, že podklad vykazuje značné nerovnosti, které vznikly pojezdem těžké techniky při výstavbě inženýrských sítí prováděných v období od ukončení veřejné soutěže do uzavření SoD na stavbu III/0106 Jenštejn (viz doklad č. 08 - Zápis ve SD ze dne 27.8.2021).

Pro provedení asfaltového souvrství v požadované kvalitě bylo nutné provést dodatečnou vyrovnavku z ACL 16+/S, která byla provedena souběžně s ložnou vrstvou ACL 16+/S. Výsledné množství vyrovnavací vrstvy z ACL 16+/S bylo určeno na základě vážních lístků (viz doklad č. 12 - Vážní lístky vyrovnavky).

Pokyn objednatele ke změně je přiložen jako doklad č. 10 a odsouhlasení stavebním dozorem (zástupcem objednatele) jako doklad č. 11.

Tato změna je vyjádřena novou položkou č. 16 a zvyšuje smluvní cenu stavby o 913 559,66 Kč.

Tato změna vznikla z nepředvídaných důvodů v průběhu přípravy a provádění prací. Jedná se o změnu nepodstatnou, nepředvídanou, která je dle § 5, odst. 1, písm. c), resp. podle § 10 Směrnice R-Sm-36 Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje (účinnost od 29.5.2017) upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 o zadávání veřejných zakázek zařazena do **Skupiny 3**. Zároveň se jedná o práce, které nemějí celkovou povahu veřejné zakázky.

Z hlediska Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. tato Změna nepředstavuje vznik podstatné změny závazku a dle § 222, odst. 6 se jedná o změnu nepředvídanou.

Zadavatel r Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem	Součet absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných
0,00	913 559,66	913 559,66	913 559,66

Zhotovitel (stavbyvedoucí)	jméno	Marek Rež	datum	podpis
Projektant (autorský dozor)	jméno	xxx	datum	podpis
Stavební dozor	jméno	Bc. Tomáš Karásek	datum	podpis
Zástupce Objednatele:	jméno	Lenka Chmelová	datum	podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u tohoto SO/PS, který je součástí uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (Oprávněná osoba Objednatele)	jméno	Ing. Jan Lichtneger	datum	podpis
Zhotovitel	jméno	Ing. Luděk Pavlů	datum	podpis
	jméno	Ing. Petra Kroupová, DiS.	datum	podpis

Číslo paré: 7

ZÁPIS

o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)
pro všechny skupiny - pro ZBV číslo: 1

Název Stavby: III/0106 Jenštejn
Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: 101/1
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Oprava silnice II/101

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle Smlouvy
1 - zadat
5 503 798,04

Poznámka:

Cenu všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS a cenu navrhovaných Změn záporných na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem mínus (-).

Cena SO/PS v předchozích ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena všech Změn kladných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích Změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích Změnách a ve Smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
stavební/montážní práce	0,00	0,00	0,00	0,00

Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných Změn záporných na SO/PS	Cena navrhovaných Změn kladných na SO/PS	Cena všech Změn kladných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech Změn kladných na SO/PS k ceně SO/PS dle Smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=10/1
stavební/montážní práce	0,00	913 559,66	913 559,66	16,60%

Cena SO/PS po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této Změně	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v %
12	13=3+8	14=1+13+10	15=14-1	16=15/1
stavební/montážní práce	0,00	6 417 357,70	913 559,66	16,60%

Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím), jméno, datum, podpis

Zhotovitel (stavbyvedoucí):

Marek Rež

Projektant (autorský dozor):

xxx

Stavební dozor:

Bc. Tomáš Karásek

Zástupce Objednatele:

Lenka Chmelová

Zaměstnanec KSÚS SK
odpovědný za cenové
projednání Změny:

Ing. Jaroslava Jurková

Rozpis ocenění Změn položek - pro ZBV číslo: 1

Evidenční číslo a název stavby: III/0106 Jenštejn

Číslo a název SO/PS: 101 Oprava silnice III/0106

Číslo a název rozpočtu: 101 Oprava silnice III/0106

ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)

101

Skupina Změn: 3

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		NOVÁ POLOŽKA									0,00	0,00	
16		vyrovnávka z ACL 16+	t	0,00	593,34	593,34	1 539,69	0,00	0,00	913 559,66	913 559,66	913 559,66	100,00
		JC dle SoD (pol. 574D46, odvození JC na listu 7)											
		Celkem						0,00	0,00	913 559,66	913 559,66	913 559,66	

PŘEHLED ZAŘAZENÍ ZMĚN DO SKUPIN

Název a evidenční číslo Stavby: III/0106 Jenštejn

1	Přijaté smluvní částka bez rezervy a DPH	5 503 798,04
2a+1+18+19	Aktuální smluvní částka (cena stavby) bez DPH	6 417 357,70
2a+2+1+21	Aktuální smluvní částka (cena stavby) včetně DPH	7 765 002,82
3a(21)/100	Procento změny Přijaté smluvní částky	116,60%
4a(25)/100	Sledování vyhrazených změn (Skupina 1)	0,00%
5a(28)/100	Sledování záporných změn (Skupina 2)	0,00%
40a(19)/100	Sledování limitu 15 % pro podvýhledovou změnu pro Změny záporné (dle § 14, odst. (9), písm. b))	0,00%

6-20+36	Suma Změn kladných a Změn záporných Skupiny 3 a Skupiny 4	913 559,66
7a(31)/100	Sledování limitu 30 % - součet Skupiny 3 a Skupiny 4	16,60%
8+10+3	Zákonný limit 30 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4	1 651 139,41

9-32a(1)/100	Sledování limitu 50 % Skupina 3	16,60%
10a(36a)/100	Sledování limitu 50 % Skupina 4	0,00%
10a+32a+36a	Suma absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných pro Skupinu 3 a Skupinu 4	913 559,66
11+10+5	Zákonný limit 50 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4	2 751 899,02

13a(37)/100	Sledování limitu 15 %	0,00%
13+27	Sledování limitu 137 336 000 Kč	0,00%
14+137 336 000,00+27	Zbytek do vyčerpání limitu	137 336 000,00

SO	ZBV č.	Název SO/PS / přednáti Změny	Změny záporné (zadávat se znaménkem mínus)	Změny kladné	Hodnota ZBV	- 1 - Vyhrazené změny (Doměrky) (dle §100 zákona č. 134/2016 Sb.)				- 2 - Záměrná položek (dle §222 odst. (7) zákona č. 134/2016 Sb.)				- 3 - Změny nepředvídané (dle §222 odst. (8) zákona č. 134/2016 Sb.)				- 4 - Změny nezbytné (dle §222 odst. (8) zákona č. 134/2016 Sb.)				- 5 - Změny nemající vzhledem k povaze veřejné zakázky (dle §222 odst. (4) zákona č. 134/2016 Sb.)	
						Změny záporné (zadávat se znaménkem mínus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (zadávat se znaménkem mínus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (zadávat se znaménkem mínus)	Změny kladné	Procentní vyjádření Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Suma absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných	Změny záporné (zadávat se znaménkem mínus)	Změny kladné	Procentní vyjádření Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Suma absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných	Změny do miníma (10%, nebo limit 137 336 000 Kč)	Limit 15 %
18	17	18	19a+23+26+29+33	20a+34+27+30+34+27+29	21a+19+20	23	24	25+23+24	26	27	28+26+27	28	29	31+30+11/100	32+29+30	32a+30+26+30	33	34	35+34+11/100	36+33+34	36a+30+33+34	37	38+37+11/100
		III/0106 Jenštejn	0,00	913 559,66	913 559,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	913 559,66	16,60%	913 559,66	913 559,66	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%
101	1	Opava silnice III/0106 / vypravená z ACL 15a	0,00	913 559,66	913 559,66			0,00			0,00	0,00	913 559,66	16,60%	913 559,66	913 559,66			0,00%	0,00	0,00		0,00%
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00%	0,00	0,00			0,00%	0,00	0,00		0,00%
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00%	0,00	0,00			0,00%	0,00	0,00		0,00%
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00%	0,00	0,00			0,00%	0,00	0,00		0,00%
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00%	0,00	0,00			0,00%	0,00	0,00		0,00%
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00%	0,00	0,00			0,00%	0,00	0,00		0,00%

Poznámka: Formulář má informativní charakter a zobrazuje stav k datu předložení Změnového listu.

Přehled dalších dokladů

Číslo ZBV:	1
Název a evidenční číslo stavby:	III/0106 Jenštejn
Název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS):	Oprava silnice III/0106
Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:	101

Doklad	Součást dokumentace ZBV	
	ANO (počet listů)	NE - Uloženo
07 Změnový soupis prací SO 101	1	
08 Zápis ve SD ze dne 27.8.2021	1	
09 Oznámení zhotovitele o změně	1	
10 Pokyn objednatele ke změně	1	
11 Vyjádření TDI	1	
12 Vážní listky vyrovnávky	27	
13 Protokol o zkoušce asfaltové směsi (určení hustoty pro přepočet JC vyrovnávky z m ³ na t)	3	
Počet listů celkem	35	

Změnový soupis prací SO 101 po změně 1

Evidenční číslo a název stavby: III/0106

Číslo a název SO/PS: 101 Oprava silnice III/0106

Číslo a název rozpočtu: 101 Oprava silnice III/0106

ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)

Skupina Změn: 3

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	R položka	DIO vč. zajištění, zjištění a vytyčení inž. sítí, geodetické zaměření stavby	kpl	1	1	0,00	62 644,53	62 644,53	0,00	0,00	62 644,53	0,00	0,00
2	113728	frézování asfalt. ploch, odvoz do 20km	m3	982	982	0,00	962,34	945 017,88	0,00	0,00	945 017,88	0,00	0,00
3	93818	čištění vozovek samosběrem	m2	9820,8	9820,8	0,00	4,88	47 925,50	0,00	0,00	47 925,50	0,00	0,00
4	574A44	asfalt. beton ACO 11+ 50/70 tl. 50 mm,	m2	9820,8	9820,8	0,00	198,70	1 951 392,96	0,00	0,00	1 951 392,96	0,00	0,00
5	574D46	asfalt. beton ACL 16+ , 16S, tl. 50 mm,	m2	9820,8	9820,8	0,00	184,84	1 815 276,67	0,00	0,00	1 815 276,67	0,00	0,00
6	572223	spojovací postřik ze sil. emulze do 1,0kg/m2	m2	19641,6	19641,6	0,00	13,21	259 465,54	0,00	0,00	259 465,54	0,00	0,00
7	113761	frézování spár š. do 10mm , hl. do 20mm	m	1390	1390	0,00	41,76	58 046,40	0,00	0,00	58 046,40	0,00	0,00
8	931312	Zalévání spár dilatační záplavkou za studena	m	1390	1390	0,00	41,76	58 046,40	0,00	0,00	58 046,40	0,00	0,00
9	89923	výšková úprava krycích hrnců (vodovod. uzávěry)	ks	14	14	0,00	1 049,72	14 696,08	0,00	0,00	14 696,08	0,00	0,00
10	89921	výšková úprava poklopů (šachty, vpusti)	ks	24	24	0,00	1 760,82	42 259,68	0,00	0,00	42 259,68	0,00	0,00
11	12922	čištění krajnic od nánosu tl do 100 mm s odvozem na skládku	m2	600	600	0,00	47,08	28 248,00	0,00	0,00	28 248,00	0,00	0,00
12	56962	zpevnění krajnic z recyklatu do tl. 100mm	m2	600	600	0,00	67,72	40 632,00	0,00	0,00	40 632,00	0,00	0,00
13	15112	poplatky za likvidaci odpadu nekontaminovaných	t	120	120	0,00	129,80	15 576,00	0,00	0,00	15 576,00	0,00	0,00
14	915111	VDZ - vodící proužky V2 -12,5 , přechod pro chodce atd., BARVA	m2	360	360	0,00	118,52	42 667,20	0,00	0,00	42 667,20	0,00	0,00
15	915211	VDZ - vodící proužky V2 -12,5 , přechod pro chodce atd., PLAST, retroreflexní	m2	360	360	0,00	338,62	121 903,20	0,00	0,00	121 903,20	0,00	0,00
		Nové položky											
16		vyrovnávka z ACL 16+	t	0,00	593,34	593,34	1 539,69	0,00		913 559,66	913 559,66	913 559,66	100,00
		JC dle SoD - pol. 574D46 (184,84 Kč/m2 pro tl. 0,05 m); 184,84*20=3696,8 Kč/m3											
		obj. hmotnost ACL 16+ = 2,401 t/m3 (viz doklad č. 13); JC = 3696,8 / 2,401 = 1539,69 Kč / t											
		výměra 593,34 t - viz doklad č. 12 (Vážní listky ACL 16+)											
		Celkem						5 503 798,04	0,00	913 559,66	6 417 357,70	913 559,66	16,60

Nákladové středisko: FBGS Název akce:

Počasí: oblačno
Pracovní doba: 7-18 hod

Datum: 24.8

Den týdne:

Pracovníci (jména a příjmení):

Pracovní přestávka:

11-12

Hladík, Dmč, Svrček, Juraček

Mechanismy:

Bagy
2x 1000
směr
přes

Materiál:

Zkoušky:

Provedené práce:

Převrácení asfaltového koryta, stěžení bagnic.

ZÁVĚR: Po odvrácení asfaltového koryta soustředěním
 technického sadu podklad stále zůstávají
 znatelné nerovnosti, které je nutné před pokládáním
 ALL vyrovnat. Objednatel zvažuje a uvažuje
 na této skutečnost provést dodatečnou úpravu
 k ALL 16. Nerovnost namísto je prozatím
 je považována prozatím za nízký výškový sítí!

Podpis zástupce investora (TDI):

Podpis stavbyvedoucího:

STRABAG a.s.
Odštepny závod Praha
Oblast BENÁTKY
Provozní jednotka Praha východ

STRABAG



Lenka Chmelová
vedoucí oblasti Mnichovo Hradiště
tel.:
e-ma
WWW.KSUS.CZ

Vyřizuje:
Marek Rež
Vedoucí provozní jednotky Praha východ

Naše značka:
FBGS

Karel Sulek
Oblastní provozní technik
zástupce vedoucího oblasti Mnichovo Hradiště
tel.:
e-ma

30-08-2021

Věc: Oznámení o nepředvídatelné změně na akci III/0106 Jěnštejn

Vážená paní Chmelová, vážený pane Sulek,

zasíláme Vám na výše uvedenou stavbu oznámení o vyvstalých nepředvídatelných změnách.

Při provedené pochůzce po odfrézování asfaltobetonového souvrství dle technického zadání podklad stále vykazuje značné nerovnosti, které je nutno před pokládkou a souběžně s prováděním ACL 16+/S vyrovnat.

Pro provedení následného asfaltového souvrství v co nejlepší kvalitě je tedy nutno provést dodatečnou vyrovnávku z ACL 16+/S.

Dopad změn bude mít částečný vliv na navýšení ceny díla. Přesné vyčíslení bude vyjádřeno po zhotovení prací. Odhadované množství je předpokládáno 1 - 2 cm na požadovanou plochu.

S pozdravem
Marek Rež
Vedoucí provozní jednotky Praha východ

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
150 21 PRAHA 5, Zborovská 11

STRABAG a.s.
Kačírkova 982/4
Praha 5 Jinonice
158 00 Praha

Vás dopis značky/ze dne

Naše značka

Vyřizuje/telefon

Praha

1046/21/KSUS/MHP/KAR

Tomáš Karásek

2.9.2021

Věc: „III/0106 Jenštejn“ - Pokyn (ZBV č. 1)

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, jakožto správce a zároveň zástupce Středočeského kraje tj. mj. i vlastníka silnice č. III/0106, Vám tímto v souladu s článkem 6.8. smlouvy o dílo č. S-375/00066001/2021 vydává Pokyn k zajištění technického řešení a pokračování ve výše zmíněné akci při zpracování změn během výstavby v rámci realizace opravy silnice č. III/0106 Jenštejn.

Důvod:

-Na základě prohlídky staveniště a následného zjištění Oznámení zhotovitele o zjištěných odlišnostech oproti zadávací dokumentaci stavby.

V rámci prohlídky staveniště dne 27.8.2021 byl po odfrézování asfaltového souvrství zjištěn nesoulad s původním zadáním a požadavcích na rozsah provedených prací. Vlivem značné nerovnosti povrchu je vyžadováno navýšení vyrovnávky z ACL 16+/S.

Rozsah změn během výstavby bude stanoven na základě skutečného zaměření stavby nebo správcem schválené realizační dokumentace.

Cenově musí změnu posoudit příslušné majetkové oddělení objednatele.

S pozdravem

Lenka Chmelová
vedoucí oblasti Mnichovo Hradiště

Rozpis ocenění Změn položek - pro ZBV číslo: 1

Evidenční číslo a název stavby: III/0106 Jenštejn

Číslo a název SO/PS: 101 Oprava silnice III/0106

Číslo a název rozpočtu: 101 Oprava silnice III/0106

ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)

101

Skupina Změn: 3

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		NOVÁ POLOŽKA									0,00	0,00	
16		vyrovnávka z ACL 16+	t	0,00	593,34	593,34	1 539,69	0,00	0,00	913 559,66	913 559,66	913 559,66	100,00
		JC dle SoD (pol. 574D46, odvození JC na listu 7)											
		Celkem						0,00	0,00	913 559,66	913 559,66	913 559,66	

KARASEK TOMAŠ

CE**1951**

Společné obalovny, s.r.o.
obalovna Běchovice - WKM 200, tel.: 267226937
Dubečská 3238 100 00 Praha 10
IČO: 26720825 DIČ: CZ26720825

19

Číslo osvědčení o shodě ŘV: 1951-CPR-1107101
Harmonizovaná norma: ČSN EN 13108-1
Asfaltový beton
1007 ACL 16+ 50/70

Vozidlo: 4SU5394

Dopravce: Josef Rébl

Řidič: Rébl Josef

Pořadí vozu: 1

DODACÍ LIST

Číslo: 2347

Stavba: 841-FBGS

Jenštejn RC-KST-CZ-841-FBGS

Datum: 30.8.2021

Čas: 8:13

Zak.č.: E102

Zakazník: STRABAG a.s. Odštěpný závod Praha
60838744 / CZ60838744

Ulice: Kačírkova 982/4

Místo: 158 00 Praha 5 - Jinonice

Mandant: Strabag a.s

Brutto: 34,38 t

Tara: 13,20 t

Netto: 21,18 t

Celkem za den: 21,1800 t

Převzal

Výrobek odpovídá Nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) č.305/2011 ve znění pozdějších předpisů
Při podpisu dodacího listu podepisuje řidič seznámení s pravidly vjezdu řidičů a je povinen se jimi řídit.


CE	
1951	
Společné obalovny, s.r.o. obalovna Běchovice - WKM 200, tel.: 267226937 Dubečská 3238 100 00 Praha 10 IČO: 26720825 DIČ: CZ26720825	
19	
Číslo osvědčení o shodě RV: 1951-CPR-1107101 Harmonizovaná norma: ČSN EN 13108-1 Asfaltový beton 1007 ACL 16+ 50/70	
Vozidlo:	2SK3016
Dopravce:	Karas Zdeněk
Řidič:	Karas Zdeněk
Pořadí vozu:	2

DODACÍ LIST

Číslo: 2348
 Stavba: 841-FBGS
 Jenštejn RC-KST-CZ-841-FBGS
 Datum: 30.8.2021 Čas: 8:21
 Zak.č.: E102
 Zakazník: STRABAG a.s. Odštěpný závod Praha
 60838744 / CZ60838744
 Ulice: Kačírkova 982/4
 Místo: 158 00 Praha 5 - Jinonice
 Mandant: Strabag a.s.
 Brutto: 33,62 t
 Tara: 12,85 t

Netto:	20,77 t
---------------	----------------

 Celkem za den: 41,9500 t


 Převzal

Výrobek odpovídá Nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) č.305/2011 ve znění pozdějších předpisů
 Při podpisu dodacího listu podepisuje řidič seznámení s pravidly vjezdu řidičů a je povinen se jimi řídit.

CE	
1951	
Společné obalovny, s.r.o. obalovna Běchovice - WKM 200, tel.: 267226937 Dubečská 3238 100 00 Praha 10 IČO: 26720825 DIČ: CZ26720825	
19	
Číslo osvědčení o shodě RV: 1951-CPR-1107101 Harmonizovaná norma: ČSN EN 13108-1 Asfaltový beton 1007 ACL 16+ 50/70	
Vozidlo:	5SA5482
Dopravce:	Poláček
Řidič:	Poláček
Pořadí vozu:	3

DODACÍ LIST

Číslo: 2352
 Stavba: 841-FBGS
 Jenštejn RC-KST-CZ-841-FBGS
 Datum: 30.8.2021 Čas: 8:34
 Zak.č.: E102
 Zakazník: STRABAG a.s. Odštěpný závod Praha
 60838744 / CZ60838744
 Ulice: Kačírkova 982/4
 Místo: 158 00 Praha 5 - Jinonice
 Mandant: Strabag a.s.
 Brutto: 41,16 t
 Tara: 15,74 t

Netto:	25,42 t
---------------	----------------

Celkem za den: 67,3700 t

—
Převzal

Výrobek odpovídá Nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) č.305/2011 ve znění pozdějších předpisů
 Při podpisu dodacího listu podepisuje řidič seznámení s pravidly vjezdu řidičů a je povinen se jimi řídit.

CE	
1951	
Společné obalovny, s.r.o.	
obalovna Běchovice - WKM 200, tel.: 267226937	
Dubečská 3238 100 00 Praha 10	
IČO: 26720825	DIČ: CZ26720825
19	
Číslo osvědčení o shodě ŘV:	1951-CPR-1107101
Harmonizovaná norma:	ČSN EN 13108-1
Asfaltový beton	
1007 ACL 16+ 50/70	

Vozidlo: 4ST2481
Dopravce: Poláček
Řidič: Poláček
Pořadí vozu: 4

DODACÍ LIST

Číslo: 2353
Stavba: 841-FBGS
Jenštejn RC-KST-CZ-841-FBGS
Datum: 30.8.2021 Čas: 8:42
Zak.č.: E102
Zakazník: STRABAG a.s. Odštěpný závod Praha
60838744 / CZ60838744
Ulice: Kačírkova 982/4
Místo: 158 00 Praha 5 - Jinonice
Mandant: Strabag a.s.
Brutto: 38,62 t
Tara: 13,86 t
Netto: 24,76 t

Celkem za den: 92,1300 t


Převzal

Výrobek odpovídá Nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) č.305/2011 ve znění pozdějších předpisů
Při podpisu dodacího listu podepisuje řidič seznámení s pravidly vjezdu řidičů a je povinen se jimi řídit.

CE	
1951	
Společné obalovny, s.r.o. obalovna Běchovice - WKM 200, tel.: 267226937 Dubečská 3238 100 00 Praha 10 IČO: 26720825 DIČ: CZ26720825	
19	
Číslo osvědčení o shodě ŘV: 1951-CPR-1107101 Harmonizovaná norma: ČSN EN 13108-1 Asfaltový beton 1007 ACL 16+ 50/70	

Vozidlo: 5SL3060
 Dopravce: Honz
 Řidič: Caska Petr
 Pořadí vozu: 5

DODACÍ LIST

Číslo: 2354
 Stavba: 841-FBGS
 Jenštejn RC-KST-CZ-841-FBGS
 Datum: 30.8.2021 Čas: 8:48

Zak.č.: E102

Zakazník: STRABAG a.s. Odštěpný závod Praha
 60838744 / CZ60838744

Ulice: Kačírkova 982/4

Místo: 158 00 Praha 5 - Jinonice

Mandant: Strabag a.s

Brutto: 33,1600 t

Tara: 14,5600 t

Netto: 18,6000 t

Celkem za den: 110,7300 t

Převzal

Výrobek odpovídá Nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) č.305/2011 ve znění pozdějších předpisů
 Při podpisu dodacího listu podepisuje řidič seznámení s pravidly vjezdu řidičů a je povinen se jimi řídit.

C E	
1951	
Společné obalovny, s.r.o. obalovna Běchovice - WKM 200, tel.: 267226937 Dubečská 3238 100 00 Praha 10 IČO: 26720825 DIČ: CZ26720825	
19	
Číslo osvědčení o shodě ŘV: 1951-CPR-1107101 Harmonizovaná norma: ČSN EN 13108-1 Asfaltový beton 1007 ACL 16+ 50/70	

Vozidlo: 5SL3059
 Dopravce: Honz
 Řidič: Skýva Martin
 Pořadí vozu: 6

DODACÍ LIST

Číslo: 2355
 Stavba: 841-FBGS
 Jenštejn RC-KST-CZ-841-FBGS
 Datum: 30.8.2021 Čas: 8:54
 Zak.č.: E102
 Zakazník: STRABAG a.s. Odštěpný závod Praha
 60838744 / CZ60838744
 Ulice: Kačírkova 982/4
 Místo: 158 00 Praha 5 - Jinonice
 Mandant: Strabag a.s.
 Brutto: 36,32 t
 Tara: 14,60 t

Netto:	21,72 t
---------------	----------------

Celkem za den: 132,4500 t

Převzal

Výrobek odpovídá Nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) č.305/2011 ve znění pozdějších předpisů
 Při podpisu dodacího listu podepisuje řidič seznámení s pravidly vjezdu řidičů a je povinen se jimi řídit.

CE	
1951	
Společné obalovny, s.r.o. obalovna Běchovice - WKM 200, tel.: 267226937 Dubečská 3238 100 00 Praha 10 IČO:26720825 DIČ: CZ26720825	
19	
Číslo osvědčení o shodě RV:	1951-CPR-1107101
Harmonizovaná norma:	ČSN EN 13108-1
Asfaltový beton	
1007 ACL 16+ 50/70	

Vozidlo: 4SU5394
Dopravce: Josef Rébl
Řidič: Rébl Josef
Pořadí vozu: 7

DODACÍ LIST

Číslo: 2358
Stavba: 841-FBGS
Jenštejn RC-KST-CZ-841-FBGS
Datum: 30.8.2021 Čas: 9:46
Zak.č.: E102
Zakazník: STRABAG a.s. Odštěpný závod Praha
60838744 / CZ60838744
Ulice: Kačírkova 982/4
Místo: 158 00 Praha 5 - Jinonice
Mandant: Strabag a.s
Brutto: 33,24 t
Tara: 13,20 t

Netto:	20,04 t
---------------	----------------

Celkem za den: 152,4900 t

Převzal

Výrobek odpovídá Nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) č.305/2011 ve znění pozdějších předpisů
Při podpisu dodacího listu podepisuje řidič seznámen s pravidly vjezdu řidičů a je povinen se jimi řídit.

CE	
1951	
Společné obalovny, s.r.o. obalovna Běchovice - WKM 200, tel.: 267226937 Dubečská 3238 100 00 Praha 10 IČO: 26720825 DIČ: CZ26720825	
19	
Číslo osvědčení o shodě RV: 1951-CPR-1107101 Harmonizovaná norma: ČSN EN 13108-1 Asfaltový beton 1007 ACL 16+ 50/70	

Vozidlo: 2SK3016
 Dopravce: Karas Zdeněk
 Řidič: Karas Zdeněk
 Pořadí vozu: 8

DODACÍ LIST

Číslo: 2359
 Stavba: 841-FBGS
 Jenštejn RC-KST-CZ-841-FBGS
 Datum: 30.8.2021 Čas : 9:49

Zak.č.: E102

Zakazník: STRABAG a.s. Odštěpný závod Praha
 60838744 / CZ60838744

Ulice: Kačírkova 982/4

Místo: 158 00 Praha 5 - Jinonice

Mandant: Strabag a.s

Brutto: 31,06 t

Tara: 12,85 t

Netto: 18,21 t

Celkem za den: 170,7000 t

✓ Převzal

Výrobek odpovídá Nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) č.305/2011 ve znění pozdějších předpisů
 Při podpisu dodacího listu podepisuje řidič seznámení s pravidly vjezdu řidičů a je povinen se jimi řídit.

CE	
1951	
Společné obalovny, s.r.o.	
obalovna Běchovice - WKM 200, tel.: 267226937	
Dubečská 3238 100 00 Praha 10	
IČO: 26720825	DIČ: CZ26720825
19	
Číslo osvědčení o shodě RV:	1951-CPR-1107101
Harmonizovaná norma:	ČSN EN 13108-1
Asfaltový beton	
1007 ACL 16+ 50/70	

Vozidlo: 5SA5482
Dopravce: Poláček
Řidič: Poláček
Pořadí vozu: 9

DODACÍ LIST

Číslo: 2361
Stavba: 841-FBGS
Jenštejn RC-KST-CZ-841-FBGS
Datum: 30.8.2021 Čas: 10:15

Zak.č.: E102

Zakazník: STRABAG a.s. Odštěpný závod Praha
60838744 / CZ60838744

Ulice: Kačírkova 982/4

Místo: 158 00 Praha 5 - Jinonice

Mandant: Strabag a.s

Brutto: 42,46 t

Tara: 15,74 t

Netto: 26,72 t

Celkem za den: 197,4200 t

Prevzal

Výrobek odpovídá Nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) č.305/2011 ve znění pozdějších předpisů
Při podpisu dodacího listu podepisuje řidič seznámení s pravidly vjezdu řidičů a je povinen se jimi řídit.

C E	
1951	
Společné obalovny, s.r.o. obalovna Běchovice - WKM 200, tel.: 267226937 Dubečská 3238 100 00 Praha 10 IČO: 26720825 DIČ: CZ26720825	
19	
Číslo osvědčení o shodě ŘV: 1951-CPR-1107101 Harmonizovaná norma: ČSN EN 13108-1 Asfaltový beton 1007 ACL 16+ 50/70	
Vozidlo:	4ST2481
Dopravce:	Poláček
Řidič:	Poláček
Pořadí vozu:	10

DODACÍ LIST

Číslo:	2362
Stavba:	841-FBGS Jenštejn RC-KST-CZ-841-FBGS
Datum:	30.8.2021 Čas : 10:17
Zak.č.:	E102
Zakazník:	STRABAG a.s. Odštěpný závod Praha 60838744 / CZ60838744
Ulice:	Kačírkova 982/4
Místo:	158 00 Praha 5 - Jinonice
Mandant:	Strabag a.s
Brutto:	41,44 t
Tara:	13,86 t
Netto:	27,58 t

Celkem za den: 225,0000 t

Převzal

Výrobek odpovídá Nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) č.305/2011 ve znění pozdějších předpisů
Při podpisu dodacího listu podepisuje řidič seznámení s pravidly vjezdu řidičů a je povinen se jimi řídit.

CE	
1951	
Společné obalovny, s.r.o. obalovna Běchovice - WKM 200, tel.: 267226937 Dubečská 3238 100 00 Praha 10 IČO: 26720825 DIČ: CZ26720825	
19	
Číslo osvědčení o shodě ŘV: 1951-CPR-1107101 Harmonizovaná norma: ČSN EN 13108-1 Asfaltový beton 1007 ACL 16+ 50/70	

Vozidlo: 5SL3060
 Dopravce: Honz
 Řidič: Caska Petr
 Pořadí vozu: 11

DODACÍ LIST

Číslo: 2363
 Stavba: 841-FBGS
 Jenštejn RC-KST-CZ-841-FBGS
 Datum: 30.8.2021 Čas : 10:24
 Zak.č.: E102
 Zakazník: STRABAG a.s. Odštěpný závod Praha
 60838744 / CZ60838744
 Ulice: Kačírkova 982/4
 Místo: 158 00 Praha 5 - Jinonice
 Mandant: Strabag a.s
 Brutto: 36,86 t
 Tara: 14,56 t

Netto: 22,30 t

Celkem za den: 247,3000 t

 Převzal

Výrobek odpovídá Nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) č.305/2011 ve znění pozdějších předpisů
 Při podpisu dodacího listu podepisuje řidič seznámení s pravidly vjezdu řidičů a je povinen se jimi řídit.

CE	
1951	
Společné obalovny, s.r.o.	
obalovna Běchovice - WKM 200, tel.: 267226937	
Dubečská 3238 100 00 Praha 10	
IČO: 26720825	DIČ: CZ26720825
19	
Číslo osvědčení o shodě ŘV:	1951-CPR-1107101
Harmonizovaná norma:	ČSN EN 13108-1
Asfaltový beton	
1007 ACL 16+ 50/70	

Vozidlo: SSL3059
Dopravce: Honz
Řidič: Skýva Martin
Pořadí vozu: 12

DODACÍ LIST

Číslo: 2364
Stavba: 841-FBGS
Jenštejn RC-KST-CZ-841-FBGS
Datum: 30.8.2021 Čas: 10:41
Zak.č.: E102
Zakazník: STRABAG a.s. Odštěpný závod Praha
60838744 / CZ60838744
Ulice: Kačírkova 982/4
Místo: 158 00 Praha 5 - Jinonice
Mandant: Strabag a.s
Brutto: 37,60 t
Tara: 14,60 t

Netto:	23,00 t
---------------	----------------

Celkem za den: 270,3000 t

Převzal

Výrobek odpovídá Nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) č.305/2011 ve znění pozdějších předpisů
Při podpisu dodacího listu podepisuje řidič seznámení s pravidly vjezdu řidičů a je povinen se jimi řídit.

CE	
1951	
Společné obalovny, s.r.o. obalovna Běchovice - WKM 200, tel.: 267226937 Dubečská 3238 100 00 Praha 10 IČO: 26720825 DIČ: CZ26720825	
19	
Číslo osvědčení o shodě ŘV: 1951-CPR-1107101 Harmonizovaná norma: ČSN EN 13108-1 Asfaltový beton 1007 ACL 16+ 50/70	

Vozidlo: 4SU5394
 Dopravce: Josef Rébl
 Řidič: Rébl Josef
 Pořadí vozu: 13

DODACÍ LIST

Číslo: 2365
 Stavba: 841-FBGS
 Jenštejn RC-KST-CZ-841-FBGS
 Datum: 30.8.2021 Čas : 10:49
 Zak.č.: E102
 Zakazník: STRABAG a.s. Odštěpný závod Praha
 60838744 / CZ60838744
 Ulice: Kačírkova 982/4
 Místo: 158 00 Praha 5 - Jinonice
 Mandant: Strabag a.s.
 Brutto: 34,44 t
 Tará: 13,20 t

Netto:	21,24 t
---------------	----------------

Celkem za den: 291,5400 t

Převzal

Výrobek odpovídá Nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) č.305/2011 ve znění pozdějších předpisů
 Při podpisu dodacího listu podepisuje řidič seznámení s pravidly vjezdu řidičů a je povinen se jimi řídit.

CE	
1951	
Společné obalovny, s.r.o. obalovna Běchovice - WKM 200, tel.: 267226937 Dubečská 3238 100 00 Praha 10 IČO: 26720825 DIČ: CZ26720825	
19	
Číslo osvědčení o shodě ŘV:	1951-CPR-1107101
Harmonizovaná norma:	ČSN EN 13108-1
Asfaltový beton	
1007 ACL 16+ 50/70	

Vozidlo: 2SK3016
 Dopravce: Karas Zdeněk
 Řidič: Karas Zdeněk
 Pořadí vozu: 14

DODACÍ LIST

Číslo: 2366
 Stavba: 841-FBGS
 Jenštejn RC-KST-CZ-841-FBGS
 Datum: 30.8.2021 Čas: 10:57

Zak.č.: E102
 Zakazník: STRABAG a.s. Odštěpný závod Praha
 60838744 / CZ60838744

Ulice: Kačírkova 982/4
 Místo: 158 00 Praha 5 - Jinonice

Mandant: Strabag a.s.
 Brutto: 33,22 t
 Tara: 12,85 t

Netto:	20,37 t
---------------	----------------

Celkem za den: 311,9100 t

Převzal

Výrobek odpovídá Nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) č.305/2011 ve znění pozdějších předpisů
 Při podpisu dodacího listu podepisuje řidič seznámení s pravidly vjezdu řidičů a je povinen se jimi řídit.

CE	
1951	
Společné obalovny, s.r.o.	
obalovna Běchovice - WKM 200, tel.: 267226937	
Dubečská 3238 100 00 Praha 10	
IČO: 26720825	DIČ: CZ26720825
19	
Číslo osvědčení o shodě ŘV:	1951-CPR-1107101
Harmonizovaná norma:	ČSN EN 13108-1
Asfaltový beton	
1007 ACL 16+ 50/70	

Vozidlo: 5SA5482
Dopravce: Poláček
Řidič: Poláček
Pořadí vozu: 15

DODACÍ LIST

Číslo: 2367
Stavba: 841-FBGS
Jenštejn RC-KST-CZ-841-FBGS
Datum: 30.8.2021 Čas: 11:34
Zak.č.: E102
Zakazník: STRABAG a.s. Odštěpný závod Praha
60838744 / CZ60838744
Ulice: Kačírkova 982/4
Místo: 158 00 Praha 5 - Jinonice
Mandant: Strabag a.s.
Brutto: 40,10 t
Tara: 15,74 t
Netto: 24,36 t

Celkem za den: 336,2700 t

Převzal 

Výrobek odpovídá Nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) č.305/2011 ve znění pozdějších předpisů
Při podpisu dodacího listu podepisuje řidič seznámení s pravidly vjezdu řidičů a je povinen se jimi řídit.

CE	
1951	
Společné obalovny, s.r.o.	
obalovna Běchovice - WKM 200, tel.: 267226937	
Dubečská 3238 100 00 Praha 10	
IČO: 26720825	DIČ: CZ26720825
19	
Číslo osvědčení o shodě ŘV:	1951-CPR-1107101
Harmonizovaná norma:	ČSN EN 13108-1
Asfaltový beton	
1007 ACL 16+ 50/70	

Vozidlo: 4ST2481

Dopravce: Poláček

Řidič: Poláček

Pořadí vozu: 16

DODACÍ LIST

Číslo: 2368

Stavba: 841-FBGS

Jenštejn RC-KST-CZ-841-FBGS

Datum: 30.8.2021

Čas: 11:44

Zak.č.: E102

Zakazník: STRABAG a.s. Odštěpný závod Praha

60838744 / CZ60838744

Ulice: Kačírkova 982/4

Místo: 158 00 Praha 5 - Jinonice

Mandant: Strabag a.s

Brutto: 38,42 t

Tara: 13,86 t

Netto: 24,56 t

Celkem za den: 360,8300 t

Převzal

Výrobek odpovídá Nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) č.305/2011 ve znění pozdějších předpisů
Při podpisu dodacího listu podepisuje řidič seznámení s pravidly vjezdu řidičů a je povinen se jimi řídit.

CE	
1951	
Společné obalovny, s.r.o.	
obalovna Běchovice - WKM 200, tel.: 267226937	
Dubečská 3238 100 00 Praha 10	
IČO: 26720825	DIČ: CZ26720825
19	
Číslo osvědčení o shodě ŘV:	1951-CPR-1107101
Harmonizovaná norma:	ČSN EN 13108-1
Asfaltový beton	
1007 ACL 16+ 50/70	

Vozidlo: SSL3060
Dopravce: Honz
Řidič: Caska Petr
Pořadí vozu: 17

DODACÍ LIST

Číslo: 2369
Stavba: 841-FBGS
Jenštejn RC-KST-CZ-841-FBGS
Datum: 30.8.2021 Čas: 11:51
Zak.č.: E102
Zakazník: STRABAG a.s. Odštěpný závod Praha
60838744 / CZ60838744
Ulice: Kačírkova 982/4
Místo: 158 00 Praha 5 - Jinonice
Mandant: Strabag a.s.
Brutto: 35,24 t
Tara: 14,56 t
Netto: 20,68 t

Celkem za den: 381,5100 t


Převzal

Výrobek odpovídá Nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) č.305/2011 ve znění pozdějších předpisů
Při podpisu dodacího listu podepisuje řidič seznámení s pravidly vjezdu řidičů a je povinen se jimi řídit.

CE	
1951	
Společné obalovny, s.r.o. obalovna Běchovice - WKM 200, tel.: 267226937 Dubečská 3238 100 00 Praha 10 IČO: 26720825 DIČ: CZ26720825	
19	
Číslo osvědčení o shodě ŘV: 1951-CPR-1107101 Harmonizovaná norma: ČSN EN 13108-1 Asfaltový beton 1007 ACL 16+ 50/70	

Vozidlo: 4SU5394
 Dopravce: Josef Rébl
 Řidič: Rébl Josef
 Pořadí vozu: 18

DODACÍ LIST

Číslo: 2370
 Stavba: 841-FBGS
 Jenštejn RC-KST-CZ-841-FBGS
 Datum: 30.8.2021 Čas: 12:00
 Zak.č.: E102
 Zakazník: STRABAG a.s. Odštěpný závod Praha
 60838744 / CZ60838744
 Ulice: Kačírkova 982/4
 Místo: 158 00 Praha 5 - Jinonice
 Mandant: Strabag a.s.
 Brutto: 32,76 t
 Tara: 13,20 t

Netto:	19,56 t
---------------	----------------

Celkem za den: 401,0700 t

✓
Převzal

Výrobek odpovídá Nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) č.305/2011 ve znění pozdějších předpisů
 Při podpisu dodacího listu podepisuje řidič seznámení s pravidly vjezdu řidičů a je povinen se jimi řídit.

CE**1951****Společné obalovny, s.r.o.****obalovna Běchovice - WKM 200, tel.: 267226937****Dubečská 3238 100 00 Praha 10****IČO: 26720825 DIČ: CZ26720825****19****Číslo osvědčení o shodě ŘV: 1951-CPR-1107101****Harmonizovaná norma: ČSN EN 13108-1****Asfaltový beton****1007 ACL 16+ 50/70****Vozidlo: SSL3059****Dopravce: Honz****Řidič: Skýva Martin****Pořadí vozu: 19****DODACÍ LIST****Číslo: 2371****Stavba: 841-FBGS****Jenštejn RC-KST-CZ-841-FBGS****Datum: 30.8.2021****Čas: 12:14****Zak.č.: E102****Zakazník: STRABAG a.s. Odštěpný závod Praha
60838744 / CZ60838744****Ulice: Kačírkova 982/4****Místo: 158 00 Praha 5 - Jinonice****Mandant: Strabag a.s****Brutto: 35,80 t****Tara: 14,60 t****Netto: 21,20 t****Celkem za den: 422,2700 t****Převzal**

Výrobek odpovídá Nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) č.305/2011 ve znění pozdějších předpisů.
Při podpisu dodacího listu podepisuje řidič seznámení s pravidly vjezdu řidičů a je povinen se jimi řídit.

C E	
1951	
Společné obalovny, s.r.o.	
obalovna Běchovice - WKM 200, tel.: 267226937	
Dubečská 3238 100 00 Praha 10	
IČO: 26720825	DIČ: CZ26720825
19	
Číslo osvědčení o shodě ŘV:	1951-CPR-1107101
Harmonizovaná norma:	ČSN EN 13108-1
Asfaltový beton	
1007 ACL 16+ 50/70	

Vozidlo: 2SK3016
Dopravce: Karas Zdeněk
Řidič: Karas Zdeněk
Pořadí vozu: 20

DODACÍ LIST

Číslo: 2372
Stavba: 841-FBGS
Jenštejn RC-KST-CZ-841-FBGS
Datum: 30.8.2021 Čas: 12:16

Zak.č.: E102

Zakazník: STRABAG a.s. Odštěpný závod Praha
60838744 / CZ60838744

Ulice: Kačírkova 982/4

Místo: 158 00 Praha 5 - Jinonice

Mandant: Strabag a.s

Brutto: 31,16 t

Tara: 12,85 t

Netto: 18,31 t

Celkem za den: 440,5800 t

Převzal

Výrobek odpovídá Nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) č.305/2011 ve znění pozdějších předpisů
Při podpisu dodacího listu podepisuje řidič seznámení s pravidly vjezdu řidičů a je povinen se jimi řídit.

CE	
1951	
Společné obalovny, s.r.o. obalovna Běchovice - WKM 200, tel.: 267226937 Dubečská 3238 100 00 Praha 10 IČO: 26720825 DIČ: CZ26720825	
19	
Číslo osvědčení o shodě ŘV: 1951-CPR-1107101 Harmonizovaná norma: ČSN EN 13108-1 Asfaltový beton 1007 ACL 16+ 50/70	

Vozidlo: 2SK3016
 Dopravce: Karas Zdeněk
 Řidič: Karas Zdeněk
 Pořadí vozu: 1

DODACÍ LIST

Číslo: 2385
 Stavba: 841-FBGS
 Jenštejn RC-KST-CZ-841-FBGS
 Datum: 31.8.2021 Čas: 8:05

Zak.č.: E102

Zakazník: STRABAG a.s. Odštěpný závod Praha
 60838744 / CZ60838744

Ulice: Kačírkova 982/4

Místo: 158 00 Praha 5 - Jinonice

Mandant: Strabag a.s

Brutto: 33,50 t

Tara: 12,85 t

Netto: 20,65 t

Celkem za den: 20,6500 t

Převzal

Výrobek odpovídá Nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) č.305/2011 ve znění pozdějších předpisů
 Při podpisu dodacího listu podepisuje řidič seznámení s pravidly vjezdu řidičů a je povinen se jimi řídit.

CE	
1951	
Společné obalovny, s.r.o. obalovna Běchovice - WKM 200, tel.: 267226937 Dubečská 3238 100 00 Praha 10 IČO: 26720825 DIČ: CZ26720825	
19	
Číslo osvědčení o shodě ŘV:	1951-CPR-1107101
Harmonizovaná norma:	ČSN EN 13108-1
Asfaltový beton	
1007 ACL 16+ 50/70	

Vozidlo: SSL3060
 Dopravce: Honz
 Řidič: Caska Petr
 Pořadí vozu: 2

DODACÍ LIST

Číslo: 2386
 Stavba: 841-FBGS
 Jenštejn RC-KST-CZ-841-FBGS
 Datum: 31.8.2021 Čas: 8:13

Zak.č.: E102

Zakazník: STRABAG a.s. Odštěpný závod Praha
 60838744 / CZ60838744

Ulice: Kačírkova 982/4

Místo: 158 00 Praha 5 - Jinonice

Mandant: Strabag a.s

Brutto: 34,86 t

Tara: 14,56 t

Netto:	20,30 t
---------------	----------------

Celkem za den: 40,9500 t

Převzal

Výrobek odpovídá Nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) č.305/2011 ve znění pozdějších předpisů
 Při podpisu dodacího listu podepisuje řidič seznámení s pravidly vjezdu řidičů a je povinen se jimi řídit.

CE**1951**

Společné obalovny, s.r.o.
obalovna Běchovice - WKM 200, tel.: 267226937
Dubečská 3238 100 00 Praha 10
IČO: 26720825 DIČ: CZ26720825

19

Číslo osvědčení o shodě ŘV: 1951-CPR-1107101
Harmonizovaná norma: ČSN EN 13108-1
Asfaltový beton
1007 ACL 16+ 50/70

Vozidlo: 4ST2481

Dopravce: Poláček

Řidič: Poláček

Pořadí vozu: 3

DODACÍ LIST

Číslo: 2387

Stavba: 841-FBGS

Jenštejn RC-KST-CZ-841-FBGS

Datum: 31.8.2021

Čas: 8:26

Zak.č.: E102

Zakazník: STRABAG a.s. Odštěpný závod Praha
60838744 / CZ60838744

Ulice: Kačírkova 982/4

Místo: 158 00 Praha 5 - Jinonice

Mandant: Strabag a.s

Brutto: 38,26 t

Tara: 13,86 t

Netto: 24,40 t

Celkem za den: 65,3500 t

Převzal

Výrobek odpovídá Nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) č.305/2011 ve znění pozdějších předpisů
Při podpisu dodacího listu podepisuje řidič seznámení s pravidly vjezdu řidičů a je povinen se jimi řídit.

CE	
1951	
Společné obalovny, s.r.o. obalovna Běchovice - WKM 200, tel.: 267226937 Dubečská 3238 100 00 Praha 10 IČO: 26720825 DIČ: CZ26720825	
19	
Číslo osvědčení o shodě ŘV: 1951-CPR-1107101 Harmonizovaná norma: ČSN EN 13108-1 Asfaltový beton 1007 ACL 16+ 50/70	
Vozidlo:	5SA5482
Dopravce:	Poláček
Řidič:	Poláček
Pořadí vozu:	4

DODACÍ LIST

Číslo: 2388
 Stavba: 841-FBGS
 Jenštejn RC-KST-CZ-841-FBGS
 Datum: 31.8.2021 Čas: 8:37
 Zak.č.: E102
 Zakazník: STRABAG a.s. Odštěpný závod Praha
 60838744 / CZ60838744
 Ulice: Kačírkova 982/4
 Místo: 158 00 Praha 5 - Jinonice
 Mandant: Strabag a.s.
 Brutto: 40,66 t
 Tara: 15,74 t

Netto:	24,92 t
---------------	----------------

Celkem za den: 90,2700 t

 Převzal

Výrobek odpovídá Nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) č.305/2011 ve znění pozdějších předpisů
 Při podpisu dodacího listu podepisuje řidič seznámení s pravidly vjezdu řidičů a je povinen se jimi řídit.

CE	
1951	
Společné obalovny, s.r.o. obalovna Běchovice - WKM 200, tel.: 267226937 Dubečská 3238 100 00 Praha 10 IČO: 26720825 DIČ: CZ26720825	
19	
Číslo osvědčení o shodě ŘV: 1951-CPR-1107101 Harmonizovaná norma: ČSN EN 13108-1 Asfaltový beton 1007 ACL 16+ 50/70	

Vozidlo: 5SL3059
 Dopravce: Honz
 Řidič: Skýva Martin
 Pořadí vozu: 5

DODACÍ LIST

Číslo: 2389
 Stavba: 841-FBGS
 Jenštejn RC-KST-CZ-841-FBGS
 Datum: 31.8.2021 Čas: 8:43

Zak.č.: E102
 Zakazník: STRABAG a.s. Odštěpný závod Praha
 60838744 / CZ60838744

Ulice: Kačírkova 982/4
 Místo: 158 00 Praha 5 - Jinonice

Mandant: Strabag a.s

Brutto: 36,26 t

Tara: 14,60 t

Netto: 21,66 t

Celkem za den: 111,9300 t

Převzal

Výrobek odpovídá Nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) č.305/2011 ve znění pozdějších předpisů
 Při podpisu dodacího listu podepisuje řidič seznámení s pravidly vjezdu řidičů a je povinen se jimi řídit.

CE	
1951	
Společné obalovny, s.r.o. obalovna Běchovice - WKM 200, tel.: 267226937 Dubečská 3238 100 00 Praha 10 IČO: 26720825 DIČ: CZ26720825	
19	
Číslo osvědčení o shodě ŘV: 1951-CPR-1107101 Harmonizovaná norma: ČSN EN 13108-1 Asfaltový beton 1007 ACL 16+ 50/70	

Vozidlo: 2SK3016
 Dopravce: Karas Zdeněk
 Řidič: Karas Zdeněk
 Pořadí vozu: 6

DODACÍ LIST

Číslo: 2391
 Stavba: 841-FBGS
 Jenštejn RC-KST-CZ-841-FBGS
 Datum: 31.8.2021 Čas: 10:15

Zak.č.: E102

Zakazník: STRABAG a.s. Odštěpný závod Praha
 60838744 / CZ60838744

Ulice: Kačírkova 982/4

Místo: 158 00 Praha 5 - Jinonice

Mandant: Strabag a.s

Brutto: 33,68 t

Tara: 12,85 t

Netto: 20,83 t

Celkem za den: 132,7600 t

 Převezl

Výrobek odpovídá Nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) č.305/2011 ve znění pozdějších předpisů
 Při podpisu dodacího listu podepisuje řidič seznámení s pravidly vjezdu řidičů a je povinen se jimi řídit.

CE	
1951	
Společné obalovny, s.r.o. obalovna Běchovice - WKM 200, tel.: 267226937 Dubečská 3238 100 00 Praha 10 IČO: 26720825 DIČ: CZ26720825	
19	
Číslo osvědčení o shodě ŘV: 1951-CPR-1107101 Harmonizovaná norma: ČSN EN 13108-1 Asfaltový beton 1007 ACL 16+ 50/70	
Vozidlo:	5SL3060
Dopravce:	Honz
Řidič:	Caska Petr
Pořadí vozu:	7

DODACÍ LIST

Číslo:	2392
Stavba:	841-FBGS
	Jenštejn RC-KST-CZ-841-FBGS
Datum:	31.8.2021
	Čas : 10:22
Zak.č.:	E102
Zakazník:	STRABAG a.s. Odštěpný závod Praha
	60838744 / CZ60838744
Ulice:	Kačírkova 982/4
Místo:	158 00 Praha 5 - Jinonice
Mandant:	Strabag a.s
Brutto:	34,56 t
Tara:	14,56 t
Netto:	20,00 t

Celkem za den: 152,7600 t

Převzal

Výrobek odpovídá Nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) č.305/2011 ve znění pozdějších předpisů
Při podpisu dodacího listu podepisuje řidič seznámení s pravidly vjezdu řidičů a je povinen se jimi řídit.

TPA ČR, s.r.o., ZL TPA ČR
Vrbenská 1821/31, CZ 370 06 České Budějovice
pracoviště č. 6 Praha
Ústřední 62 tel. +420 272 681 463
102 00 Praha 10 fax +420 272 681 464



strana 1/3

Protokol o zkoušce - kontrolní zkouška asfaltové směsi

Strabag a.s.
PJ Praha - východ / 841.FBGS
Boženy Němcové 756
CZ 294 71 Benátky nad Jizerou

č. protokolu: **PR/2021/06033**
č. kontraktu: **PR/2021/03215**

druh asfaltové směsi: **ACL 16 + 50/70**

zkouška typu (ITT): **01/WKM/19**

obalovna: **Běchovice**

vzorek odebral: **Ivana Zachová**

místo odběru: **km 0,360**

stavba: **Jenštejn**

teplota vzorku: **166 °C**

datum převzetí: **01.09.2021**

datum odběru: **30.08.2021 10:30**

zkoušeno od - do: **01.09.2021 - 02.09.2021**

pojivo: **50/70**

poznámky:

Akreditovaný odběr dle ČSN EN 12 697- 27 ; čl. 4.3. Údaje o vzorku a stavbě byly poskytnuty objednatelem zkoušek.

rozdělovník:

2x objednatel
1x TPA

hodnocení / komentář:

V protokolu uvedené mezní hodnoty zrnitosti a množství pojiva vycházejí ze zkoušky typu a ČSN 73 61 21, tabulka 12.
V protokolu uvedené mezní hodnoty mezerovitosti vycházejí z ČSN 73 6121, tabulka E.8.

zkoušel:

Ing. Anna Růtová, zkoušební technik

schválil:

Ing. Miloš Růta, vedoucí pracoviště


datum: **02.09.2021**

Údaje o vzorku nejsou předmětem zkoušení. Výsledky zkoušek se týkají jen předmětu zkoušky a protokol nenahrazuje jiné dokumenty. Tento protokol nesmí být bez souhlasu laboratoře kopírován jinak než celý.
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, spisová značka C 17759, IČ 25122835, DIČ CZ25122835, www.tpaql.com.

výsledky zkoušek:

vlastnost <i>neakreditované ozn. kurzívou</i>	sym	zk. norma / metoda	výsledek	jednotka	ITT 01/WKM/19	
					hodnoty ITT	meze pro KZ
obsah rozpustného pojiva	S	ČSN EN 12697-1	4,4	% hm.	4,4	3,9 - 4,9
celkový obsah pojiva	B	výpočet, dle ČSN 73 6121 (čl. C.7.1 b)	4,6	% hm.		-
max. obj. hmotnost směsi	ρ_{mv}	ČSN EN 12697-5, metoda A	2,502	Mg/m ³	2,500	-
průměrná objemová hmotnost zrn kameniva	ρ_a	výpočet	2,690	Mg/m ³	2,680	-
objemová hmotnost MT	ρ_{bssd}	ČSN EN 12697-6, metoda B	2,401	Mg/m ³	2,360	-
mezerovitost V_m	V_m	ČSN EN 12697-8	4,0	% obj.	5,6	3,0 - 8,0
mezerovitost kameniva	VMA	ČSN EN 12697-8, výpočet dle čl. 5.2	14,8	% obj.		-
stupeň vyplnění mezer	VFB	ČSN EN 12697-8, výpočet dle čl. 5.2	73,2	%		-
objem pojiva	B_{vol}	výpočet	10,8	% obj.		-
filer/asfalt		výpočet	2,3			-

zkuš. norma ČSN EN 12697-2+A1			
mm	propad [%]	požad. hodn. dle ITT 01/WKM/19	
22,4	100	100	≥98
16,0	99	96	≥90
11,2	79	79	-
8,0	68	69	59 - 79
5,6	60		-
4,0	53	55	45 - 65
2,0	39	39	31 - 47
1,0	28	27	-
0,5	21	20	-
0,25	16	15	-
0,125	13	12	4 - 20
0,063	10,8	9,6	6,6 - 12,6



Nejistoty výsledků zkoušek

vlastnost	zk. norma / metoda	výsledek	jednotka	rozšířená nejistota U (výpočet)
obsah rozpustného pojiva	ČSN EN 12697-1	4,4	% hm.	± 0,1
celkový obsah pojiva	výpočet, dle ČSN 73 6121 (dl. C.7.1 b)	4,6	% hm.	± 0,2
max. obj. hmotnost směsi	ČSN EN 12697-5, metoda A	2,502	Mg/m³	± 0,025
objemová hmotnost MT	ČSN EN 12697-6, metoda B	2,401	Mg/m³	± 0,024
mezerovitost Vm	ČSN EN 12697-8	4,0	% obj.	± 0,2
< 16,0	ČSN EN 12697-2+A1	99	% hm.	± 3
< 11,2	ČSN EN 12697-2+A1	79	% hm.	± 2
< 8,0	ČSN EN 12697-2+A1	68	% hm.	± 2
< 5,6	ČSN EN 12697-2+A1	60	% hm.	± 2
< 4,0	ČSN EN 12697-2+A1	53	% hm.	± 2
< 2,0	ČSN EN 12697-2+A1	39	% hm.	± 1
< 1,0	ČSN EN 12697-2+A1	28	% hm.	± 1
< 0,5	ČSN EN 12697-2+A1	21	% hm.	± 1
< 0,25	ČSN EN 12697-2+A1	16	% hm.	± < 1
< 0,125	ČSN EN 12697-2+A1	13	% hm.	± < 1
< 0,063	ČSN EN 12697-2+A1	10,8	% hm.	± 0,4

Uvedené rozšířené nejistoty měření U jsou součinem standardních nejistot měření a koeficientu rozšíření $k=2$, což poskytuje hladinu spolehlivosti přibližně 95%. - konec protokolu -