

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí služeb

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace

se sídlem: Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5 - Smíchov

IČO: 00066001

DIČ: CZ00066001

zastoupená: Ing. Janem Lichtnegerem, ředitelem

č. smlouvy: S-137/00066001/2021

dále jen „**Objednatel**“ na straně jedné

a

EIA SERVIS/PRAGOPROJEKT – Elektrifikace linky č. 375 – EIA

zastoupená správcem společnosti:

EIA SERVIS s.r.o.

se sídlem: U Malše 1805/20, České Budějovice

IČO: 625 26 791

DIČ: CZ 625 26 791

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 5145

zastoupená: Mgr. Radomírem Mužíkem, jednatelem

dále jen „**Poskytovatel**“ na straně druhé

(Objednatel a Poskytovatel společně dále též jen „**Smluvní strany**“)

Smluvní strany uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu se zněním § 2586 a násl., § 564, 0167 1758 a § 1759 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů, tento dodatek č. 2 (dále jen „**Dodatek č. 2**“)

PREAMBULE

1. Smluvní strany uzavřely dne 04. 02. 2021 Smlouvu o poskytnutí služeb (dále jen „**Smlouva**“) na plnění veřejné zakázky s názvem „**Elektrifikace linky č. 375 Praha-Českomoravská – Brandýs n. L. – St. Boleslav, EIA**“.
2. Služby jsou definovány článkem 2., odst. 2.1. Smlouvy, v rozsahu stanoveném v příloze č. 1 Smlouvy.
3. Termíny plnění jsou definovány článkem 5. Smlouvy.
4. S ohledem na požadavek ROPID byl Dodatkem č. 1 ze dne 16. 3. 2021 upraven název akce na „**Elektrifikace úseku Praha – Dřevčice – Brandýs nad Labem – Stará Boleslav**“.

5. Na základě obdržených vyjádření dotčených orgánů státní správy, samosprávy a veřejnosti v rámci dosavadního průběhu přípravy záměru, byly do Služeb zařazeny následující položky:
 - Zapracování podmínek z dosavadního průběhu zjišťovacího řízení do technické studie.
 - Nový energetický výpočet posuzovaného elektrifikovaného úseku.
 - Zapracování změn technické studie a vypořádání došlých vyjádření v oznámení EIA.
6. Součástí aktualizovaného oznámení bude grafická vizualizace záměru. Zpracování vizualizací není součástí tohoto Dodatku č. 2 a bude dodáno Objednatelem do 31. 1. 2022

I. PŘEDMĚT DODATKU

1. Vzhledem k výše uvedenému a v souladu s čl. 15 odst. 11 Smlouvy se Smluvní strany dohodly na sjednání změny Smlouvy.
2. Článek 2. Předmět smlouvy zůstává beze změny. Upravuje se Příloha č. 1 Oceněný soupis služeb, přičemž dochází ke změně smluvní ceny:

původní cena dle Smlouvy	479 480,00 Kč bez DPH
navýšení ceny v rozsahu Dodatku č. 2	138 000,00 Kč bez DPH, tj. navýšení o 28,78%
nová cena dle Dodatku č. 2	617 480,00 Kč bez DPH
<u>DPH</u>	<u>129 670,80 Kč</u>
cena včetně DPH	747 150,80 Kč

3. Článek 5. Původní termíny se nemění. Nově jsou doplněny termíny týkající se aktualizovaného Oznámení EIA dle tohoto Dodatku č. 2:

Termín aktualizace technické studie:	do 31.1.2022
Termín konceptu aktualizovaného Oznámení:	do 28.2.2022
Termín čistopisu aktualizovaného Oznámení:	do 2 týdnů od schválení konceptu aktualizovaného Oznámení

II. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv, které provede Objednatel. Poskytovatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že Objednatel tento Dodatek č. 2 uveřejní v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
2. Ostatní ujednání Smlouvy ve znění Dodatku č.1 a tohoto Dodatku č. 2 zůstávají beze změny.
3. Tento Dodatek č. 2 je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž každá ze smluvních stran obdrží její elektronický originál.

4. Smluvní strany prohlašují, že Dodatek č. 2 uzavírají svobodně a vážně a že obsah Dodatku č. 2 vyjadřuje jejich vůli a že jsou ji známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto Dodatku č. 2 rozhodující.

Příloha č. 1-3 – oceněný soupis služeb

V Říčanech

V Českých Budějovicích

**Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje, příspěvková
organizace**

Ing. Jan Lichtneger, ředitel

**EIA SERVIS/PRAGOPROJEKT –
Elektrifikace linky č.375 – EIA**

Mgr. Radomír Mužík
oprávněn k podpisu na základě plné moci ze
dne 06. 01. 2021