



Středočeský kraj

Evidenční číslo přidělené z evidence smluv:
S-1298/REG/2014

**ROP
STŘEDNÍ
ČECHY**



**INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI
SPOLUFINANCOVÁNO EVROPSKOU
UNIÍ Z EVROPSKÉHO FONDU PRO
REGIONÁLNÍ ROZVOJ**

DODATEK Č. 6 KE SMLOUVĚ O DÍLO

„Rekonstrukce a dostavba regionálního muzea v Kolíně“



Středočeský kraj

Evidenční číslo přidělené z evidence smluv:
S-1298/REG/2014



**ROP
STŘEDNÍ
ČECHY**



**INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI
SPOLUFINANCOVÁNO EVROPSKOU
UNÍ Z EVROPSKÉHO FONDU PRO
REGIONÁLNÍ ROZVOJ**

TENTO DODATEK Č. 6 (dále jen „**Dodatek**“) **KE SMLouvě O Dílo akce „Rekonstrukce a dostavba regionálního muzea v Kolíně“** uzavřené dne 16. 7. 2014, evidenční číslo přidělené z evidence smluv S-1298/REG/2014, ve znění jejích dodatků (dále jen „**Smlouva**“) je uzavřen

MEZI SMLUVNÍMI STRANAMI, KTERÝMI JSOU:

Středočeský kraj

sídlo: Zborovská 11, Praha 5, PSČ 150 21
zastoupený: Ing. Zuzanou Moravčíkovou – náměstkyní hejtmána pro oblast investic a veřejných zakázek
IČ: 70891095
bankovní spojení: PPF banka, a.s.
číslo účtu: 4440000248/6000

DÁLE JEN „**Objednatel**“
NA STRANĚ JEDNÉ,

a

**Společníci společnosti GEOSAN + PLS Muzeum Kolín
GEOSAN GROUP a.s.**

se sídlem Kolín III, U Nemocnice 430, PSČ 280 02
IČO: 28169522
DIČ: CZ28169522
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 12459
a

První litomyšlská stavební a.s.

se sídlem Litomyšl, Havlíčkova 1118, PSČ 570 01

IČO: 150 34 682

DIČ: CZ150 46 824

zastoupení na základě plné moci vedoucím společníkem GEOSAN GROUP a.s.

zastoupeným na základě plné moci Ivanem Havlem, výkonným ředitelem, a Ing. Kamilem Vykydalem, výrobním ředitelem

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., číslo účtu: 420 340 319/0800

DÁLE JEN „**Zhotovitel**“
NA STRANĚ DRUHÉ,

OBJEDNATEL A ZHOTOVITEL SPOLEČNĚ JEN „**Smluvní strany**“
NEBO JEDNOTLIVĚ „**Smluvní strana**“.



ROP
STŘEDNÍ
ČECHY



INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI
SPOLUFINANCOVÁNO EVROPSKOU
UNIÍ Z EVROPSKÉHO FONDU PRO
REGIONÁLNÍ ROZVOJ

Článek I.
Předmět Dodatku

1. Smluvní strany se dohodly, v souladu s Čl. III odst. 3.4. a 3. 5. Smlouvy, na omezení rozsahu díla formou méněprací, jak je specifikováno v příloze č. 1 tohoto Dodatku. Rozsah díla se zužuje takto: položka 751 Vzduchotechnika, klimatizace, položka 787 Dokončovací práce - zasklívání, vše podle přílohy č. 1 tohoto Dodatku. Smluvní strany se dále dohodly na změně ceny za dílo a na následujících změnách Smlouvy:

- a) Původní znění článku III odst. 3.1. se ruší a nahrazuje tímto novým zněním:

„Cena za dílo dle článku I. bodu 1.1 je sjednána na základě nabídkové ceny zhotovitele dohodou smluvních stran v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, v celkové výši 49.685.292,50 Kč bez DPH, a to jako cena nejvýše přípustná.

K této ceně bude zhotovitelem v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, připočteno DPH ve výši 10.433.911,43 Kč.

Celková cena za dílo včetně DPH činí 60.119.203,93 Kč.“

- b) Původní znění článku III odst. 3.2. se ruší a nahrazuje tímto novým zněním

„Sjednaná cena za dílo dohodou smluvních stran v bodě 3.1. se člení do níže uvedených částí díla takto:

- a) *Za geodetické vytýčení prostorové polohy stavby, vytýčení inženýrských sítí činí:*

cena bez DPH 28.600 Kč

DPH 6.006 Kč

cena včetně DPH 34.606 Kč

- b) *za zhotovení vlastní stavby činí:*

cena bez DPH 49.529.092,50 Kč

DPH 10.401.109,43 Kč

cena včetně DPH 59.930.201,93 Kč

- c) *za zhotovení projektové dokumentace skutečného provedení stavby ve čtyřech vyhotoveních v tištěné podobě a jedenkrát v elektronické podobě a geodetického zaměření zhotovené stavby ve čtyřech vyhotoveních včetně geometrického plánu, potvrzeného příslušným katastrálním úřadem, ve čtyřech vyhotoveních činí:*

K

**ROP
STŘEDNÍ
ČECHY****INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI
SPOLUFINANCOVÁNO EVROPSKOU
UNÍ Z EVROPSKÉHO FONDU PRO
REGIONÁLNÍ ROZVOJ***cena bez DPH* 55.300 Kč*DPH* 11.613 Kč*cena včetně DPH* 66.913 Kč*d) za provedení plnění specifikovaných v čl. 1.4. této smlouvy souhrnně:**cena bez DPH* 72.300 Kč*DPH* 15.183 Kč*cena včetně DPH* 87.483 Kč*Kontrolní součet činí:**cena bez DPH* 49.685.292,50 Kč*DPH* 10.433.911,43 Kč*cena včetně DPH* 60.119.203,93 Kč.*Nedílnou součástí smlouvy je oceněný výkaz výměr. Jednotkové ceny uvedené ve výkazu výměr jsou pevné a platné po celou dobu realizace díla.*

2. V Dodatku č. 5 ke Smlouvě došlo k početní chybě při stanovení výše DPH a výše ceny s DPH. V Dodatku č. 5 je uvedeno DPH ve výši 10.986.658,51 Kč, po přepočtení měla výše DPH činit 10.986.658,52 Kč. Konečná cena je v Dodatku č. 5 ve výši 63.304.080,01 Kč, po přepočtení měla být konečná cena 63.304.080,02 Kč.

3. Rekapitulace změny ceny díla dle Smlouvy s ohledem na tento dodatek.

Původní stav dle Smlouvy ve znění dodatku č. 5:

Cena dle čl. III bez DPH 52.317.421,50 Kč

DPH 21% 10.986.658,52 Kč

Cena celkem včetně DPH 63.304.080,02 Kč

Cena za dílo byla změněna s ohledem na zúžení předmětu Smlouvy tak, že se cena díla snížila o částku ve výši 2.632.129 Kč bez DPH, představující ocenění méněprací dle změnového listu č. 7, který je přílohou č. 1 tohoto Dodatku.

Nový stav dle tohoto Dodatku:

Cena dle čl. III bez DPH 49.685.292,50 Kč

DPH 21% 10.433.911,43 Kč

Cena celkem včetně DPH 60.119.203,93 Kč

4. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají nezměněna.



Středočeský kraj

Evidenční číslo přidělené z evidence smluv:
S-1298/REG/2014



**ROP
STŘEDNÍ
ČECHY**



**INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI
SPOLUFINANCOVÁNO EVROPSKOU
UNÍ Z EVROPSKÉHO FONDU PRO
REGIONÁLNÍ ROZVOJ**

Článek II.

Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti pozdějším dnem jeho podpisu kteroukoliv ze Smluvních stran.
2. Tento Dodatek se uzavírá ve třech (3) stejnopisech, přičemž objednatel obdrží po dvou vyhotoveních a zhotovitel jedno vyhotovení..
3. Předmět tohoto Dodatku byl schválený usnesením Rady Středočeského kraje č. 036-14/2016/RK ze dne 11. 4. 2016.

Přílohy:

Příloha č. 1: Změnový list č. 7

V Praze dne 12. 04. 2016

OBJEDNATEL

Středočeský kraj
Ing. Zuzana Moravčíková, náměstkyně hejtmana
pro oblast investic a veřejných zakázek

V Praze dne 12-04-2016

ZHOTOVITEL

GEOSAN GROUP a. s.
Ivan Havel, výkonný ředitel na základě PM

Ing. Kamil Vykydal, výrobní ředitel na
základě PM

geosar
GROUP

GEOSAN GROUP a.s.
U Průhonu 1516/32
170 00 Praha 7
DIČ: CZ28169522

ZMĚNOVÝ LIST

STAVBA: Rekonstrukce a dostavba regionálního muzea v Kolíně
OBJEKT č.: č.p. 8

Závod: Pozemních staveb

č. deníku:	č. listu:	datum:		
Zadávací list změny:		číslo: 7		
profese: stavební část	č. výkresů:	místnost č.:		
Popis změny:		Požaduje: objednatel - zhotovitel - GP		
- Odpočet části VZT - Odpočet proskleného opláštění přístavby				
Jako příloha: výkazy výměr				
Náčrt viz druhá strana (příloha):				
Výkaz výměr zpracoval:		datum:		
popis	m. j.	množství	Kč / m. j.	Kč
VZT				1 637 629 Kč
Prosklené opláštění přístavby				994 500 Kč
Celkem				-2 632 129 Kč
Tz. dohodnutý:		Tk. dohodnutý:		
Tz. skutečný:		Tk. skutečný:		
Důsledky na dobu plnění a jejich zdůvodnění:				
Schválil dne:	dne:	dne:	dne:	
objednatel:	zhotovitel:	TDI:	GP:	



Cena a množství výrobků										Základní údaje		Základní údaje		Základní údaje		Základní údaje		Základní údaje		Základní údaje		Základní údaje		Základní údaje		Základní údaje		Základní údaje		Základní údaje		Základní údaje		Základní údaje		Základní údaje		Základní údaje		Základní údaje		Základní údaje		Základní údaje		Základní údaje		Základní údaje		Základní údaje		Základní údaje		Základní údaje		Základní údaje		Základní údaje		Základní údaje		Základní údaje		Základní údaje		Základní údaje		Základní údaje		Základní údaje		Základní údaje		Základní údaje		Základní údaje		Základní údaje		Základní údaje		Základní údaje		Základní údaje		Základní údaje		Základní údaje		Základní údaje		Základní údaje		Základní údaje		Základní údaje		Základní údaje		Základní údaje		Základní údaje		Základní údaje		Základní údaje		Základní údaje		Základní údaje		Základní údaje		Základní údaje		Základní údaje		Základní údaje		Základní údaje		Základní údaje		Základní údaje		Základní údaje		Základní údaje		Základní údaje		Základní údaje		Základní údaje		Základní údaje		Základní údaje		Základní údaje		Základní údaje		Základní údaje		Základní údaje		Základní údaje		Základní údaje		Základní údaje		Základní údaje		Základní údaje		Základní údaje		Základní údaje		Základní údaje		Základní údaje		Základní údaje		Základní údaje		Základní údaje		Základní údaje		Základní údaje		Základní údaje		Základní údaje		Základní údaje		Základní údaje		Základní údaje		Základní údaje		Základní údaje		Základní údaje		Základní údaje		Základní údaje		Základní údaje		Základní údaje		Základní údaje		Základní údaje		Základní údaje		Základní údaje		Základní údaje		Základní údaje		Základní údaje		Základní údaje		Základní údaje		Základní údaje		Základní údaje		Základní údaje		Základní údaje		Základní údaje		Základní údaje		Základní údaje		Základní údaje		Základní údaje		Základní údaje		Základní údaje		Základní údaje		Základní údaje		Základní údaje		Základní údaje		Základní údaje		Základní údaje		Základní údaje		Základní údaje		Základní údaje		Základní údaje		Základní údaje		Základní údaje		Základní údaje		Základní údaje		Základní údaje		Základní údaje		Základní údaje		Základní údaje		Základní údaje		Základní údaje		Základní údaje		Základní údaje		Základní údaje		Základní údaje		Základní údaje		Základní údaje		Základní údaje		Základní údaje		Základní údaje		Základní údaje		Základní údaje		Základní údaje		Základní údaje		Základní údaje		Základní údaje		Základní údaje		Základní údaje		Základní údaje		Základní údaje		Základní údaje		Základní údaje		Základní údaje		Základní údaje		Základní údaje		Základní údaje		Základní údaje		Základní údaje		Základní údaje		Základní údaje		Základní údaje		Základní údaje		Základní údaje		Základní údaje		Základní údaje		Základní údaje		Základní údaje		Základní údaje		Základní údaje		Základní údaje		Základní údaje		Základní údaje		Základní údaje		Základní údaje		Základní údaje		Základní údaje		Základní údaje		Základní údaje		Základní údaje		Základní údaje		Základní údaje		Základní údaje		Základní údaje		Základní údaje		Základní údaje		Základní údaje		Základní údaje		Základní údaje		Základní údaje		Základní údaje		Základní údaje		Základní údaje		Základní údaje		Základní údaje		Základní údaje		Základní údaje		Základní údaje		Základní údaje		Základní údaje		Základní údaje		Základní údaje		Základní údaje		Základní údaje		Základní údaje		Základní údaje		Základní údaje		Základní údaje		Základní údaje		Základní údaje		Základní údaje		Základní údaje		Základní údaje		Základní údaje		Základní údaje		Základní údaje		Základní údaje		Základní údaje		Základní údaje		Základní údaje		Základní údaje		Základní údaje		Základní údaje		Základní údaje		Základní údaje		Základní údaje		Základní údaje		Základní údaje		Základní údaje		Základní údaje		Základní údaje		Základní údaje		Základní údaje		Základní údaje		Základní údaje		Základní údaje		Základní údaje		Základní údaje		Základní údaje		Základní údaje		Základní údaje		Základní údaje		Základní údaje		Základní údaje		Základní údaje		Základní údaje		Základní údaje		Základní údaje		Základní údaje		Základní údaje		Základní údaje		Základní údaje		Základní údaje		Základní údaje		Základní údaje		Základní údaje		Základní údaje		Základní údaje		Základní údaje		Základní údaje		Základní údaje		Základní údaje		Základní údaje		Základní údaje		Základní údaje		Základní údaje		Základní údaje		Základní údaje		Základní údaje		Základní údaje		Základní údaje		Základní údaje		Základní údaje		Základní údaje		Základní údaje		Základní údaje		Základní údaje		Základní údaje		Základní údaje		Základní údaje		Základní údaje		Základní údaje		Základní údaje		Základní údaje		Základní údaje		Základní údaje		Základní údaje		Základní údaje		Základní údaje		Základní údaje		Základní údaje		Základní údaje		Základní údaje		Základní údaje		Základní údaje		Základní údaje		Základní údaje		Základní údaje		Základní údaje		Základní údaje		Základní údaje		Základní údaje		Základní údaje		Základní údaje		Základní údaje		Základní údaje		Základní údaje		Základní údaje		Základní údaje		Základní údaje		Základní údaje		Základní údaje		Základní údaje		Základní údaje		Základní údaje		Základní údaje		Základní údaje		Základní údaje		Základní údaje		Základní údaje		Základní údaje		Základní údaje		Základní údaje		Základní údaje		Základní údaje		Základní údaje		Základní údaje		Základní údaje		Základní údaje		Základní údaje		Základní údaje		Základní údaje		Základní údaje		Základní údaje		Základní údaje		Základní údaje		Základní údaje		Základní údaje		Základní údaje		Základní údaje		Základní údaje		Základní údaje		Základní údaje		Základní údaje		Základní údaje		Základní údaje		Základní údaje		Základní údaje		Základní údaje		Základní údaje		Základní údaje		Základní údaje	
-------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--	----------------	--

ROZPOČET

Stavba: Rekonstrukce a dostavba regionálního muzea v Kolíně
Objekt: VZT - Vzduchotechnika a chlazení

Místo: Kolín, Karlovo náměstí 8

Datum: 26.03.2014

Objednatel: Středočeský kraj

Projektant: architect s.r.o.
Zpracovatel: Ing. Rostislav Živný

Zhotovitel: Vypln údaj

PČ		Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Skutečný provedený stav			Rozdíl přípočty a odpočty		
									Množství	J.cena	Cena celkem	Množství	J.cena	Cena celkem
Náklady z rozpočtu														
751 - VZDUCHOTECHNIKA, KLIMATIZACE									1 637 629,00		0,00			-1 637 629,00
751_01 - Zařízení 01_větrání archivu									1 637 629,00		0,00			-1 637 629,00
									34 978,00		0,00			-34 978,00
1	M	751_0101		VZT jednotka s rekuperační ventilátorem, filtrace přívodního vzduchu, rekuperace, V=40m3/h, Pel=15W/230 odvodnit, spínání nastěnným spínačem, např. REGULIUS HR 100RS	ks	1,000	15 965,00	15 965,00	0,000			-1,000	15 965,00	-15 965,00
2	M	751_0102		VZT jednotka s rekuperační ventilátorem, filtrace přívodního vzduchu, rekuperace, V=75m3/h, Pel=35W druhý výkonný stupeň odvodnit, spínání nastěnným spínačem, např. REGULIUS HR 100RS	ks	1,000	15 965,00	15 965,00	0,000			-1,000	15 965,00	-15 965,00
3	M	751_0103		Talířový ventil odvodní DN100	ks	4,000	101,00	404,00	0,000			-4,000	101,00	-404,00
4	M	751_0104		Zpětná klapka DN125	ks	2,000	172,00	344,00	0,000			-2,000	172,00	-344,00
5	M	751_0105		Výfukový kus se sítím DN125	ks	2,000	124,00	248,00	0,000			-2,000	124,00	-248,00
7	K	K001		Montáž zařízení č. 1	hod	9,000	228,00	2 052,00	0,000			-9,000	228,00	-2 052,00
751_02 - Zařízení 02_Větrání sálu 1.NP									123 107,00		0,00			-123 107,00
8	M	751_0201		Ventilátor pro kruhové potrubí V 3000m3/h, Z75 Pa, Pel=665W/230V	ks	1,000	26 730,00	26 730,00	0,000			-1,000	26 730,00	-26 730,00
9	M	751_0202		Filtrační kazeta DN400, filtrační vložka G4	ks	1,000	2 584,00	2 584,00	0,000			-1,000	2 584,00	-2 584,00
10	M	751_0203		Vodní ohřívač do kruhového potrubí DN400 Q top=36 kW, voda 65/45 °C, směšovací uzel a jeho napojení	ks	1,000	31 167,00	31 167,00	0,000			-1,000	31 167,00	-31 167,00
11	M	751_0204		Tlumič hluku DN400, L=900mm	ks	2,000	5 032,00	10 064,00	0,000			-2,000	5 032,00	-10 064,00
12	M	751_0205		Požární klapka DN400 se signalizací polohy, ruční ovládání, např. Mandík PRTM90-K 400-11 TPM018/01	ks	2,000	4 034,00	8 068,00	0,000			-2,000	4 034,00	-8 068,00
13	M	751_0206		Výštká komfortní pro čtyřhranné potrubí 400x200 R1	ks	12,000	750,00	9 000,00	0,000			-12,000	750,00	-9 000,00
14	M	751_0207_1		Síto DN400	ks	1,000	462,00	462,00	0,000			-1,000	462,00	-462,00
15	M	751_0208		Hlukové izolovaný střední ventilátor V= 3000 m3/h, 150 Pa, Pel=491W/230V, včetně středního hluksukmického soku se zpětnou klapkou	ks	1,000	25 042,00	25 042,00	0,000			-1,000	25 042,00	-25 042,00
16	M	751_0209		Výfukový kus šlímý se sítím 400x355	ks	1,000	414,00	414,00	0,000			-1,000	414,00	-414,00
17	K	751_0211		Montáž zařízení	hod	42,000	228,00	9 576,00	0,000			-42,000	228,00	-9 576,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Množství	J.cena	Cena celkem	Množství	J.cena	Cena celkem
751_04 - Zařízení č. 4 - Větrání infocentra a zázemí infocentra													
Přívodní VZT jednotka sestava: 1x ventilátor, 1x uzavírací klapka vodní ohřívač Q _{top} =7,93kW, 65/45°C, 1x filtrace G4, MaR napojení topné vody vč. směšovacího uzlu např. Multivac Alfa vent													
25	M	751_0401.1		ks	1,000	60 607,00	87 485,00	0,000		0,00	-1,000	60 607,00	-87 485,00
26	M	751_0402	Požární klapka DN200 se signalizací polohy ruční ovládání, např. Mandík PKTM90-K 200-11 TPM018/01	ks	1,000	2 647,00	2 647,00	0,000		0,00	-1,000	2 647,00	-2 647,00
27	M	751_0403.1	Požární klapka DN125 se signalizací polohy ruční ovládání, např. Mandík PKTM90-K 125-11 TPM018/01	ks	1,000	2 658,00	2 658,00	0,000		0,00	-1,000	2 658,00	-2 658,00
28	M	751_0404.1	Výustka komfortní s regulací 225x75 - uorešení dle výběru interiéru	ks	1,000	1 180,00	1 180,00	0,000		0,00	-1,000	1 180,00	-1 180,00
29	M	751_0405.1	Podlahová výustka 300x200 s regulací	ks	2,000	5 795,00	11 590,00	0,000		0,00	-2,000	5 795,00	-11 590,00
30	M	751_0406	Požární klapka DN200 se signalizací polohy ruční ovládání, např. Mandík PKTM90-K 200-11 TPM018/01	ks	1,000	2 647,00	2 647,00	0,000		0,00	-1,000	2 647,00	-2 647,00
31	K	751_0410	Montáž zařízení	hod	27,000	228,00	6 156,00	0,000		0,00	-27,000	228,00	-6 156,00
751_05 - Zařízení č. 5 - Větrání výstavních prostor 1.PP													
Přívodní VZT jednotka sestava: 1x ventilátor, 1x uzavírací klapka, elektrický ohřívač s regulací 0-10V Q _{top} =2,1kW, 1x filtrace G4, příkon ventilátoru Pel=130W/230V, příkon ohřevu Pel=210W/230V např. Elektrodesign RNE/R													
33	M	751_0501		ks	1,000	52 897,00	52 897,00	0,000		0,00	-1,000	52 897,00	-52 897,00
34	M	751_0502	Požární klapka DN160 se signalizací polohy ruční ovládání např. Mandík PKTM90-K160-11 TPM018/01	ks	1,000	2 658,00	2 658,00	0,000		0,00	-1,000	2 658,00	-2 658,00
35	M	751_0503	Podlahová výustka 200x100 s regulací	ks	3,000	2 897,00	8 691,00	0,000		0,00	-3,000	2 897,00	-8 691,00
36	M	751_0504	Požární klapka DN 335 se signalizací polohy ruční ovládání např. Mandík PKTM90-K335-11 TPM018/01	ks	2,000	3 622,00	7 244,00	0,000		0,00	-2,000	3 622,00	-7 244,00
37	M	751_0505	Tlumič hluku DN355 L=900mm	ks	1,000	4 613,00	4 613,00	0,000		0,00	-1,000	4 613,00	-4 613,00
38	M	751_0506	Ventilátor podlahová mříž 1000x500mm, V 2070m3/h max 1,3 m/s - provedení dle architekta	ks	2,000	4 465,00	8 930,00	0,000		0,00	-2,000	4 465,00	-8 930,00
39	M	751_0507	Talířový ventil přívodní DN100	ks	2,000	101,00	202,00	0,000		0,00	-2,000	101,00	-202,00
40	K	751_0510	Montáž zařízení	hod	32,000	228,00	7 296,00	0,000		0,00	-32,000	228,00	-7 296,00
751_09 - Zařízení č. 9 - Větrání WC 2.NP													
Ventilátor pro kruhové potrubí DN 125 V=250m3/h, 120Pa, Pel=80W/230V vč. pružných manžet, spínání s osvětlením WC s doběhem 20 min.													
83	M	751_0901		ks	1,000	3 200,00	3 200,00	0,000		0,00	-1,000	3 200,00	-3 200,00
84	M	751_0902	Zpětná klapka DN125	ks	1,000	198,00	198,00	0,000		0,00	-1,000	198,00	-198,00
85	M	751_0903	Talířový ventil odvodní DN100	ks	5,000	101,00	505,00	0,000		0,00	-5,000	101,00	-505,00
86	M	751_0904	Protiděstová stříška DN160	ks	1,000	795,00	795,00	0,000		0,00	-1,000	795,00	-795,00
87	K	751_0905	Montáž zařízení	hod	1,500	228,00	342,00	0,000		0,00	-1,500	228,00	-342,00
751_14 - Zařízení č. 14 - Větrání WC 1.PP archivy													
Ventilátor pro kruhové potrubí DN 100 V=110m3/h, 110Pa, Pel=48W/230V vč. pružných manžet, spínání s osvětlením WC + doběhem 20 min.													
118	M	751_1401		ks	1,000	2 953,00	2 953,00	0,000		0,00	-1,000	2 953,00	-2 953,00
119	M	751_1402	Zpětná klapka DN100	ks	2,000	158,00	316,00	0,000		0,00	-2,000	158,00	-316,00
120	M	751_1403	Talířový ventil odvodní DN100	ks	1,000	101,00	101,00	0,000		0,00	-1,000	101,00	-101,00
121	K	751_1404	Montáž zařízení	hod	1,000	228,00	228,00	0,000		0,00	-1,000	228,00	-228,00
751_15 - Zařízení č. 15 - Větrání WC 1.PP výstavní prostor													
Ventilátor pro kruhové potrubí DN 100 V=110m3/h, 110Pa, Pel=48W/230V vč. pružných manžet, spínání s osvětlením WC + doběhem 20 min.													
125	M	751_1501		ks	1,000	2 953,00	2 953,00	0,000		0,00	-1,000	2 953,00	-2 953,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Množství	J.cena	Cena celkem	Množství	J.cena	Cena celkem
751_04 - Zařízení č. 4 - Větrání infocentra a zázemí infocentra													
Přívodní VZT jednotka sestava: 1x ventilátor, 1x uzavírací klapka vodní ohřivač Qtop=7,93kW, 65/45°C, 1x filtrace G4, MoR napojení topné vody vč. směšovacího uzlu např. Multivac Alfa vent													
25	M	751_0401.1		ks	1,000	60 607,00	87 485,00	0,000		0,00	-1,000	60 607,00	-87 485,00
26	M	751_0402	Požární klapka DN200 se signalizací polohy ruční ovládání, např. Mandik PKTM90-K 200-11 TPW018/01	ks	1,000	2 647,00	2 647,00	0,000		0,00	-1,000	2 647,00	-2 647,00
27	M	751_0403.1	Požární klapka DN125 se signalizací polohy ruční ovládání, např. Mandik PKTM90-K 125-11 TPW018/01	ks	1,000	2 658,00	2 658,00	0,000		0,00	-1,000	2 658,00	-2 658,00
28	M	751_0404.1	Výstka komfortní s regulací 225x75 - uořesnit dle výběru interiéru	ks	1,000	1 180,00	1 180,00	0,000		0,00	-1,000	1 180,00	-1 180,00
29	M	751_0405.1	Podlahová výstka 300x200 s regulací	ks	2,000	5 795,00	11 590,00	0,000		0,00	-2,000	5 795,00	-11 590,00
30	M	751_0406	Požární klapka DN200 se signalizací polohy ruční ovládání, např. Mandik PKTM90-K 200-11 TPW018/01	ks	1,000	2 647,00	2 647,00	0,000		0,00	-1,000	2 647,00	-2 647,00
31	K	751_0410	Montáž zařízení	hod	27,000	228,00	6 156,00	0,000		0,00	-27,000	228,00	-6 156,00
751_05 - Zařízení č. 5 - Větrání výstavních prostor 1.PP													
Přívodní VZT jednotka sestava: 1x ventilátor, 1x uzavírací klapka, elektrický ohřivač s regulací 0-10V Qtop=2,1kW, 1x filtrace G4, příkon ventilátoru Pel=130W/230V, příkon ohřevu Pel=2100W/230V např. Elektrodesign RME/R													
33	M	751_0501		ks	1,000	52 897,00	52 897,00	0,000		0,00	-1,000	52 897,00	-52 897,00
34	M	751_0502	Požární klapka DN160 se signalizací polohy ruční ovládání např. Mandik PKTM90-K160-11 TPW018/01	ks	1,000	2 658,00	2 658,00	0,000		0,00	-1,000	2 658,00	-2 658,00
35	M	751_0503	Podlahová výstka 200x100 s regulací	ks	3,000	2 897,00	8 691,00	0,000		0,00	-3,000	2 897,00	-8 691,00
36	M	751_0504	Požární klapka DN 335 se signalizací polohy ruční ovládání např. Mandik PKTM90-K335-11 TPW018/01	ks	2,000	3 632,00	7 264,00	0,000		0,00	-2,000	3 632,00	-7 264,00
37	M	751_0505	Tlumič hluku DN335 l=900mm	ks	1,000	4 613,00	4 613,00	0,000		0,00	-1,000	4 613,00	-4 613,00
38	M	751_0506	Ventilová podlahová mříž 1000x500mm, V 2070m3/h max 1.3 m/s - provedení dle architektura	ks	2,000	4 465,00	8 930,00	0,000		0,00	-2,000	4 465,00	-8 930,00
39	M	751_0507	Talířový ventil přívodní DN100	ks	2,000	101,00	202,00	0,000		0,00	-2,000	101,00	-202,00
40	K	751_0510	Montáž zařízení	hod	32,000	228,00	7 296,00	0,000		0,00	-32,000	228,00	-7 296,00
751_09 - Zařízení č. 9 - Větrání WC 2.NP													
Ventilátor pro kruhové potrubí DN 125 V=250m3/h, 120Pa, Pel=80W/230V vč. pružných manžet, spínání s osvětlením WC s doběhem 20 min.													
83	M	751_0901		ks	1,000	3 200,00	3 200,00	0,000		0,00	-1,000	3 200,00	-3 200,00
84	M	751_0902	Zpětná klapka DN125	ks	1,000	198,00	198,00	0,000		0,00	-1,000	198,00	-198,00
85	M	751_0903	Talířový ventil odvodní DN100	ks	5,000	101,00	505,00	0,000		0,00	-5,000	101,00	-505,00
86	M	751_0904	Protidešťová stříška DN160	ks	1,000	795,00	795,00	0,000		0,00	-1,000	795,00	-795,00
87	K	751_0905	Montáž zařízení	hod	1,500	228,00	342,00	0,000		0,00	-1,500	228,00	-342,00
751_14 - Zařízení č. 14 - Větrání WC 1.PP archivy													
Ventilátor pro kruhové potrubí DN 100 V=110m3/h, 110Pa, Pel=48W/230V vč. pružných manžet, spínání s osvětlením WC + doběhem 20 min.													
118	M	751_1401		ks	1,000	2 953,00	2 953,00	0,000		0,00	-1,000	2 953,00	-2 953,00
119	M	751_1402	Zpětná klapka DN100	ks	2,000	158,00	316,00	0,000		0,00	-2,000	158,00	-316,00
120	M	751_1403	Talířový ventil odvodní DN100	ks	1,000	101,00	101,00	0,000		0,00	-1,000	101,00	-101,00
121	K	751_1404	Montáž zařízení	hod	1,000	228,00	228,00	0,000		0,00	-1,000	228,00	-228,00
751_15 - Zařízení č. 15 - Větrání WC 1.PP výstavní prostor													
Ventilátor pro kruhové potrubí DN 100 V=110m3/h, 110Pa, Pel=48W/230V vč. pružných manžet, spínání s osvětlením WC + doběhem 20 min.													
125	M	751_1501		ks	1,000	2 953,00	2 953,00	0,000		0,00	-1,000	2 953,00	-2 953,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Množství	J.cena	Cena celkem	Množství	J.cena	Cena celkem
126	M	751_1502	Zpětná klapka DN100	ks	1,000	158,00	158,00	0,00	158,00	-158,00	-1,000	158,00	-158,00
127	M	751_1503	Talířový ventil odvodní DN100	ks	2,000	101,00	202,00	0,00	101,00	-202,00	-2,000	101,00	-202,00
128	K	751_1510	Montáž zařízení	hod	1,000	228,00	228,00	0,00	228,00	-228,00	-1,000	228,00	-228,00
751_17 - Zařízení č. 17 - Místní chlazení a zvlhčování													
134	M	751_1601.1	Mobilní klimatizační jednotka Qch=2,6 kW, funkce odvlhčování 1,6 l/h, Pel	ks	12,000	10 735,00	128 820,00	0,00	10 735,00	-128 820,00	-12,000	10 735,00	-128 820,00
135	M	751_1602.1	Mobilní klimatizační jednotka Qch=3,5 kW, funkce odvlhčování 1,9 l/h, Pel	ks	8,000	11 115,00	88 920,00	0,00	11 115,00	-88 920,00	-8,000	11 115,00	-88 920,00
136	M	751_1603	Nástěnný zvlhčovač odstředivý 1,1-3 l/h, regulace 0-100% 17,6 ks, Pel=230W/230V přívod vody, 3/4", TT30°C, uzavírací ventil, filtr mech.	ks	20,000	32 232,00	644 640,00	0,00	32 232,00	-644 640,00	-20,000	32 232,00	-644 640,00
137	M	751_1604	nástěnný ovladač s nastavením úrovně vlhkosti	ks	20,000	5 099,00	101 980,00	0,00	5 099,00	-101 980,00	-20,000	5 099,00	-101 980,00
138	M	751_1605	Venkovní podlahová mříž 400x200, provedení konzultovat s architektem	ks	2,000	2 308,00	4 616,00	0,00	2 308,00	-4 616,00	-2,000	2 308,00	-4 616,00
139	M	751_1605.1	Požární klapka DN125 se signalizací polohy, ruční ovládní, např. Mandik	ks	2,000	2 658,00	5 316,00	0,00	2 658,00	-5 316,00	-2,000	2 658,00	-5 316,00
140	M	751_1607	PKT190-K 125...11 TPM18/01	ks	4,000	301,00	1 204,00	0,00	301,00	-1 204,00	-4,000	301,00	-1 204,00
141	M	751_1608	Stěnová mřížka 200x100	ks	2,000	162,00	324,00	0,00	162,00	-324,00	-2,000	162,00	-324,00
142	M	751_1609	Výfukový kus se sítím DN160	ks	1,000	162,00	162,00	0,00	162,00	-162,00	-1,000	162,00	-162,00
143	K	751_1620	Výfukový kus se sítím DN150	hod	578,000	228,00	131 784,00	0,00	228,00	-131 784,00	-578,000	228,00	-131 784,00
			Montáž zařízení										

787 - Dokončovací práce - zasklívání						994 500,00
626	K	787181184 Zasklívání stěn a příček sklem profilovým do p m2	198,00	774,30		153 311,40
697	M	63482530C sklo profilové stavební COPILIT K50/41/6 m2	198,00	3 458,00		684 684,00
698	M	63482715C rám Al COPILIT rám Al obvodový spodní 951 s m	56,00	347,70		19 471,20
699	M	63482714C příčel COPILIT okenní tvaru H 977 m	28,00	323,00		9 044,00
700	M	63482710C rám Al COPILIT obvodový horní a boční 950N m	78,00	308,80		24 086,40
327	M	55341413C O9 - Ocelové okno otvíravé 415/1320mm ner ks	1,00	7 296,00		7 296,00
328	M	553414131 O10 - Ocelové okno otvíravé 500/2200mm ne ks	6,00	14 592,00		87 552,00
329	M	553414132 O11 - Ocelové okno neotvíravé 500/2200mm ks	1,00	9 055,00		9 055,00

FORMULÁŘ PRO OHLÁŠENÍ ZMĚN STAVBY „Rekonstrukce a dostavba regionálního muzea v Kolíně“

Určeno: **Ing. Zuzana Moravčíková, náměstkyně hejtmána pro oblast investic a veřejných zakázek**
(v kopii Odbor krajského investora, Krajský úřad SK)

Číslo SoD: **S-1298/REG/2014**

Termín plnění:

Celková cena díla: **52 317 421,5 , - Kč bez DPH**

Zhotovitel: **Společnost GEOSAN + PLS Muzeum Kolín**
Oprávněná osoba:
- na základě plné moci Ing. Kamil Vykydal, výrobní ředitel
- na základě plné moci Pavel Prokůpek, ředitel Závodu pozemních staveb
Telefonní spojení : **246 006 660**

Popis předmětu informace:

Odpočet ceny ze základního rozpočtu – VZT, Opláštění dvorní vestavby

Popis problému:

Nevhodné a nefunkční řešení navržené VZT (vzduchotechnika a klimatizace)

Původní řešení opláštění nebylo dle projektové dokumentace proveditelné.

Čeho se zhotovitel domáhá:

Změny technického řešení VZT a navržení nového konstrukčního řešení opláštění dvorní vestavby

Nejzazší termín pro uzavření dohody o změně v realizaci díla:

Datum, podpis oprávněné osoby: **Ing. Kamil Vykydal, výrobní ředitel**

Pavel Prokůpek, ředitel Závodu pozemních staveb

Datum, potvrzení převzetí podatelny objednatele:

Jako příloha tohoto oznámení : Změnový list č.7

GEOS
U Prů. 1516/32
170 00 Praha 7
DIČ. 22

PLNÁ MOC

společnost **GEOSAN GROUP a. s.**, IČO: 28169522, se sídlem U Nemocnice 430, 280 02 Kolín III, zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 12459, zastoupená Luděkem Kostkou, členem představenstva, tímto

z m o c ň u j e

Ivana Havla, nar. dne 9. 1. 1962, bytem U Háje 1651, 252 63 Roztoky, výkonného ředitele společnosti
Ing. Kamila Vykydala, nar. dne 26. 5. 1974, bytem Otopašská 892/24, 158 00 Praha 5 – Jinonice, výrobního ředitele společnosti,
Ing. Jaromíra Kazdu, nar. dne 7. 4. 1964, bytem Žitomířská 38, 101 00 Praha 10 Vršovice, ředitele Závodu ekologických a inženýrských staveb,
Pavla Prokůpka, nar. dne 30. 10. 1972, bytem Makovského 1223, 163 00 Praha 6 – Řepy, ředitele Závodu pozemních staveb,

aby za společnost GEOSAN GROUP a. s. na základě této plné moci:

- právně jednali vůči všem třetím osobám, včetně podepisování objednávek a uzavírání smluv,
- zastupovali zmocnitele před všemi správními orgány,
- právně jednali v řízeních o veřejných zakázkách, včetně podávání nabídek a uzavírání smluv,
- právně jednali vůči zaměstnancům zmocnitele,
- jinak právně jednali ve věcech, ke kterým dochází při běžné činnosti zmocnitele,

a v těchto věcech aby uzavírali veškeré smlouvy, dohody, smíry a narovnání, podávali a brali zpět návrhy, podněty, žádosti, stížnosti, námítky, odvolání a jiná podání, podávali přihlášky a účastnili se výběrových řízení, vydávali stanoviska a prohlášení, přijímali plnění, uplatňovali nároky a vzdávali se jich.

V rámci výše popsaného jednání jsou zmocněnci oprávněni jednat za zmocnitele tak, že za zmocnitele vždy musí jednat Ivan Havel a dále alespoň jeden z dalších tří zmocněnců.

Zmocněnci jsou oprávněni pověřit dalšího zástupce v rozsahu jim udělené plné moci.

V Praze dne 1. října 2015

.....
 Luděk Kostka
 člen představenstva
GEOSAN GROUP a. s.

Přijímám zmocnění:

.....
Ivan Havel
 výkonný ředitel

.....
Ing. Kamil Vykydal
 výrobní ředitel

.....
Ing. Jaromír Kazda
 ředitel Závodu ekologických a inženýrských staveb

.....
Pavel Prokůpek
 ředitel Závodu pozemních staveb

PROHLÁŠENÍ O PRAVOSTI PODPISU NA LISTINĚ NESEPSANÉ ADVOKÁTEM

Běžné číslo knihy o prohlášeních o pravosti podpisu 009923/181/2015/C

Já, níže podepsaný

Mgr. Daniel Thelen

advokát vykonávající advokacii jako společník Advokátní kanceláře Thelen, Šaldová a partneři, v. o. s., IČO: 29143063

se sídlem U Průhonu 1516/32, 170 00 Praha 7 – Holešovice

zapsaný v seznamu advokátů vedeném Českou advokátní komorou pod ev. č. 12327,

prohlašuji, že tuto listinu přede mnou vlastnoručně v šesti (6) vyhotoveních podepsal

Luděk Kostka


narozený dne 11. května 1965

bytem Zahradní 418, Velim, okr. Kolín

jehož totožnost jsem zjistil z občanského průkazu č. 200267218 vydaného Městským úřadem Kolín dne 6. 3. 2012.

Podepsaný advokát tímto prohlášením o pravosti podpisu nepotvrzuje správnost ani pravdivost údajů uvedených v této listině, ani její soulad s právními předpisy.

V Praze dne 1. 10. 2015



Mgr. Daniel Thelen, advokát



Daniel Thelen

