



Středočeský kraj

Evidenční číslo přidělené z evidence smluv:
S-1059/KUL/2014



**ROP
STŘEDNÍ
ČECHY**



**INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI
SPOLUFINANCOVÁNO EVROPSKOU
UNÍ Z EVROPSKÉHO FONDU PRO
REGIONÁLNÍ ROZVOJ**

**DODATEK Č. 9
KE SMLouvĚ O DíLO**

„Památník národního útlaku a odboje v Panenských Březanech“



Středočeský kraj

Evidenční číslo přidělené z evidence smluv:
S-1059/KUL/2014



**ROP
STŘEDNÍ
ČECHY**



**INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI
SPOLUFINANCOVÁNO EVROPSKOU
UNÍ Z EVROPSKÉHO FONDU PRO
REGIONÁLNÍ ROZVOJ**

TENTO DODATEK Č. 9 (dále jen „Dodatek“) **KE SMLOUVĚ O DÍLO** akce „Památník národního útlaku a odboje v Panenských Břežanech“ uzavřené dne 30. 5. 2014, evidenční číslo přidělené z evidence smluv S-1059/KUL/2014, ve znění jejích dodatků (dále jen „Smlouva“) je uzavřen

MEZI SMLUVNÍMI STRANAMI, KTERÝMI JSOU:

Středočeský kraj

sídlo: Zborovská 11, Praha 5, PSČ 150 21
zastoupený: Ing. Milošem Peterou, hejtnanem Středočeského kraje
Ing. Zuzanou Moravčíkovou, náměstkyní hejtmána pro oblast investic a veřejných zakázek
IČ: 70891095
DIČ: CZ70891095
bankovní spojení: PPF banka, a.s.
číslo účtu: 4440009090/6000

DÁLE JEN „Objednatel“
NA STRANĚ JEDNÉ,

a

MTStav Příbram s.r.o.

sídlo: K Podlesí 649, 261 01 Příbram VI – Březové Hory
zastoupená: Martin Pečenka, jednatel společnosti
IČ: 27240088
DIČ: CZ27240088
bankovní spojení: ČSOB a.s., ČS a.s.
číslo účtu: 195792086/0300, 530325339/0800
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddíle C, vložka 106893

DÁLE JEN „Zhotovitel“
NA STRANĚ DRUHÉ,

OBJEDNATEL A ZHOTOVITEL SPOLEČNĚ JEN „Smluvní strany“
NEBO JEDNOTLIVĚ „Smluvní strana“.



Článek I.

Smluvní strany se dohodly, že účinností tohoto Dodatku č. 9 se znění Článku I. Smlouvy mění a doplňuje o odstavce 1.10. až 1.15. následovně:

Článek I

Předmět smlouvy

1.10. V souladu s Čl. III odst. 3.4. a 3. 5. Smlouvy se smluvní strany dohodly na omezení rozsahu díla formou méněprací. Změny rozsahu díla jsou specifikovány v příloze č. 1 až 5 tohoto dodatku, které jsou jeho nedílnou součástí.

1.11. Předmět smlouvy se zužuje u stavebního objektu SO01 Horní zámek takto: položka 735 Otopná tělesa dle specifikace, položka 766 Konstrukce truhlářské, položka M21 Elektromontáže, položka M22 Montáž sdělovací a zabezp. tech., vše podle přílohy č. 1 tohoto Dodatku.

1.12. Předmět smlouvy se zužuje u stavebního objektu SO03 Kancelář ředitele takto: položka 766 Konstrukce truhlářské, 767 Konstrukce zámečnické, 775 Podlahy vlysové a parketové, vše podle přílohy č. 2 tohoto Dodatku.

1.13. Předmět smlouvy se zužuje u stavebního objektu SO05 Provozní objekt takto: položka 766 Konstrukce truhlářské, položka 767 Konstrukce zámečnické, vše podle přílohy č. 3 tohoto Dodatku.

1.14. Předmět smlouvy se zužuje u stavebního objektu SO06 Brána, oplocení takto: položka 765 Krytiny tvrdé, vše podle přílohy č. 4 tohoto Dodatku.

1.15. Předmět smlouvy se zužuje u stavebního objektu SO07 Komunikace takto: položka 762 Konstrukce tesařské, vše podle přílohy č. 5 tohoto Dodatku.

Článek II.

Smluvní strany se dohodly, že účinností tohoto Dodatku č. 9 se znění Článku III. Smlouvy mění následovně:

Článek III.

Cena za dílo

3.1. Vzhledem k dohodě stran na zúžení předmětu Smlouvy jak jsou specifikovány v příloze č. 1 až 5 tohoto dodatku, které jsou jeho nedílnou součástí se strany dohodly na změně ceny za dílo.

**Středočeský kraj**Evidenční číslo přidělené z evidence smluv:
S-1059/KUL/2014**ROP
STŘEDNÍ
ČECHY****INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI
SPOLUFINANCOVÁNO EVROPSKOU
UNÍ Z EVROPSKÉHO FONDU PRO
REGIONÁLNÍ ROZVOJ**

3.2 Vzhledem ke shodě na rozsahu méněpráci se smluvní strany dohodly na změně celkové částky uvedené v Čl. III odst. 3.2. a to následovně :

	změna (+/-)	bez DPH	s DPH
SoD po Dodatku č. 8		29.026.879,34 Kč	35.122.524,00 Kč
Méněpráce SO01 -	1.473.806,85 Kč	27.553.072,49 Kč	33.339.217,71 Kč
Méněpráce SO03 -	116.387,00 Kč	27.436.685,49 Kč	33.198.389,44 Kč
Méněpráce SO05 -	36.810,21 Kč	27.399.875,28 Kč	33.153.849,09 Kč
Méněpráce SO06 -	48.339,00 Kč	27.351.536,28 Kč	33.095.358,90 Kč
Méněpráce SO07 -	500.535,53 Kč	26.851.000,75 Kč	32.489.710,91 Kč

3.3. Konečná cena díla tedy činí 26.851.000,75 Kč bez DPH, 32.489.710,91 Kč s DPH. Výše ceny je konečná, závazná a obsahuje všechny případné náklady Zhotovitele včetně poplatků.

Článek III.

3.1 Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají nezměněna.

3.2 Tento Dodatek č. 9 se uzavírá ve 4 stejnopisech, z nichž každý má hodnotu originálu a každá ze Smluvních stran obdrží 2 stejnopisy.

3.3 Tento Dodatek č. 9 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou Smluvních stran.

Tento Dodatek č. 9, schválený usnesením Rady Středočeského kraje č. 107-13/2016/RK ze dne 4.4.2016, splňuje podmínky stanovené ustanovením § 23 zákona č.129/2000 Sb., o krajích, v platném znění.

Přílohy:

příloha č. 1 SO01 - méněpráce z rozpočtu
 příloha č. 2 SO03 - méněpráce z rozpočtu
 příloha č. 3 SO05 - méněpráce z rozpočtu
 příloha č. 4 SO06 - méněpráce z rozpočtu
 příloha č. 5 SO07 - méněpráce z rozpočtu

V Praze dne - 5 -04- 2016

OBJEDNATEL

Středočeský kraj
 Ing. Zuzana Moravčíková, náměstkyně hejtmána
 pro oblast investic a veřejných zakázek



V Praze dne - 5 -04- 2016

ZHOTOVITEL

MTStav Příbram s.r.o.
 Martin Pečenka, jednatel společnosti



PLNÁ MOC

Zmocnitel

obchodní společnost **MTStav Příbram, s.r.o.**, se sídlem K Podlesí 649, 261 01 Příbram VI-Březové Hory, identifikační číslo 272 40 088, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddílu C, vložce 106893

zastoupena

jednatelům společnosti Martinem Pečenkou, r.č. 720121/1116, trvale bytem Zdabořská 632, 261 01 Příbram V-Zdaboř,

uděluje tímto

Zmocněnci

panu **Tomáši Pečenkovi**, r.č. 750725/1114, trvale bytem Mírotická 640, 261 01 Příbram V-Zdaboř


tuto

plnou moc,

kterou Zmocnitel Zmocněnce zmocňuje v rozsahu prokury dané § 450 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění ke všem právním jednáním, k nimž dochází při provozu obchodního závodu. V této plné moci je zahrnuto i oprávnění zcizovat nebo zatěžovat nemovité věci.

Plná moc se uděluje na dobu neurčitou do odvolání Zmocnitelem.

V Příbrami dne 9.12.2014



MTStav Příbram, s.r.o.
zastoupena
Martinem Pečenkou, jednatelem

Ověřovací doložka pro legalizaci
Podle over.knihy pošty: Příbram I

Pod.č.: 26101-101-0250

Vlastnoručně podepsal: Martin Pečenka
Datum a místo narození: 21.01.1972, Příbram, CZ
Adresa pobytu: Příbram, Příbram V-Zdaboř
Zdabořská 632, CZ
Oruh a č. předlož.dokl.totožnosti: 203966417
Občanský průkaz

Příbram I dne 09.01.2015

Podpis:
Sebková Jitka

Úřední razítka:



V Příbrami dne 9.12.2014



Tomáš Pečenka

Stavba : Objekt :		Památník národního odboje v Panenských Břežanech SO 01 Horní zámek				
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	735	Otopná tělesa dle specifikace				
297	735 11-1370.R00	Tělesa otopná litinová	m2	-62,67	1 822,86	-114 238,64
	Celkem za	Otopná tělesa dle specifikace				-114 238,64
Díl:	766	Konstrukce truhlářské				
342	766 66-0014.RA0	Montáž dveří jednokřídlových šířky 80 cm	kus	-8,00	552,19	-4 417,55
344	TRU 02	Dveře vnitřní hladké plně 1kř. 70x197 dřevěné bez povrch.úpravy	kus	-6,00	3 112,20	-18 673,20
345	TRU 03	Dveře vnitřní hladké plně 1kř. 80x197 dřevěné bez povrch.úpravy	kus	-6,00	3 112,20	-18 673,20
348	TRU 05	Přechodová lišta připevněná vruty	m	-14,50	217,85	-3 158,88
349	TRU 05	Kuchyňská linka vč.vybavení dle specifikace	soubor	-1,00	117 952,38	-117 952,38
356	TRU 12	Vchodové dveře do pokladny vč. Zárubní DV5	soubor	-1,00	34 572,10	-34 572,10
357	TRU 13	Vchodové dveře do recepce vč. Zárubní DV4	soubor	-1,00	29 386,28	-29 386,28
359	TRU 15	Nové dveře na terasu dvoukřídlové DV 2	kus	-1,00	42 830,99	-42 830,99
360	TRU 16	Nové dveře v historické úpravě DV12 vč. zárubní	kus	-1,00	32 011,20	-32 011,20
361	TRU 17	Nové dveře na WC 700/1970 dýha DV 08	kus	-1,00	3 129,98	-3 129,98
362	TRU 18	Nové dveře 800/1970 dýha DV 19	kus	-1,00	3 129,98	-3 129,98
363	TRU 19	Nové dveře 1200/2230 na schodišti	kus	-2,00	35 692,49	-71 384,98
365	TRU 21	Repase balkónových dveří DV 13 vč. kování a obložek	kus	-1,00	44 591,60	-44 591,60
372	TRU 29	Protipožární průlezná dvířka 700x1100 DV 22	kus	-2,00	3 112,20	-6 224,40
373	TRU 30	Repase lichoběžník. parapetů TR1	kus	-10,00	1 067,04	-10 670,40
374	TRU 31	Repase dřevěného soklu TR2	m	-38,00	670,46	-25 477,36
377	TRU 34	Repase lichoběž. parapetu TR5	kus	-1,00	1 907,33	-1 907,33
378	TRU 35	Repase lichoběž. parapetu TR6	kus	-1,00	2 014,04	-2 014,04
381	TRU 38	Nový lichoběž. parapet TR9	kus	-4,00	2 178,54	-8 714,16
382	TRU 39	Obložení stěn pokladny TR10	m	-15,90	3 338,06	-53 075,10
383	TRU 40	Pokladní pult TR 11	soubor	-1,00	237 869,89	-237 869,89
384	TRU 41	Replika skříň dubová v pokladně TR12	kus	-1,00	50 168,66	-50 168,66
386	TRU 43	Repase vestavěné skříně ve 3NP	kus	-1,00	34 189,74	-34 189,74
387	TRU 44	Repase vestavěné skříně -místnost pro návštěvy	kus	-1,00	34 189,74	-34 189,74
389	TRU 46	Repase dřevěného soklu 120x25	m	-39,00	600,21	-23 408,19
390	TRU 47	Repase dřevěného soklu 170x25	m	-32,00	600,21	-19 206,72
	Celkem za	766 Konstrukce truhlářské				-931 028,05
Díl:	M21	Elektromontáže	soubor	-1,00	139 920,07	-139 920,07
Díl:	M22	Montáž sdělovací a zabezp.tech	soubor	-1,00	288 620,09	-288 620,09
		CELKEM:				-1 473 806,85

Stavba :	Památník národního odboje v Panenských Břežanech				
Objekt :	SO 05 Provozní objekt				
Díl: 766	Konstrukce truhlářské				
182 TRU 05	Zárubeň obložková 8-15 dýha dub	kus	-9,00	2 760,97	-24 848,69
184 642 95-3121.R00	Dodatečné osaz.dřev.zárubní leštěných,pl.do 2,5 m2	kus	-9,00	1 043,03	-9 387,28
Celkem za	Konstrukce truhlářské				-34 235,98
Díl: 767	Konstrukce zámečnické				
189 KZ02	Světlík 700x700 kopulový laminát	kus	-1,00	2 574,23	-2 574,23
Celkem za	Konstrukce zámečnické				-2 574,23
	CELKEM:				-36 810,21

Stavba:		Památník národního odboje v Panenských Břežanech				
Objekt :		SO 07 Komunikace				
Díl:	762	Konstrukce tesařské				
51	762 52-0110.RAI	Podlaha z prken terasových pouze montáž, řezivo ve specifikaci	m2	-212,90	191,18	-40 701,80
52	451 97-1111.R00	Položení vrstvy z geotextil., uchycení spony, hřeby	m2	-212,90	84,92	-18 079,17
53	693-66199	Geotextilie FILTEK 500 g/m2 š. 200cm 100% PP	m2	-235,00	40,01	-9 403,29
54	632 92-2951.R00	Kladení terasy na stavitel. terče plast.	m2	-212,90	191,18	-40 701,80
55	783 61-9900.R00	Napuštění olejem terasy	m2	-212,90	31,12	-6 625,87
56	246-18228	Ochranný olej na terasy OSMO bal. 2,5l	l	-10,00	280,10	-2 800,98
57	611-98160	Prkno terasové dřevěné Massaranduba 145*25 mm	m2	-220,00	982,57	-216 164,52
58	611-98194	Hranol pod exotické terasy Massaranduba 70x140 mm	m	-450,00	369,02	-166 058,10
Celkem za		762 Konstrukce tesařské				-500 535,53
		CELKEM:				-500 535,53