

# DODATEK č. 1 SMLOUVY O DÍLO

číslo objednatele S-1098/REG/2014

číslo zhotovitele 2014/01-09

## „ Cyklostezka Zeleneč – Lázně Toušeň “

( dále jen „Dodatek“ )  
uzavřený mezi smluvními stranami

### Smluvní strany:

#### Středočeský kraj

se sídlem: Zborovská 11, 150 21 Praha 5  
zastoupený: Ing. Zuzanou Moravčíkovou, náměstkyní hejtmána pro oblast investic a veřejných zakázek  
IČ 70891095  
DIČ CZ70891095  
bankovní spojení PPF banka, a.s.  
číslo účtu 4440000248/6000  
dále jen „objednatel“

a

**Název firmy** H – INTES s.r.o. zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddíle C, vložka 56829  
se sídlem: Pod Borkem 319, 293 01 Mladá Boleslav  
zastoupený: Ing. Bořivoj Horák, jednatel společnosti  
IČ 25636332  
DIČ CZ25636332  
bankovní spojení K. B Mladá Boleslav.  
číslo účtu 19-7497310267/0100  
dále jen „zhotovitel“

uzavírají podle ustanovení § 2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník  
tento dodatek č. 1 smlouvy o dílo:

### Článek I Předmět dodatku

#### 1. Smluvní strany se dohodly na níže uvedených změnách Smlouvy:

- a) Číslo účtu objednatele uvedené ve Smlouvě se mění na toto **nové číslo účtu objednatele: 4440000221/6000** vedené u PPF banka, a.s.
- b) Znění čl. II. odst. 2.3 se ruší, a nahrazuje se nově tímto zněním:  
*„Pokud nebude zhotovitel objednatelem vyzván k provedení díla specifikovaného v čl. I v termínu dle čl. II bodu 2. 2. nejpozději do 03.11.2014, bude zhotovitel i objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit písemným oznámením druhé smluvní straně. V případě, že zhotovitel začne provádět dílo bez písemné výzvy*

*popsané v čl. II odst. 2. 2., nese náklady na práce takto provedené sám a objednatel není povinen jejich cenu ani náklady takto vynaložené hradit.“*

- c) Dochází ke změně čl. VII odst. 7.1., kde nově namísto Dr. Ing. Jiřího Peřiny, **ve věcech smluvních zastupuje objednatele zmocněný člen Rady Středočeského kraje, Ing. Zuzana Moravčíková**, náměstkyně hejtmana pro oblast investic a veřejných zakázek

Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají beze změny.

## Čl. II.

### Závěrečná ustanovení


1. Tento Dodatek nabývá platnosti podpisem a účinnosti pozdějším dnem jeho podpisu kteroukoli ze Smluvních stran.
2. Tento Dodatek se pořizuje ve čtyřech (4) stejnopisech, přičemž objednatel obdrží dvě (2) vyhotovení a zhotovitel taktéž dvě (2) vyhotovení.
3. Účastníci tohoto Dodatku po jeho úplném přečtení prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že byl sepsán na základě jejich pravé, svobodné a vážné vůle, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují účastníci své vlastnoruční podpisy.
4. Tento dodatek byl schválen radou Středočeského kraje, usnesením č. 069-27/2014/RK ze dne 08.09.2014.

V Praze dne



Ing. Zuzana Moravčíková  
náměstkyně hejtmana pro oblast investic  
a veřejných zakázek

V **VLADĚ BOLESLAVI** dne 29.10.2014



Ing. Bořivoj Horák  
jednatel společnosti

**H-INTES** s.r.o.  
Pod Borkem 319  
293 01 Mladá Boleslav  
Tel.: +420 326 716 040 DIČ: C725636320

ŘEZKOUMAL:

