

Investor:

KRAJSKÁ SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC STŘEDOČESKÉHO KRAJE
ZBOROVSKÁ 11
150 21 PRAHA 5



Hlavní zhotovitel projektové dokumentace:

METROPROJEKT Praha a.s.
I. P. PAVLOVA 2/1786
120 00 PRAHA 2



Souřadnicový systém: S-JTSK

Výškový systém: Bpv

DPDPS

Číslo zakázky:	18 257 00	HIP:	Ing. David DVOŘÁČEK	Zhotovitel projektové dokumentace:
		720951172, ddv@pontex.cz		
Schválil:	Ing. Václav HVÍZDAL	Zodp. projektant:	Ing. David DVOŘÁČEK	
606646680, vhw@pontex.cz		720951172, ddv@pontex.cz		
Tech. kontrola:	Ing. Jan Gajzler	Vypracoval:	Ing. Jan Gajzler	
702035730, jga@pontex.cz		702035730, jga@pontex.cz		

Objednatel:	KSÚS Středočeského kraje	Obec:	Roztoky, Nový Jáchymov	Kraj:	Středočeský
Akce:	III/2367 most ev. č. 2367-2 přes potok za obcí Nový Jáchymov - PD			Datum	Stupeň
				08/2020	PDPS
Část:	DOKUMENTACE K PDPS ZÁZNAMY Z JEDNÁNÍ			Souprava	Č. přílohy
Příloha:					

Záznam z jednání

na akci: III/2367 most ev. č. 2367-2 přes potok za obcí Nový Jáchymov

konaného dne: 3. 10. 2018 na KSÚS v Králově Dvoře

Jednání se účastnili:

Dle prezenční listiny, která je součástí záznamu.

Bylo projednáno a dohodnuto:

1.) Technické řešení

- Rozsah:
 - Stávající most demolován a nahrazen novou konstrukcí.
 - Spolu s mostem opraveny přilehlé úseky komunikace v nezbytném rozsahu zajišťujícím napojení mostu na předpolí.
 - V případě potřeby realizovat kácení kolidujících stromů.
 - Rekonstrukce nevyžaduje přeložky inž. sítí.
- Silniční řešení, přemostovaná překážka:
 - Směrové a výškové řešení trasy vychází ze stávajícího stavu. Je třeba trvale zachovat přístup na sjezd za mostem vlevo. Niveletu nelze příliš zvýšit.
 - Mostní otvor stávajícího mostu převede Q10, mostní otvor nového mostu převede Q50. Převedení Q100 vzhledem možným řešením trasy nelze zajistit.
 - Most se nachází v extravilánu, případný rozliv povodňových vod nastane na nevyužívaných pozemcích, zvýšené průtoky budou přetékat přes zemní těleso komunikace.
 - Řešení mostního otvoru bylo projednáno a odsouhlaseno správcem povodí a vodoteče a vodoprávním úřadem.
- Nový most:
 - Most o jednom poli, kolmé rozpětí 5.24 m (stávající cca 3.5 m).
 - Železobetonový polorám, desková nosná konstrukce, stěnové dřívky.
 - Založení na mikropilotách.
 - Přechodová oblast bez přechodových desek.
 - Železobetonové římsy bez chodníků.
 - Dvouvrstvá asfaltová vozovka.
 - Celoplošná izolace.
 - Ocelová mostní svodidla se stupněm zadržení H2 a svislou výplní.
 - Opevnění koryta z dlažby s lomového kamene.
 - Bez revizního schodiště. Přístup pod most je možný po přilehlém terénu.
- DIO:
 - Provedeno za úplné silniční uzavírky, provoz veden po objízdných trasách.
 - Bez provizorní komunikace pro chodce. Most se nachází v extravilánu.
- Harmonogram:
 - Realizace provedena během jedné stavební sezóny.
 - Termín realizace předpokládán v roce 2020.

2.) Povolování stavby

- Most se nachází na hranici katastrálních území a hranici působnosti obecného a speciálního stavebního úřadu.

- Projektant zažádal KÚ o stanovení působnosti. KÚ stanovil za:
 - obecný stavební úřad: MÚ Králův Dvůr, stavební úřad,
 - speciální stavební úřad: MÚ Beroun, odbor dopravy.
- MÚ Králův Dvůr stanovil, že je nutné stavbu umístit, tj. zajistit územní řízení. Viz sdělení v příloze.
- Projektant předloží objednateli návrh na dodatek k SoD. Předmětem dodatku bude zpracování DÚR, inženýrská činnost pro ÚR, posun a doplnění termínů zpracování.

Prosíme o prostudování záznamu a zaslání případných připomínek do pěti pracovních dní. V opačném případě bude požadován za odsouhlasený.

Zapsal: Ing. David Dvořáček (email: dvoracek@pontex.cz, tel.: 720 951 172)
4. 10. 2018

Přílohy záznamu:

- prezenční listina,
- sdělení MÚ Králův Dvůr.

Rozdělovník:

Záznam rozeslán všem přítomným prostřednictvím mailové pošty.

Název akce: 11/2967... NOVÝ VÍČKAHOL
Datum konání: 3.10.2018

Místo konání:

Datum konání: 3.10.2019


IČ: 407 63 439,
Bankovní spojení:
DIČ: CZ40763439
ČSOB Praha, a.s., ř. účtu: 474022543/0300
MONETA Money Bank, a.s., ř. účtu: 823086504/0600
Sídlo: Bezdová 1658, 147 14 Praha 4, I.D.S.: nrt13sn
Firma je zapsána v OR MS v Praze, oddíl C, fožka 2394 ze dne 17.7.1991

jednatelů:

szekretariát:

Ing. Václav Hvizdal
Ing. Milan Kalný
Ing. Vladislav Vodička
tel.: +420-244 462 219

tel.: +420-244 462 219
tel.: +420-244 462 231
tel.: +420-244 462 277
e-mail: pontex@pontex.cz



Městský úřad Králův Dvůr

Stavební úřad Králův Dvůr, náměstí Míru 139, 267 01 Králův Dvůr

tel./fax.: 311 652 037 / 311 636 181, e-mail: hobza.su@seznam.cz

Sp.zn. MEKD-Výst./5426/2018/MH

Č.j.: VYST-MH/5431/2018

Králův Dvůr, dne 14.9.2018

Pontex, spol s r.o., IČO 40763439, Bezová č.p. 1658, 147 14 Praha
Ing. Patrik Podškubka,

SDĚLENÍ

Stavebnímu úřadu v Králově Dvoře bylo dne 7.9.2018 doručeno Vaše podání týkající se žádosti o vyjádření k rekonstrukci mostu ev. č. 2367-2 přes potok za obcí Nový Jáchymov.

Stavební úřad v Králově Dvoře jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. e) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavební řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, na základě výše uvedeného podání sděluje:

- dle předložené dokumentace dochází k rozšíření stávajícího mostu, proto je nutno stavbu i umístit (je nutno řešit i územně)
- stavební úřad upozorňuje na možnost dle ustanovení § 94j stavebního zákona – projednat umístění i povolení stavby ve společném řízení.

Ing. Martin Hobza
samostatný odborný referent

Obdrží:

žadatel (do datové schránky)

Pontex, spol s r.o., IDDS: nrpt3sn



LESY ČESKÉ REPUBLIKY, s.p.

Správa toků-oblast povodí Berounky, Sukova 40, 301 00 Plzeň

C 3/1
1/10

váš dopis zn:

ze dne:

jedinečné číslo

jednací:

PID: 407/2006/955/92/731

vyřizuje: F.Šampalík

tel: 724 523 259

gsm: 724 523 263

fax: 377 242 638

e-mail: sampalik.pst55@lesy-cr.cz

Pontex spol.s.r.o.

ing.Nimra

Bezová 1658

147 14 Praha 4

datum: 26.10.2006

Věc: III/2367 Nový Jáchymov, rekonstrukce mostu č.2367-002

LČR s.p.Správa toků – oblast povodí Berounky jako správce Karlovského potok, ČHP 1-11-03-058, souhlasí s předloženou projektovou dokumentací na výše uvedenou stavbu. Most bude postaven dle projektové dokumentace vypracované firmou Pontex spol.s.r.o., č.zakázky 0224101 z 10/2006. Okolní pozemky jsou v majetku místních lesních správ, koryto toku není katastrované.

S pozdravem

LESY ČESKÉ REPUBLIKY s.p.

Správa toků - oblast povodí Berounky

Sukova 40, 301 00 Plzeň ①

IČO: 42196451, DIČ: CZ42196451

Ing. František Bubrle

ing.František Bubrle
vedoucí ST- oblast povodí Berounky

PONTTEX S.R.O.

Bezová 1658

147 14 Praha 4

30. 10. 2006

Došlo:

3922/2006

1x

František

ls

ls



LESY ČESKÉ REPUBLIKY, s.p.

Lesní správa Nižbor, Nižbor čp. 268, 267 05 Nižbor

C (2) / A

váš dopis zn:

ze dne:

jedinečné číslo

jednací: 1026 /181/84/312.4/2006

PID:

vyřizuje: Zuzana Fišerová

tel: 311693272

gsm: 724524462

fax: 311693251

e-mail: fisherova.ls181@lesy-cr.cz

Pontex, spol. s.r.o.

Bezová 1658

147 14 Praha 4

datum: 26.10.2007

Věc písemnosti: Vyjádření k rekonstrukci mostu č. 2367-002

Lesy České republiky, s.p. Lesní správa Nižbor souhlasí s realizací rekonstrukce mostu č. 2367-002 (stavba se nachází za obcí Nový Jáchymov v místě křížení s Karlovským potokem, nedaleko Hořejšího rybníka).

Dle předložené dokumentace dojde během výstavby k trvalému dotčení lesních pozemků p.č. 57 v k.ú. Nový Jáchymov (78 m2) a p.č. 527/1 v k.ú. Roztoky u Křivokláta (11 m2). Po dobu rekonstrukce pak budou tyto pozemky omezeny v rozsahu (p.č. 57 – 92m2 a p.č. 527/1 – 33 m2).

Plánovaná stavba spočívá v demolici stávajícího nevyhovujícího mostu a výstavbě mostu nového, který se bude nacházet na místě stávajícího mostu a jeho parametry budou přibližně stejné. Vzhledem ke skutečnosti, že skutečný stav neodpovídá stavu uvedenému v katastru nemovitostí (současný most se dle geom. zaměření částečně nachází na pozemcích určených k plnění funkcí lesa p.č. 57, k.ú. Nový Jáchymov a p.č. 527/1, k.ú. Roztoky u Křivokláta), souhlasí LS Nižbor s trvalým i dočasným odnětím ve výše uvedeném rozsahu a uvedením tak do souladu údajů evidovaných v KN a skutečností. Předmětné lesní pozemky jsou ve vlastnictví České republiky, s právem hospodařit pro náš státní podnik – porostní skupiny 426 B3, C 10 a 408 bezlesí 502. Stejně tak je vydáváno kladné stanovisko i k dotčení ochranného pásma lesních pozemků p.č. 59/1 a p.č. 58, k.ú. Nový Jáchymov.

Souhlas s realizací je vydáván za předpokladu splnění níže uvedených podmínek:

1. Kladné rozhodnutí s rekonstrukcí mostu musí vydat orgán státní správy lesů (dle § 14 odst. 2 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích).
2. V případě dotčení lesních pozemků p.č. 57 v k. ú. Nový Jáchymov a 527/1 v k.ú. Roztoky u Křivokláta, budou předmětné části rozhodnutím orgánu státní správy dočasně odňaty po dobu výstavby a dále pak jejich zastavěná část trvale odňata z pozemků určených k plnění funkcí lesa. Lesní správě Nižbor bude předložen znalecký posudek, ve kterém bude proveden výpočet náhrady škody na pozemku a porostu (odnětí dočasné i trvalé). Náhrada škody pak bude předepsána k úhradě investorovi stavby. Před nabytím právní moci stavebního povolení nebude lesní pozemek dotčen a bude s ním nakládáno v souladu s ust. lesního zákona.



LESY ČESKÉ REPUBLIKY, s.p.

Lesní správa Nižbor, Nižbor čp. 268, 267 05 Nižbor

C ②/2

3. Během realizace st.záměru nesmí dojít k poškození lesních pozemků a porostů (v případě pozemků p.č. 57 a 527/1, pak pouze v rozsahu stanoveném rozhodnutím o odnětí). Nebude zde ukládán žádný výkopový ani stavební materiál. Pozemky budou po provedení výstavby mostu uvedeny zpět do původního stavu .
4. Zahájení i ukončení st. prací bude oznámeno příslušnému revírníkovi p. Kvasničkovi (724524454).

S pozdravem

Ing. František D a v í d e k
lesní správce

PONTEY s.r.o.	
Beroun 147 14	
147 14 147 14 4	
Došlo:	- 2 - 11 - 2006
Č.j.:	4002/2006
Přílohy:	1/8
K vyřízení:	hmi
Rozdělil:	46