

profil zadavatele

V Říčanech dne 05. 04. 2022

Reg. č.: VZ-34/22

Č.j.: 471/22/KSUS/R/BAL

Vyřizuje: Bc. Lukáš Balog

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 22 k veřejné zakázce „III/0083 a III/0084 Sedlec, rekonstrukce komunikací“

Vážený dodavateli,

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, se sídlem Zborovská 11, 150 21 Praha 5 – Smíchov (dále jen „zadavatel“) Vám tímto poskytuje níže uvedená vysvětlení zadávací dokumentace.

22.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace
	Zadavatel v dodatečné informaci č. 18 odpověděl, že zhotovitel má do časového harmonogramu započítat i opravy objízdných tras. Oprava objízdných tras je ve výkazu výměr – soupis prací a dodávek (VON.b – položka 02710.PR) preliminářovou položkou oceněnou jednotně pro všechny uchazeče stejnou cenou. Není znám rozsah oprav objízdných tras a tedy ani nemůžeme nikterak posoudit či odvodit možný čas na opravu objízdných tras. Nemělo by se tedy realizovat až po dokončení díla a nezapočítávat do realizace díla, protože na objízdné trasy bude převedena trasa během samotné realizace výše uvedené veřejné zakázky?
	Domníváme se tedy, že čas na opravu objízdných tras by měl být rovněž „preliminářskou“ položkou s tím, že se jedná o odhad časové náročnosti na opravu objízdných tras, který musí být upřesněn až po detailní informaci, co vše a v jakém rozsahu bude na objízdných trasách opravováno, bouráno, realizováno. Upřesní zadavatel rozsah prací na objízdných trasách?
	Vysvětlení zadávací dokumentace Na opravu objízdných tras jsou 3 týdny. Předpoklad je, že oprava objízdných tras bude následovat hned po dokončení opravy vozovkových konstrukcí, kdy bude zaveden běžný provoz a budou se provádět dokončovací práce (osev svahů, čela propustků apod).

.....
**Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje,
příspěvková organizace**
Ing. Jan Lichtneger, ředitel