

**II/339 Čáslav, most ev. č. 339-004****Výrobní výbor č. 8****Datum a místo konání:** 16.05.2018 na Městském úřadě Čáslav**Přítomni:** dle prezenční listiny (je nedílnou součástí záznamu)

Na výrobním výboru bylo projednáno a dohodnuto:

- 1) Byly projednány možné varianty koordinace stavby se stavbami na rekonstrukci mostů, investor ŘSD ČR, na obchvatu města na silnici I/38.
  - a. Současná realizace – velké riziko zkolabování dopravní obslužnosti města a regionu při významnější dopravní mimořádnosti.
  - b. Postupná realizace – delší dopravní omezení na silniční síti města.Varianty budu projednány s DI PČR. Přítomní se přiklání k variantě b. – postupné realizaci. V r. 2019 proběhnou rekonstrukce mostů na I/38, v r. 2020 rekonstrukce mostu na II/339. KSÚS SK souhlasí.
- 2) Případné dopravní omezení pro nadrozměrnou přepravu bude specifikováno po zpřesnění posloupnosti realizace staveb dle bodu 1).
- 3) Byl diskutován stav IČ ÚR a SP a další postup. Konkrétní problémy jsou průběžně řešeny.
- 4) Bylo dohodnuto, že KSÚS SK zajistí aktualizaci smlouvy o sdružení veřejných zadavatelů a zašle ji na Město Čáslav k podpisu.
- 5) Bylo potvrzeno odevzdání PDPS do konce 08/2018 vč. soupisů prací a rozpočtu.

\*\*\*\*\*

V Praze dne 16.05.2018

Ing. Michal Rebec



**II/339 Čáslav, most ev. č. 339-004**

## prezenční listina

**Výrobní výbor č. 8  
16.05.2018, Čáslav**

[illegible]

## Michal Rebec

---

**Od:** Michal Rebec  
**Odesláno:** čtvrtek 17. května 2018 12:38  
**Komu:** ddv@pontex.cz; KSUS \ Milan Jerabek; lubos.nykode@rsd.cz; Jan Šulc; 'Ing. Stanislav Chadraba'; Bc. Markéta Petrová  
**Kopie:** Jana Stachová  
**Předmět:** RE: II-339 CASL - zaznam z VV  
  
**Kategorie:** D-16-003

Dobrý den.

DI PČR preferuju variantu postupné rekonstrukce mostů.

Michal Rebec

--

**Ing. Michal Rebec**  
Hlavní inženýr projektu



M: +420 774 300 205  
T: +420 267 004 254  
[michal.rebec@pudis.cz](mailto:michal.rebec@pudis.cz)

PUDIS a.s.  
Nad Vodovodem 3258/2, 100 31 Praha 10  
[www.pudis.cz](http://www.pudis.cz)

---

**From:** Michal Rebec

**Sent:** Wednesday, May 16, 2018 7:34 PM

**To:** 'ddv@pontex.cz' <ddv@pontex.cz>; 'KSUS \ Milan Jerabek' <milan.jerabek@ksus.cz>; 'lubos.nykode@rsd.cz' <lubos.nykode@rsd.cz>; 'Jan Šulc' <sulc@meucaslav.cz>; 'Ing. Stanislav Chadraba' <chadraba@meucaslav.cz>; 'Bc. Markéta Petrová' <petrova@meucaslav.cz>

**Cc:** Jana Stachová <jana.stachova@pudis.cz>

**Subject:** II-339 CASL - zaznam z VV

Dobrý den.

Zasílám Vám záznam z dnešního výboru ke stavbě „II/339 Čáslav, most ev. č. 339-004“. V případě nějakého doplnění mě prosím kontaktujte. Jinak jej považujte za čistopis.  
S pozdravem,

**Ing. Michal Rebec**  
Hlavní inženýr projektu



M: +420 774 300 205  
T: +420 267 004 254  
[michal.rebec@pudis.cz](mailto:michal.rebec@pudis.cz)

PUDIS a.s.  
Nad Vodovodem 3258/2, 100 31 Praha 10  
[www.pudis.cz](http://www.pudis.cz)