

profil zadavatele

V Říčanech dne 27. 04. 2022  
Reg. č.: VZ-169/22  
Č.j.: 661/22/KSUS/R/BAL  
Vyřizuje: Bc. Lukáš Balog

**Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2 k veřejné zakázce „III/23726 Kokovice, most ev.č. 23726-1 přes výtok z Rybníka“**

Vážený dodavateli,

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, se sídlem Zborovská 11, 150 21 Praha 5 – Smíchov (dále jen „zadavatel“) Vám tímto poskytuje níže uvedená vysvětlení zadávací dokumentace.

2.	<b>Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace</b>
	Podle zadávací dokumentace je stanoven termín ukončení realizace stavby do 6 měsíců od předání staveniště Zhotoviteli. Dle stavebního povolení s č.j. MUSLANY/37914/2021/OŽP (Městský úřad Slaný – odbor životního prostředí – vodoprávní úřad) článku II bodu 4. musí být stavba dokončena nejpozději do 31.7.2022. Vzhledem k tomu, že aktuální lhůta pro podání nabídek je 9.5.2022, je patrné, že realizaci stavby nebude uchazeč schopen ukončit do termínu stanoveného ve výše zmíněném stavebním povolení. Bude Zadavatelem zajištěno stavební povolení, které bude respektovat adekvátní dobu plnění zakázky podle zadávací dokumentace?
	<b>Vysvětlení zadávací dokumentace</b>
	Stavební povolení zajistí Zadavatel s ohledem na reálné plnění zakázky.

.....  
**Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje,  
příspěvková organizace  
Ing. Jan Lichtneger, ředitel**