



Dodatek č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO

Číslo objednatele: S-0551/REG/2019

Číslo zhotovitele: Z-14/2019

uzavřená podle § 2586 a následujících, zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku
v platném znění

Smluvní strany

Středočeský kraj

se sídlem: Zborovská 11, 150 21 Praha 5
IČ/ DIČ: 70891095 / CZ70891095
zastoupený: Martinem Draxlerem, radním pro oblast regionálního rozvoje
bankovní spojení: 
(dále jen „objednatel“)

a

C.E.I.S. CZ, s.r.o.

se sídlem: Masarykovy Sady 51/27, 737 01 Český Těšín
IČ: 25843931
DIČ: CZ25843931
zastoupený/jednající: Ing. Milanem Szotkowskim, jednatelem
zapsán v Obchodním rejstříku vedeném pod sp.zn. C 21194 krajským soudem v Ostravě
Bankovní spojení zhotovitele: 
(dále společně jen „zhotovitel“)

Tento Dodatek č. 1 se uzavírá podle § 222, odst. 4, zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Článek I.

- 1.1. Shora uvedené smluvní strany spolu dne 13. 2. 2019 uzavřely Smlouvu o Dílo (dále také „SoD“) č. smlouvy objednatele S-0551/REG/2019, jejímž předmětem je výběr poskytovatele energetických služeb se zaručeným výsledkem pro objekty v majetku Středočeského kraje.
- 1.2. Na základě vzájemné dohody se mění příloha č. 2 výše uvedené Smlouvy. Důvodem změny přílohy č. 2 je nahrazení objektu Galerie Středočeského kraje, příspěvková



organizace objektem nemocnice v Mladé Boleslavi na základě usnesení Rady Středočeského kraje č. 011-09/2019/RK ze dne 11. 3. 2019. Ostatní dva objekty zůstávají v příloze č. 2 beze změny. Příloha č. 2 Smlouvy o Dílo se nahrazuje přílohou č. 1 k Dodatku č. 1.

- 1.3. Na základě vzájemné dohody v souvislosti se změnou objektu dle odst. 1.2. tohoto dodatku se ruší text čl. 3, odst. 3.2, první odrážka a nahrazuje se textem následujícího znění:

„zpracování a podání žádostí o dotaci do 30. 4. 2019, v případě objektu nemocnice v Mladé Boleslavi do 31. 7. 2019; tento termín může být, v případě posunutí plánovaného termínu zahájení příjmů žádostí poskytovatelem dotace (březen 2019) o více jak 1 měsíc prodloužen tak, aby měl zhotovitel od termínu zahájení příjmů žádostí 4 týdny na zpracování a podání žádostí“

- 1.4. Na základě vzájemné dohody v souvislosti se změnou objektu dle odst. 1.2. tohoto dodatku se navyšuje cena za dílčí plnění v čl. 5, odst. 5.1, bodu 5.1.1 a zároveň i celková cena uvedená v čl. 5, odst. 5.1 o 80.000,- Kč bez DPH. Odst. 5.1 se tak nahrazuje textem následujícího znění:

„5.1 Cena za provedení Díla bez DPH (dále jen „Cena“) byla dohodou smluvních stran stanovena na částku 1.740.000,- Kč (slovy: jeden milion sedm set čtyřicet tisíc korun českých) a sestává se z:

- 5.1.1 částky 670.000,- Kč (slovy: šest set sedmdesát tisíc korun českých) za činnosti uvedené v bodě a) přílohy č. 1 této Smlouvy
- 5.1.2 částky 390.000,- Kč (slovy: tři sta devadesát tisíc korun českých) za činnosti uvedené v bodě b) přílohy č. 1 této Smlouvy
- 5.1.3 částky 480.000,- Kč (slovy: čtyři sta osmdesát tisíc korun českých) za činnosti uvedené v bodě c) přílohy č. 1 této Smlouvy
- 5.1.4 částky 50.000,- Kč (slovy: padesát tisíc korun českých) za činnosti uvedené v bodě d) přílohy č. 1 této Smlouvy
- 5.1.5 částky 60.000,- Kč (slovy: šedesát tisíc korun českých) za činnosti uvedené v bodě e) přílohy č. 1 této Smlouvy
- 5.1.6 částky 50.000,- Kč (slovy: padesát tisíc korun českých) za činnosti uvedené v bodě f) přílohy č. 1 této Smlouvy (administrace projektu ve fázi realizace projektu)
- 5.1.7 částky 40.000,- Kč (slovy: čtyřicet tisíc korun českých) za činnosti uvedené v bodě f) přílohy č. 1 této Smlouvy (administrace projektu ve fázi udržitelnosti projektu)

Veškeré částky uvedené v této Smlouvě jsou uvedeny bez daně z přidané hodnoty („DPH“). DPH bude k ceně připočtena ve výši dle platných právních předpisů.“



Článek II.

- 2.1. Veškerá ustanovení Smlouvy o dílo č. smlouvy objednatele S-0551/REG/2019, zůstávají v platnosti beze změn.
- 2.2. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti podpisem oběma smluvními stranami a účinnosti jeho zveřejněním v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Zveřejnění proveden Objednatel.
- 2.3. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven v 4 stejnopisech, z nichž objednatel obdrží 3 vyhotovení.
- 2.4. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly, jeho obsahu porozuměly a s ním souhlasí a na důkaz svobodné, pravé a vážné vůle připojují svoje podpisy.
- 2.5. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. S-0551/REG/2019 byl schválen Radou kraje usnesením č. 016-11/2019/RK dne 25. 3. 2019.

Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 je následující příloha:

Příloha č. 1 – Seznam předmětných objektů ve vlastnictví Středočeského kraje a výše ročních nákladů na energii v těchto objektech

- 6 -05- 2019

V Praze dne

Za zhotovitele

Ing. Milan Szotkowski

15 -05- 2019

V Praze dne

Za objednatele

Středočeský kraj

Martin Draxler

radní pro oblast regionálního rozvoje



Seznam předmětných objektů ve vlastnictví Středočeského kraje a výše ročních nákladů na energii v těchto objektech

	Objekty	Ulice, obec	Náklady na energii v Kč/rok (2017)	
			plyn	elektrika
1.	Krajský úřad Středočeského kraje	Zborovská 11, Praha 5	3 088 000,-	3 459 000,-
2.	Oblast nemocnice Mladá Boleslav, a.s. (komplex dílčích budov a jejich částí)	Třída Václava Klementa 147, Mladá Boleslav	7 724 423,-	4 987 238,-
3.	Nemocnice Kutná Hora (komplex dílčích budov a jejich částí)	Vojtěšská 237/26, Kutná Hora	3 318 303,-	2 324 519,-
CELKEM			14 130 726,-	10 770 757,-

