

# **Dodatek č.1**

## **k Souhrnu smluvních dohod (Smlouvy o dílo)**

### **na zhotovení projektových prací**

uzavřený v souladu s Občanským zákoníkem č. 89/2012 Sb.

Číslo smlouvy objednatele: 534/00066001/2016

Číslo smlouvy zhotovitele: 1-0507-07

#### **I.**

#### **Úvodní ustanovení**

##### **1. Smluvní strany**

**Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, p.o.**  
se sídlem: **Zborovská 81/11, Praha 5, 150 00**  
zastoupené **Bc. Zdeňkem Dvořákem, ředitelem**  
bankovní spojení: číslo účtu 7730161/0100  
IČO: 00066001, DIČ: CZ00066001  
(dále jen „objednatel“) na straně jedné

a

**zhotovitel: společnost „SUDOP GROUP a spol. – II/240 a II/101“**

správce společnosti: **VPÚ DECO PRAHA a.s.**  
se sídlem v **Podbabská 1014/20, Praha 6, 160 00**  
zastoupeným **Ing. Luborem Hoďánkem MBA, předsedou představenstva**  
**Ing. Martinem Vejsadou, místopředsedou představenstva**  
**Ing. Markétou Mikovou, členkou představenstva**  
Bankovní spojení: **Expobank CZ a.s., č.ú. 5145800001/4000**  
IČO: 60193280, DIČ: CZ 60193280  
Údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo jiné evidenci: u MS v Praze oddíl B, vložka 2368

společník: **PRAGOPROJEKT a.s.**  
se sídlem v **K Rysánci 1668/16, 147 54 Praha 4**  
zastoupeným **Ing. Markem Svobodou, předsedou představenstva**  
IČO: 45272387, DIČ: 45272387  
Údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo jiné evidenci: u MS v Praze oddíl B, vložka 1434

společník: **METROPROJEKT Praha a.s.**  
se sídlem v **I. P. Pavlova 2/1786, 120 00 Praha 2**  
zastoupeným **Ing. Davidem Krásou, místopředsedou představenstva**  
**Ing. Vladimírem Seidlem, členem představenstva**  
IČO: 45271895, DIČ: CZ45271895  
údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo jiné evidenci: u MS v Praze oddíl B, vložka 1418

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé.

**„II/240 a II/101, přeložka silnic v úseku D7 – D8, II. etapa, DSP/IČ k SP“**

Zdůvodnění:

Smluvní strany se dohodly na úpravě čl. 22.2 Všeobecných obchodních podmínek (dále jen „VOP“) a to v návaznosti na úpravu dílčího termínu plnění týkajícího se zpracování žádosti:

o závazné stanovisko k ověření souladu podle čl. II. odst. 1 zákona č. 39/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony (dále jen „zákon č. 39/2015“) a

o vydání závazného stanoviska k ověření změn záměru podle § 9a odst. 4 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o posuzování vlivů na životní prostředí“) (dále také jen „verifikační stanovisko“ nebo „coherence stamp“).

Důvodem úpravy termínů plnění pro zpracování žádosti o vydání verifikačního stanoviska je optimalizace procesu při zpracování srovnávací studie, kterou je vhodné dokončit až po zajištění kompletních stanovisek z projednání čistopisu DSP dotčenými orgány a organizacemi a subjekty stavbou (dále jen „DOSS“). Současně objednatel tím předejde vzniku případných vícenákladů s aktualizacemi vyjádření v návaznosti na zpracování verifikačního stanoviska před obdržetím všech stanovisek DOSS. Objednatel tak postupuje s péčí řádného hospodáře.

**II.  
Termíny plnění**

**Čl. 22.2 VOP se mění následovně:**

<b>Popis části díla</b>	<b>Termín (lhůta) dokončení</b>
Koncept DSP	do 4 měsíců od písemné výzvy objednatele k zahájení plnění na této dílčí části předmětu veřejné zakázky
Záborový elaborát – v rozsahu výkresu záborů stavby	do 3 měsíců od konečného odsouhlasení návrhu technického řešení stavby zadavatelem na výrobním výboru,
Koncept čistopisu DSP, zpracování žádosti o stanovisko k ověření souladu podle čl. II. odst. 1 zákona č. 39/2015	- do 1 měsíce od protokolárního předání všech připomínek objednatele ke konceptu DSP,

Vyhotovení kupních smluv včetně zpracování materiálu pro radu kraje	do 2 měsíců od odsouhlasení geometrických plánů místně příslušným katastrálním úřadem
Čistopis DSP	do 1 měsíce od obdržení všech připomínek dotčených orgánů a organizací stavbou
Zpracování podkladů (Srovnávací studie) k žádosti o vydání verifikačního stanoviska (coherence stamp), včetně zpracování žádosti	do 1 měsíce před podáním žádosti o zahájení stavebního řízení na celou stavbu
Projekt doplňkového geotechnického průzkumu dle TP 76	od 1 měsíce od výzvy objednatele
Podání žádosti o vydání všech stavebních povolení	<b>Varianta 1 – bude-li vyvlastnění nutné</b> - Do 6 měsíců od vydání pravomocného rozhodnutí o posledním vyvlastnění, <b>Varianta 2 – nebude-li vyvlastnění nutné</b> - Do 6 měsíců od schválení kupních smluv zastupitelstvem kraje
Technická pomoc při získání pravomocných stavebních povolení a ostatních správních rozhodnutí včetně závazného a ověřovacího stanoviska EIA	na výzvu objednatele anebo v celém průběhu všech stavebních řízení (až do vydání posledního stavebního povolení) dle potřeb objednatele

### III. Fakturace

Objednatel a zhotovitel se vzájemně dohodli na úpravě Přílohy C, bodu 3), části Ostatní činnosti zhotovitele dle Smlouvy o dílo

Bod (ii) nově zní

**25%** z této ceny po odevzdání konceptu čistopisu DSP (odevzdání po zpracování a připomínek a požadavků objednatele ve smyslu článku 22.5 Všeobecných obchodních podmínek)

Bod (iii) nově zní

**15%** z této ceny po odevzdání čistopisu DSP (odevzdání po zpracování všech připomínek dotčených orgánů a organizací stavbou vyplývajícího z projednání stavby).

Ostatní ujednání tohoto článku zůstávají nezměněna.

### IV. Závěrečná ustanovení

Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma Smluvními stranami.

Dodatek č. 1 se vyhotovuje v čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze stran obdrží jeden stejnopis. Dodatek č. 1 byl sepsán v českém jazyce.

Ostatní smluvní ujednání uvedená ve výše specifikované smlouvě zůstávají nezměněna.

5

Datum: 29 -05- 2017

Za objednatele :

.....  
**Bc. Zdeněk Dvořák**  
ředitel

Krajská správa a údržba sítí  
Středočeského kraje,  
příspěvková organizace  
Zborovská 11 160 21 Praha 6  
IČO: 00066001 DIČ: CZ00066001

Za zhotovitele :

.....  
**Ing. Lubor Hoďánek, MBA**  
předseda představenstva

.....  
**Ing. Martin Vejsada**  
místopředseda představenstva



VPÚ DECO PRAHA a. s. Podbabská 1014/20  
160 00 Praha 6, ČÚ: 2689681/0300  
IČ: 60193280, DIČ: CZ60193280

4