



DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

„Rekonstrukce vstupu C“

Číslo objednatele: S - 4355/ORÚ/2019

TENTO DODATEK Č. 1 (dále jen „**Dodatek**“) **KE SMLOUVĚ O DÍLO** uzavřené dne 25. 11. 2019, (dále jen „**Smlouva**“) je uzavřen

Smluvní strany:

Středočeský kraj

se sídlem: Zborovská 11, 150 21 Praha 5
zastoupený: Ing. Františkem Snopkem, vedoucím Odboru podpory řízení
IČO: 70891095
Bankovní spojení: PPF banka, a.s.
Číslo účtu: 4440009090/6000
osoba pověřená zastupováním ve věcech technických:
Bc. Karel Kulhavý, vedoucí oddělení provozní a hospodářské správy, tel.: 257 280 405,
kulhavy@kr-s.cz
(dále jen "**Objednatel**")

a

BUILDER CONSTRUCTIONS s.r.o.

se sídlem: Magistrů 168/2, Praha 4 – Michle, 140 00
IČO: 04543181
Bankovní spojení: Československá obchodní banka, a. s.
Číslo účtu: 0287299301/0300
osoba pověřená zastupováním ve věcech technických: Petr Jiskra, tel.: 737 854 642, e-mail:
jiskra.builder@gmail.com
(dále jen „**Zhotovitel**“)

uzavírají tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo v souladu s ustanovením § 2586 a následujících zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, a za následujících podmínek (dále jen „**Dodatek**“):



**Článek I.
Předmět Dodatku**


1. Tímto Dodatkem č.1 se snižuje rozsah předmětu plnění Smlouvy o dílo č. S- 4355/OŘÚ/2019 o realizaci položky č. 156 – EPS elektrická požární signalizace z výkazu prací a dodávek v celkové hodnotě 78 826,- Kč bez DPH, která tvoří přílohu výše uvedené smlouvy.
2. Na základě výše uvedeného se ruší znění čl. 3. odst. 1. a nahrazuje se tímto novým zněním:
*„Smluvní strany se dohodly na celkové ceně za Dílo specifikované v čl. 1 této Smlouvy ve výši: **1 405 765,39 bez DPH** (slovy: jeden milion čtyři sta pět tisíc sedm set šedesát pět korun českých a třicet devět haléřů).
K ceně Díla bude účtováno zákonné DPH ve výši: 295 210,73 Kč.
Celková cena za realizaci celého Díla vč. DPH tak činí **1.700 976,12 Kč** (slovy: jeden milion sedm set tisíc devět set sedmdesát šest korun českých a dvanáct haléřů).“*
3. Smluvní strany se dále rozhodly, že nebude realizována položka, která je ve Výkaze prací a dodávek, který tvoří přílohu Smlouvy, uvedena pod č. 156 EPS elektrická požární signalizace. Spolu s ní tak nebudou realizovány ani související položky pod č. 158-167.

Článek II.

1. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají nezměněna.
2. Tento Dodatek č.1 se uzavírá ve 3 stejnopisech, z nichž každý má povahu originálu. Objednatel obdrží 2 stejnopisy a Zhotovitel 1 stejnopis.
3. Tento Dodatek č.1 nabývá platnost dnem podpisu, účinnosti nabývá dnem zveřejnění v registru smluv, které provede Objednatel.

V Praze, 28 -02- 2020

Za Objednatele
Středočeský kraj


.....
Ing. František Snopek
vedoucí Odboru podpory řízení
krajského úřadu

V Praze, 28 -02- 2020

Za Zhotovitele
BUILDER CONSTRUCTIONS s.r.o.


.....
Roman Pípasik
jednatel