

---

**DODATEK Č. 1  
KE SMLouvĚ O DíLO**

**„Areál Středočeského muzea v Roztokách u Prahy – Stopami věků“**

---

Číslo Objednatele 93/00069850/2019/1/2019  
Číslo Dodavatele 110000000551

**TENTO DODATEK Č. 1** (dále jen „**Dodatek**“) **KE SMLOUVĚ O DÍLO** uzavřené dne **24.06.2019**, (dále jen „**Smlouva**“) je uzavřen

MEZI SMLUVNÍMI STRANAMI, KTERÝMI JSOU:

**Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy, příspěvková organizace**

se sídlem: Zámek 1, 252 63 Roztoky

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle Pr, vložka 1182

zastoupená: PhDr. Zitou Suchánkovou, ředitelkou

IČO: 000 69 850 DIČ: CZ00069850

Bankovní spojení:  číslo účtu: 

dále jen „objednatel“

a

**Trigema Building a.s.**

se sídlem: Praha 5 - Stodůlky, Bucharova 2641/14, PSČ 15800

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle B, vložka 11535

zastoupená: Petrem Bělinou, předsedou představenstva, Petrem Katrlíkem, členem

představenstva a Jitkou Weissovou, členem představenstva

IČO: 27653579 DIČ: CZ699000188

Bankovní spojení:  číslo účtu: 

dále jen „dodavatel“

OBJEDNATEL A DODAVATEL SPOLEČNĚ JEN „**Smluvní strany**“  
NEBO JEDNOTLIVĚ „**Smluvní strana**“.

## Článek I. Předmět Dodatku

1. V rámci provádění prací na díle „Areál Středočeského muzea v Roztokách u Prahy – Stopami věků“ byly zjištěny skutečnosti, které je nutné zohlednit změnou v projektu formou změnových listů. Detailní popisy změn jsou součástí změnových listů, který je nedílnou součástí tohoto dodatku.
2. Smluvní strany se dohodly na následujících změnách Smlouvy:

2.1 Vzhledem k zjištěným skutečnostem v průběhu realizace stavebních prací, popsaných ve Změnovém listu č. 1–5, které tvoří přílohu tohoto Dodatku, se původní znění čl. I., odst. 1.1. ruší a nahrazuje se tímto novým zněním:

*Dodavatel se zavazuje za podmínek obsažených v této smlouvě, na svůj náklad a na své nebezpečí, v níže uvedeném termínu provést pro objednatele dílo, spočívající ve stavebních pracích a v poskytnutí souvisejících dodávek a služeb vedoucích k realizaci stavby „Areál Středočeského muzea v Roztokách u Prahy – Stopami věků“, a to podle prováděcí projektové dokumentace, kterou vypracoval Projektový ateliér pro architekturu a pozemní stavby spol. s r. o., adresa: Bělehradská 199/70, 120 00 Praha 2, IČO:453 08 616 (dále jen „projektová dokumentace“), který tvoří Přílohu č. 5 k této smlouvě, dále v souladu s obecně závaznými právními předpisy, technickými normami a podmínkami výrobců materiálu a dodaných zařízení, podmínkami uvedenými v zadávací dokumentaci veřejné zakázky, časovým harmonogramem prováděného díla (dále jen „Harmonogram plnění“), který je součástí Smlouvy jako Příloha č. 1 a v rozsahu specifikovaném v soupise prací, dodávek a služeb s výkazy výměr a cenovou nabídkou dodavatele (dále jen „oceněný soupis prací vč. výkazu výměr“), který tvoří Přílohu č. 3 této smlouvy (dále jen „dílo“), ve znění Změnových listů č. 1–5. Součástí provedení díla je i vypracování nezbytné výrobní a dílenské dokumentace.*

2.2 Vzhledem k zjištěným nepředvídatelným skutečnostem v průběhu realizace stavebních prací, popsaných ve Změnových listech č. 1–5, který tvoří přílohu tohoto Dodatku, se původní znění čl. III., odst. 3.1. ruší a nahrazuje se tímto novým zněním:

*Cena díla smlouvy je sjednána dohodou smluvních stran na základě nabídkové ceny dodavatele v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, v celkové výši 60.056.627,16 Kč bez DPH (slovy: šedesát milionů padesát šest tisíc šest set dvacet sedm korun českých šestnáct haléřů), a to jako cena nejvýše přípustná.*

*K této ceně díla bude dodavatelem účtována v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“), DPH ve výši 12.611.891,70 Kč (slovy: dvanáct milionů šest set jedenáct tisíc osm set devadesát jedna korun českých sedmdesát haléřů).*

*Celková cena díla včetně DPH činí 72.668.518,86 Kč (slovy: sedmdesát dva milionů šest set šedesát osm tisíc pět set osmnáct korun českých osmdesát šest haléřů) (dále jen „cena díla“).*

*Nedílnou součástí smlouvy je oceněný soupis prací vč. výkazu výměr uvedený v Příloze č. 3 ve znění Změnových listů č. 1–5. Celkové ceny položek uvedené v oceněném soupisu prací vč.*

výkazu výměr jsou pevné a platné po celou dobu realizace díla. Jednotlivé položky oceněného výkazu výměr v sobě zahrnují i práce a dodávky tam výslovně nepojmenované, jejichž provedení či dodání je pro řádnou realizaci a dokončení dané položky oceněného soupisu prací vč. výkazu výměr ve znění Změnových listů 1–5 při odborné péči dodavatele nutno předvídat a v odborných kruzích jsou považovány za její součást.

**3. Rekapitulace změny ceny díla dle Smlouvy s ohledem na tento Dodatek.**

Původní cena za dílo dle Smlouvy činila 58.932.524,00 Kč bez DPH, tedy 71.308.354,00 Kč s DPH. Dodatkem č. 1 byla cena navýšena o 1.124.103,16 Kč bez DPH. Nová cena za dílo dle Smlouvy ve znění tohoto Dodatku č. 1 činí 60.056.627,16 Kč bez DPH Kč, tedy 72.668.518,86 s DPH.

	<b>cena bez DPH</b>	<b>DPH 21 %</b>	<b>cena vč. DPH</b>
Smlouva o dílo	58.932.524,00 Kč	12.375.830,00 Kč	71.308.354,00 Kč
Dodatek č. 1	1.124.103,16 Kč		
<b>Celková nová cena díla</b>	<b>60.056.627,16 Kč</b>	<b>12.611.891,70 Kč</b>	<b>72.668.518,86 Kč</b>

**Článek II.**

1. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají nezměněna.
2. Tento Dodatek se uzavírá v souladu s § 222, odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.
3. Tento Dodatek se uzavírá v 5 stejnopisech, z nichž každý má povahu originálu. Objednatel obdrží 3 stejnopisy a Dodavatel 2 stejnopisy.
4. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu, účinnosti nabývá dnem zveřejnění v registru smluv, které provede Objednatel.

Přílohy:

- 1) Změnové listy č. 1–5

V Rožtokách

OBJEDNATEL



Středočeské muzeum v Rožtokách u Prahy,  
příspěvková organizace  
PhDr. Zita Suchánková, ředitelka

V Praze

DODAVATEL



Trigema Building a.s.  
Petr Bělina, předseda představenstva



Trigema Building a.s.  
Petr Katrlík, člen představenstva