

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o poskytování služeb

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, p. o.

se sídlem: Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5 - Smíchov
IČO: 00066001
DIČ: CZ00066001
zastoupená: Ing. Janem Lichtnegerem, ředitelem
č. smlouvy: S-2532/00066001/2019
(dále jen „**Objednatel**“)

a

PUDIS a.s.

se sídlem: Podbabská 1014/20, 160 00 Praha 6
IČO: 45272891,
DIČ: CZ45272891
bankovní spojení: ČSOB a.s.
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1458
zastoupená Ing. Martinem Höflerem, předsedou představenstva
Ing. Janem Vlčkem, místopředsedou představenstva
č. smlouvy: D-19-022.Sd01
dále jen „**Poskytovatel**“ na straně druhé

(Objednatel a Poskytovatel společně dále jen „**smluvní strany**“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu se zněním § 2586 a násl., § 564, §§ 1758 - 1759 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tento dodatek (dále jen „**Dodatek č. 2**“)

PREAMBULE

Smluvní strany uzavřely dne 27. 08. 2019 smlouvu o poskytování služeb (dále jen „**Smlouva**“) na plnění veřejné zakázky s názvem „**III/0081 Kozomín, most ev.č. 0081-2 nadjezd D8 silnice Kozomín – Úžice - PD**“. Dále smluvní strany uzavřely dne 25. 11. 2020 Dodatek č. 1 k této Smlouvě.

Součástí předmětné zakázky „**II/0081 Kozomín, most ev. č. 0081-2 nadjezd D8 silnice Kozomín – Úžice**“ je výkon inženýrské činnosti pro stavební řízení, jehož součástí je i zajištění vlastního stavebního povolení stavby. Stavba jako taková byla kladně projednána s dotčenými orgány státní správy a správci inženýrských sítí. Odbor výstavby a územního plánování městského úřadu Kralup nad Vltavou jako příslušný speciální stavební úřad rozhodnul, že stavba nevyžaduje ani stavební povolení, ani ohlášení. Uvedené stanovisko úřadu nahrazuje původně předpokládané stavební povolení.

I. PŘEDMĚT DODATKU

1.1. Z výše uvedeného důvodu se čl. 2. Předmět smlouvy, odstavec 2.2.4., doplňuje o:

Pokud příslušný stavební úřad rozhodne, že pro stavbu není nutné stavební povolení ani ohlášení, nebude Objednatel po Poskytovateli stavební povolení vyžadovat. Rozhodnutí úřadu musí být doloženo v písemné formě.

rozhodnutí (povolení) podmiňujících realizaci stavby. Faktura bude vystavena na základě písemného potvrzení Objednatele o jejich převzetí.

Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 2 je Oceněný soupis prací (Příloha č. 1), který nahrazuje původní Oceněný soupis prací (Příloha č. 2 Smlouvy).

II. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 2.1. Tento Dodatek č. 2 bude uveřejněn dle § 219 zákona o ZVZ na profilu Objednatele.
- 2.2. Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv, které provede Objednatel. Poskytovatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že Objednatel tento Dodatek č. 2 uveřejní v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
- 2.3. Ostatní ujednání Smlouvy, které nejsou dotčeny tímto Dodatkem č. 2, zůstávají beze změny.
- 2.4. Tento Dodatek č. 2 je vyhotoven v pěti (5) stejnopisech, z nichž dva (2) obdrží Poskytovatel a tři (3) Objednatel.
- 2.5. Smluvní strany prohlašují, že Dodatek č. 2 uzavírají svobodně a vážně a že obsah Dodatku č. 2 vyjadřuje jejich vůli a na důkaz toho Dodatek č. 2 podepisují.

Příloha č. 1 – Oceněný soupis prací

V Říčanech dne _____

V Praze dne

16.11.2021

**Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje, p. o.**
Ing. Jan Lichtneger, ředitel

PUDIS a.s.
Ing. Martin Höfler
předseda představenstva

Ing. Jan Vlček
místopředseda představenstva

III/0081 Kozomín, most ev.č. 0081-2 nadjezd D8 silnice Kozomín - Úžice

žlutě - ocenění uchazeč

popis položky	Nabídková cena uchazeče v Kč
Průzkumy a podklady	
Stanovení zatížitelnosti	neoceňuje se
Prohlídka mostu, místní šetření	16 000,00
Provedení diagnostiky mostu s důrazem na stanovení kvality materiálů konstrukcí a odolnost spodní stavby vůči CHRL, stav plentovacích stěn, stav říms s prověřením možnosti ASR.	110 000,00
Geologický průzkum	neoceňuje se
Geodetické zaměření mostu	35 000,00
Hydrotechnické posouzení Q100	neoceňuje se
Ověření inženýrských sítí	25 000,00
Záborový elaborát	30 000,00
Průzkumy celkem	216 000,00
DÚR	
Průvodní zpráva	neoceňuje se
Výkresová část	neoceňuje se
Dokladová část	neoceňuje se
DÚR celkem	0,00
DSP	
Průvodní zpráva	40 000,00
Souhrnné technické řešení	40 000,00
Stavební část	200 000,00
DIO	16 000,00
ZOV, havarijní a povod. plán a nakládání s odpady	24 000,00
BOZP	8 000,00
DSP celkem	328 000,00
IČ-zajištění vydání ÚR	
projednání dokumentace	neoceňuje se
majetkoprávní podklady	neoceňuje se
podání žádosti bez poplatků	neoceňuje se
IČ celkem	0,00
*IČ-zajištění vydání kladného stanoviska stavebního úřadu	
projednání dokumentace	80 000,00
majetkoprávní podklady	40 000,00
*podání žádosti bez poplatků	0,00
IČ celkem	120 000,00
PDPS	
Technická zpráva	40 000,00
Výkresová část	160 000,00
ZTKP	24 000,00
Soupis prací a rozpočet	40 000,00
PDPS celkem	264 000,00
I.HMP, Mostní list	50 000,00
celkem bez DPH	978 000,00

	Hod. sazba bez DPH	Předpokládaný počet hod	Cena celkem za výkon AD
Výkon AD	840,00	50	42 000,00

celkem bez DPH	1 020 000,00
21 %DPH	214 200,00
celková cena včetně DPH	1 234 200,00

*položka změněná Dodatkem č. 2