










DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

„Zajištění péče o maloplošné zvláště chráněné území Rožmitál pod Třemšínem – úprava stávajících tůní“

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

(dále jen „občanský zákoník“)

evidenční číslo smlouvy: S-2426/OŽP/2020/1

1. **Objednatel:** Středočeský kraj
Zborovská 11
150 21 Praha 5
- Smluvně oprávněn jednat: Náměstek hejtmanky pro oblast životního prostředí a zemědělství
- Bankovní spojení: PPF banka, a.s.
Evropská 2690/17, P. O. Box 177
160 41 Praha 6
- Číslo účtu: 4440009090/6000
IČ: 70891095
- (dále jen „objednatel“)
V technických věcech oprávněn jednat: Ing. Josef K e ř k a, Ph.D.,
vedoucí odboru ŽPaZ
Ing. Kateřina Puršová, pracovník odboru

2. **Zhotovitel:** Luboš Rom s.r.o.
- Zasílací adresa: 
- Smluvně oprávněn jednat: 
- Bankovní spojení: 
- Číslo účtu: 
- IČ: 
- DIČ: 
- (dále jen „zhotovitel“)
- Kontaktní osoba zhotovitele: Luboš Rom
V technických věcech oprávněn jednat: Luboš Rom

Článek 1

Úvodní ustanovení

Mezi objednatelem a zhotovitelem byla dne 25. 5. 2020 uzavřena Smlouva o dílo „Zajištění péče o maloplošné zvláště chráněné území Rožmitál pod Třemšínem – úprava stávajících tůní“, evidenční číslo smlouvy S-2426/OŽP/2020 (dále jen smlouva). Objednatel a zhotovitel se dohodli na tom, že smlouva se mění dnem uzavření tohoto dodatku číslo 1 níže uvedeným způsobem.

Článek 2

Změna termínu zhotovení prací

1. Celý text bodu 1.3. smlouvy se ruší a nahrazuje následujícím textem:

Krajský úřad Středočeského kraje zajišťuje v souladu s ustanovením odst. 2 a 4 písm. 1) § 77a zákona číslo 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v aktuálním znění, péči o maloplošné zvláště chráněné území přírodní památku Rožmitál pod Třemšínem, (dále jen „ZCHÚ“), k.ú. Bezděkov pod Třemšínem, okres Příbram. Zhotovitel provede v roce 2020, v případě nepříznivých klimatických podmínek v roce 2021 tyto práce:

- Zvětšení stávajících tůní a jejich prohloubení na pozemku p.č. 1215/1 k.ú. Bezděkov pod Třemšínem. Jedná se o 4 průtočné tůně. Tůně jsou situovány tak, že 2 tůně jsou vždy těsně nad sebou a z jedné protéká voda do druhé. (viz. schematické znázornění v příloze č. 2). Tůně budou zvětšeny ze stávající celkové plochy 220 m² na vodní plochu 280 m² o průměrné hloubce 50 cm a maximální hloubce 1 m. Sklon břehů bude 1:6 – 1:10. Propojení mezi tůněmi bude provedeno tak, aby bylo zabezpečeno proti vyplavování - opevnění přelivné hrany kulatinou. Výtok spodních tůní (2 tůně) bude zabezpečen proti vyplavování kamennou rovnaninou. Protože pozemek je mírně svažité, k dosažení stanovených parametrů musí být zvýšena dolní část hráze. Na navýšení je možné použít výkopový materiál. Přebytek výkopového materiálu bude odvezen a zlikvidován podle platných právních předpisů. Upřesnění provádění bude specifikováno při protokolárním předání prací. Nebude prováděno ohumusování a osetí břehů tůní, břehy tůně nebudou urovnané do jednotného uhlazeného tvaru. Tůň bude hloubena od září do prosince 2020, nebo v případě vyschnutí současných tůní může být provádění prací provedeno dřív, v případě nepříznivých klimatických podmínek (podmáčená dotčená louka) budou práce provedeny v roce 2021, nejpozději však do 30.11.2021. Přesný termín bude upřesněn také protokolárním předání.

Součástí díla jsou také práce v tomto článku nspecifikované, které však jsou nezbytné k řádnému provedení díla a o kterých zhotovitel vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem měl nebo mohl vědět. Provedení těchto prací nemá vliv na sjednanou cenu díla.

Článek 3

Odměna za plnění, úhrada nákladů

1. Celý text bodu 3.1. smlouvy se ruší a nahrazuje následujícím textem

Objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli za provedení díla dle uvedených požadavků cenu, která činí **49 587 Kč** bez DPH, tj. **60 000 Kč** včetně DPH. Cena díla za dobu trvání smlouvy činí: **49 587 Kč** bez DPH tj. **60 000 Kč** včetně DPH. Tato cena díla 60 000 Kč vč. DPH se rozumí v této smlouvě celkovou cenou díla.

Sjednaná cena je konečná a maximální a je stanovena v souladu se zákonem číslo 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, jako cena smluvní. Celková cena odpovídá výši nabídky podané zhotovitelem zadávacím řízením.

Článek 4

Závěrečná ustanovení

1. Veškerá další, dodatkem neupravená, ustanovení smlouvy zůstávají v platnosti beze změn.
2. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám celý obsah tohoto dodatku ke Smlouvě a že jej uzavřely na základě své svobodné a vážné vůle.
3. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž zhotovitel obdrží jeden.
4. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran.
5. Tento dodatek se uzavírá mezi objednatelem a zhotovitelem na základě usnesení Rady Středočeského kraje číslo 006-05/2020/RK ze dne 10. 2. 2020.

V dne 13 -11- 2020

.....
.....

za objednatele

Náměstek hejtmanky pro oblast
životního prostředí a zemědělství

V dne 10.11. 2020

.....
.....