



ORIGINÁL ZALOŽEN VE SMLUVNÍ
SPRÁVNĚ

Dodatek č. 1 ke kupní smlouvě č. 82/62444042/2020

ze dne 28.7.2020

Prodávající:

Kenast s.r.o., se sídlem J.A.Komenského 258, 289 11 Pečky

Společnost zapsaná v OR u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 107132

Zástupce pronajímatele: Milan Staněk, jednatel společnosti

IČ: 27243397 DIČ: CZ27243397

Kupující:

Gymnázium Jiřího z Poděbrad, Poděbrady, Studentská 166

Zástupce objednatele: RNDr. Kamil Bříza

IČ: 624444042

Dle dohody obou smluvních stran se mění výše uvedená kupní smlouva v bodě podlaha. Na základě aktuálně zjištěné situace (po stržení koberce a vybourání všech dlaždic) byl zjištěn nebezpečný terén - hrabanina. Ta je nutná odstranit, následně dodat geotextílii, vysypat cca 20 cm liaporu a nakonec namontovat 2 vrstvy OSB desek. Na takto vytvořený základ lze instalovat vinylovou podlahu.

Přílohou tohoto dodatku je tabulka s porovnáním původní a nové kalkulace.

V Pečkách dne 5.8.2020

Kenast
s.r.o.

J. A. Komenského 258
289 11 PEČKY

tel.: 321 786 686 tel./fax: 321 785 361

IČ: 27243397 DIČ: CZ27243397

www.kenast.cz eshop.kenast.cz ④

Prodávající

Gymnázium Jiřího z Poděbrad
Studentská 166
290 01 Poděbrady

Kupující

Zákazník: Gymnázium Poděbrady, kancelář Hercog
Kontaktní osoba/tel.: p. Hercog, pí. Šedivá
Nabídku vypracoval: Milan Staněk

Datum:

05.08.2020

Podlaha - původní nabídka

strhání koberce a vybourání dlažby	23m2		1	8 600,00 Kč	8 600,00 Kč	10 406,00 Kč
stěrka	23m2		1	11 000,00 Kč	11 000,00 Kč	13 310,00 Kč
pokládka vinylu	materiál		24	1 050,00 Kč	25 200,00 Kč	30 492,00 Kč
lištování	lišty z vinylu		20	130,00 Kč	2 600,00 Kč	3 146,00 Kč
materiál, lakování + montáž prahu			1	350,00 Kč	350,00 Kč	423,50 Kč
zakrývání, zalepování			1	2 000,00 Kč	2 000,00 Kč	2 420,00 Kč
Celkem					49 750,00 Kč	60 197,50 Kč

Podlaha - nová nabídka

Na základě aktuálně zjištěné situace (po stržení koberce a vybourání všech dlaždic) byl zjištěn nespevněný terén - hrabanina. Ta je nutná odstranit, následně dodat geotextílii, vysypat cca 20 cm liaporu a nakonec namontovat 2 vrstvy OSB desek. Na takto vytvořený základ lze instalovat vinylovou podlahu.

strhání koberce a vybourání dlažby	23m2		1	8 600,00 Kč	8 600,00 Kč	10 406,00 Kč
likvidace betonu, hrabaniny, kontejner			1	11 000,00 Kč	11 000,00 Kč	13 310,00 Kč
dodávka geotextílie a liaporu	tl. 20cm		1	11 000,00 Kč	11 000,00 Kč	13 310,00 Kč
dodávka a montáž OSB desek 22mm	2 vrstvy		1	18 700,00 Kč	18 700,00 Kč	22 627,00 Kč
pokládka vinylu	materiál		24	1 050,00 Kč	25 200,00 Kč	30 492,00 Kč
lištování	lišty z vinylu		20	130,00 Kč	2 600,00 Kč	3 146,00 Kč
materiál, lakování + montáž prahu			1	350,00 Kč	350,00 Kč	423,50 Kč
zakrývání, zalepování			1	2 000,00 Kč	2 000,00 Kč	2 420,00 Kč
Celkem					79 450,00 Kč	96 134,50 Kč

Celkový rozdíl:

29 700,00 Kč 35 937,00 Kč



