



Dodatek č. 0151/49518925/2022/1/2022
ke smlouvě o dílo č. 0151/49518925/2022

Smluvní strany

Dvořákovo gymnázium a Střední odborná škola ekonomická
se sídlem: Dvořákovo náměstí 800, 278 53 Kralupy nad Vltavou
zastoupené: RNDr. Andrejem Plecháčkem
IČ: 49518925
bankovní spojení: Komerční banka a.s., č.ú.: 19-0233220207/0100
(dále jen „objednatel“)

a

Tomáš Kavka
sídlo: Na Vyhliďce 664, 267 16 Vysoký Újezd
IČ: 87637472
tel: 
bankovní spojení: Komerční banka a.s., č. ú.: 
(dále jen „zhotovitel“)

**uzavírají podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů tento dodatek ke smlouvě o dílo:**

I.

Dohodnutá celková cena za provedení díla uvedená v bodu II. smlouvy o dílo se navyšuje o částku 19.400 Kč vč. DPH (DPH 21 %, 16.033,06 Kč bez DPH). Tato částka bude vyfakturována samostatnou fakturou.

II.

Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají v platnosti.

Tento dodatek je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, každý s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení.

Příloha č. 1: E-mailová komunikace

Příloha č. 2: Fotografická dokumentace

V Kralupech nad Vltavou dne		V dne	
RNDr. Andrej Plecháček		Tomáš Kavka	
pronajímatel		nájemce	

Příloha č. 1:

Fwd: Vícepráce Renapa

1 zpráva

Andrej Plecháček 

22. srpna 2022 16:31

Komu: 

----- Forwarded message -----

Od: **Tomáš Kavka** 

Date: út 2. 8. 2022 v 9:00

Subject: Vícepráce Renapa

To: 

Dobrý den, pane řediteli,

v návaznosti na náš včerejší rozhovor zasílám podklady pro schválení vícepráce.

1. část vícepráce zahrnuje opravu a doděláním okolí zárubní...práce + materiál.....9950,-.
2. část vícepráce zahrnuje modelaci a opravu v okolí zámků u dveří, které byly nad očekávání v dezolátním stavu...práce + materiál.....9450,-.

Celková výše vícepráce tedy vychází na 19 400,- s DPH.

S pozdravem
Tomáš Kavka

Přikládám foto.

Příloha č. 2:





