



**ROP  
STŘEDNÍ  
ČECHY**



**INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI  
SPOLUFINANCOVÁNO EVROPSKOU  
UNÍ Z EVROPSKÉHO FONDU PRO  
REGIONÁLNÍ ROZVOJ**

## **Dodatek č. 2 ke SMLouvě o dílo**

číslo objednatele S-2321 / DOP / 2014

### **„Bezpečnostní a environmentální úpravy inteligentními dopravními systémy na silnicích č. III/3294 a III/3297 - Cerhenice“**

**uzavřená podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb.,  
občanského zákoníku v platném znění**

#### **Smluvní strany**

Objednatel

#### **Středočeský kraj**

se sídlem Zborovská 11, 150 21 Praha 5

zastoupený: Ing. Milošem Peterou, hejtmanem Středočeského kraje

IČO: 70891095 DIČ: CZ70891095

Bankovní spojení: PPF banka, a.s., číslo účtu: 4440009090/6000

dále jen „objednatel“

**a**

Zhotovitel

#### **AŽD Praha s.r.o.**

se sídlem Žirovnická 2, 106 17 Praha 10

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 14616

jednající Ing. Zdeňkem Chrdlem, jednatelem společnosti

IC: 48029483 DIC: CZ 48029483.

Bankovní spojení: Citibank Europe plc, organizační složka číslo účtu 2028690209/2600

dále jen „zhotovitel“



**ROP  
STŘEDNÍ  
ČECHY**



**INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI  
SPOLUFINANCOVÁNO EVROPSKOU  
UNIÍ Z EVROPSKÉHO FONDU PRO  
REGIONÁLNÍ ROZVOJ**

Dnešního dne, měsíce a roku uzavírají smluvní strany na základě vzájemného souladu tento dodatek č.2 ke smlouvě o dílo - č. smlouvy objednatele S-2321/DOP/2014, ze dne 12. 9. 2014, kterým se upravuje termín ukončení díla.

#### Článek I.

1.1. Shora uvedené smluvní strany spolu dne 12. 9. 2014 uzavřely Smlouvu o dílo č. smlouvy objednatele S-2321/DOP/2014, , jejímž předmětem jsou stavební práce na akci: „Bezpečnostní a environmentální úpravy inteligentními dopravními systémy na silnicích č. III/3294 a III/3297 - Cerhenice“.

1.2. Na základě vzájemné dohody se upravuje termín ukončení díla na **30.6.2015**, důvodem posunutí termínu ukončení prací je nutnost koordinace stavby s přeložkami inženýrských sítí.

#### Článek II.

2.1. Veškerá další ustanovení Smlouvy o dílo č. smlouvy objednatele S-2321/DOP/2014, zůstávají v platnosti beze změn.

2.2. Tento dodatek č.2 je vyhotoven v 7 stejnopisech, z nichž objednatel obdrží 5 stejnopisů a zhotovitel 2 stejnopisy.

2.3. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly, jeho obsahu porozuměly a s ním souhlasí a na důkaz svobodné, pravé a vážné vůle připojují svoje podpisy.

2.4. Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo č. S-2321/DOP/2014 byl schválen Radou kraje usnesením č. 007-01/2015/24 dne 5.1.2015.

V Praze dne 26.1.2015

V Praze dne 10.1.2015

Zhotovitel  
**AŽD Praha s.r.o.**

Objednatel  
**Středočeský kraj**

.....  
Ing. Zdeněk Chrdle  
Jednatel společnosti

.....  
Ing. Miloš Petera  
hejtman Středočeského kraje