

Dodatek č. 173/71234454/2021/1/2022 ke Smlouvě o dílo č. 173/71234454/2021

1. SMLUVNÍ STRANY

1.1. OBJEDNATEL:

Domov Pod Lipami Smečno, poskytovatel sociálních služeb

se sídlem: Zámek 1, 273 05 Smečno

zastoupený ředitelem: Bc. Petrem Šálou

tel.: 725 119 664

Č: 71234454

Dále pouze *objednatel*

1.2. ZHOTOVITEL:

ART ARCUS s.r.o.

se sídlem: Vyšehradská 1349/2, 128 00 Praha 2

zastoupený: jednatelkou MgA. Magdalenou Ralf Bursovou

tel.: 604 339 171

IČ: 27890694

Dále pouze *zhotovitel*

V návaznosti na článek 9., základní smlouvy o dílo č. 173/71234454/2021 na zrestaurování 23 ks erbů v objektu zámku v areálu Domova Pod Lipami Smečno, poskytovatele sociálních služeb ze dne 24.9.2021 se tato smlouva mění takto:

1. Úvodní ustanovení

Dnešního dne, měsíce a roku se shora uvedené smluvní strany ve vzájemné shodě dohodly na následujících změnách textu Smlouvy o dílo č. 173/71234454/2021, jejímž předmětem plnění je zrestaurování 19 ks erbů na kovové podložce, které jsou umístěny na fasádě nádvoří objektu zámku a 4 ks erbů na kamenné a štukové podložce, které jsou umístěny nad vchodem, vstupní branou, do objektu zámku v areálu Domova Pod Lipami Smečno, poskytovatele sociálních služeb, na základě výsledků zadávacího řízení za účelem realizace veřejné zakázky malého rozsahu „**Restaurování exteriérových erbů objektu zámku Smečno**“ (dále pouze *veřejná zakázka*). Důvodem k níže uvedeným změnám je navýšení rozsahu zakázky, dle přiložené cenové nabídky firmy ART ARCUS s.r.o. ze dne 18.3.2022. Navýšení prací je podrobně vyspecifikováno v restaurátorském záměru ze dne 29.3.2022, zpracovaném zhotovitelem prací.

2. Upravuje se článek č. 3. Termíny a forma plnění a to takto:

Vzhledem navýšení rozsahu zakázky se posouvá termín dodávky. Nejzazší termín dokončení a předání díla byl stanoven na 30.9.2022.

3. Upravuje se článek č. 5. Cena Smlouvy o dílo a to takto:

Cena za zhotovení díla byla stanovena dohodou smluvních stran na základě veřejné zakázky na zrestaurování 19 ks erbů na kovové podložce, které jsou umístěny na fasádě nádvoří objektu zámku a 4 ks erbů na kamenné a štukové podložce, které jsou umístěny nad vchodem, vstupní branou, do objektu zámku v areálu Domova Pod Lipami Smečno, poskytovatele sociálních služeb, a

činí:

Cena bez DPH	1 630 950,00 Kč
DPH 15 %	244 642,50 Kč
Celkem	1 875 592,50 Kč

3. Jiná ustanovení

Dodatek č.1 Smlouvy o dílo vzniká dohodou smluvních stran o celém jeho obsahu. Změny tohoto dodatku smlouvy o dílo jsou platné pouze na základě oboustranně odsouhlasených písemných ujednání.

Dodatek Smlouvy o dílo je sepsán a podepsán ve dvou vyhotoveních, z nichž objednatel a zhotovitel obdrží každý jedno vyhotovení. Dodatek Smlouvy o dílo nabývá účinnosti podpisem obou smluvních stran.

Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu této smlouvy. Smluvní strany smlouvu přečetly, s obsahem souhlasí a tuto svoji vůli stvrzují svými podpisy.

Ve Smečně dne: 30.6.2022

V Praze dne: 30.6.2022

Domov Pod Lipami Smečno
poskytovatel sociálních služeb
se sídlem Zámek 1, 273 06 Smečno
IČ: 71234454

.....
objednatel
Bc. Petr Šála
ředitel příspěvkové organizace



.....
zhotovitel
MgA. Magdalena Ralf Bursová
jednatelka společnosti