

Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo

Odbahnění jezírek v Parku Památníku Antonína Dvořáka a drobná úprava břehu u horního „Rusalčina jezírka“

O b j e d n a t e l: **Památník Antonína Dvořáka ve Vysoké u Příbramě, PO.**

Se sídlem: Vysoká 69, 262 42, Vysoká u Příbramě

IČ: 48956341

Zastoupený: Mgr. Vojtěchem Poláčkem, ředitelem

(dále jen „objednatel“)

Z h o t o v i t e l: **Šindler, důlní a stavební spol. s.r.o.**

Se sídlem: Plzeňská 276/298, 150 00, Praha 5

IČ: 00204382

DIČ: CZ00204382

Zastoupený: Ing. Zdeňkem Šindlerem, jednatel

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku
tento dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 5. 5. 2022:

I.

Dne 5. 5. 2022 uzavřel objednatel se zhotovitelem Smlouvu o dílo, jejímž předmětem je odbahnění jezírek v Parku Památníku Antonína Dvořáka a drobná úprava břehu u horního „Rusalčina jezírka“

II.

1. Dle čl. III odst. 1. smlouvy byl termín dokončení díla stanoven na 30. 9. 2022. Na základě dohody obou stran a z důvodu nepříznivé počasí byl tento termín změněn na 30. 11. 2022.

2. V návaznosti na tuto změnu se čl. III. odst. 1. Smlouvy ruší a nahrazuje textem:

Termín zahájení provádění díla:

1. 9. 2022

Termín dokončení díla:

30. 11. 2022

III.

1. O uzavření tohoto dodatku rozhodl ředitel Památníku Antonína Dvořáka.
2. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změn.
3. Tento dodatek je platný a účinný dnem jeho uzavření.
4. Tento dodatek je sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž každá strana obdrží 1 vyhotovení.

Ve Vysoké dne 30.9.2022

V Vysoké dne 30.9.2022

Památník Antonína Dvořáka
Vysoká u Příbrami 69
262 42 p. Rožmitál p.Třem.
Tel./fax: +420 318618115

za Objednatele
Mgr. Vojtěch Poláček
ředitel

za Dodavatele
Zdeněk Šindler
jednatel společnosti

Šindler, důlní a stavební spol. s r. o.

Zapsána v OR Praha odd. C vl. 755
DIČ: CZ00204382, IČ: 00204382
Plzeňská 276/298, Praha 5, 150 00
Kancel. Brodská 23, Pb. tel: 318 632 479
E-mail: sindler@sindler-dss.cz ①