

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo 11/71234420/1/2020

„Rekonstrukce podlah v celém objektu“

Domov Vraný, p.s.s.

Zámek 1, 27373 Vraný

IČ: 71234420

bankovní spojení: účet č. 35-3513320257/0100

zastoupená: Ing. Karlem Prokopem, ředitelem

na straně jedné a dále v textu pouze jako „Objednatel“

a

Stavitelství DUO-Stav s.r.o.

Se sídlem: U Studně 65/5, 41201 Litoměřice

IČ: 25422316

DIČ: CZ25422316

Bankovní spojení: účet č. 94-3414130247/0100 vedený u Komerční banky a.s.

V obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem zapsaná v oddílu C, vložka 17355.

Jednající (zastoupena): Rostislav Bílek – 602434687 a Zdeněk Štefan - 602110996

na straně druhé a dále v textu pouze jako „Zhotovitel“

uzavírají podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník tento

Dodatek č. 1

Článek I.

Smluvní strany se dohodly vzhledem k ukončení mimořádných opatření spojených s epidemií Koronaviru na termínu zahájení díla **„Rekonstrukce podlah v celém objektu“** dne 25. 5. 2020. Zápis Stavební deník ze dne 25.5.2020.

Tento dodatek byl vyhotoven ve čtyřech (4) stejnopisech s platností originálu, přičemž Objednatel obdrží dvě (2) a Zhotovitel dvě (2) vyhotovení.

Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti okamžikem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

Smluvní strany tímto prohlašují, že se s obsahem Dodatku č. 1 Smlouvy o dílo řádně seznámily, že je projevem jejich skutečné, vážné, svobodné a určité vůle prosté omylu, není uzavřena v tísní a/nebo za nápadně nevýhodných podmínek, na důkaz čehož připojují své níže uvedené podpisy.

Ve Vraném dne: 19. 5. 2020

Ve Vraném dne: 19. 5. 2020

Za Objednatele

Za Zhotovitele


DOMOV VRANÝ
poskytovatel sociálních služeb
Zámek 1, 273 73 Vraný
Tel.: 312 591 205


Stavitelství DUO-STAV s.r.o.
U Studně 5, 412 01 Litoměřice
DIČ: CZ25422316, IČO: 25422316
tel./fax: 416 735 457 ①