



**ROP
STŘEDNÍ
ČECHY**



**INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI
SPOLUFINANCOVÁNO EVROPSKOU
UNIÍ Z EVROPSKÉHO FONDU PRO
REGIONÁLNÍ ROZVOJ**

**DODATEK Č. 1
KE SMLouvĚ O DíLO
„Dostavba areálu muzea lidových staveb v Kouřimi – TDI + BOZP“**



ROP
STŘEDNÍ
ČECHY



INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI
SPOLUFINANCOVÁNO EVROPSKOU
UNÍÍ Z EVROPSKÉHO FONDU PRO
REGIONÁLNÍ ROZVOJ

TENTO DODATEK Č. 1 (dále jen „**Dodatek**“) **KE SMLOUVĚ O DÍLO akce „Dostavba areálu muzea lidových staveb v Kouřimi – TDI + BOZP“** uzavřené dne 14. 4. 2015, evidenční číslo přidělené z evidence smluv č. objednatele S-4546/KUL/2015, č. zhotovitele S 2015/0401, ve znění jejích dodatků (dále jen „**Smlouva**“) je uzavřen

MEZI SMLUVNÍMI STRANAMI, KTERÝMI JSOU:

Středočeský kraj

sídlo: Zborovská 11, Praha 5, PSČ 150 21
zastoupený: Ing. Milošem Peterou, hejtmánem
Ing. Zuzanou Moravčíkovou – náměstkyní hejtmána pro oblast investic a veřejných zakázek
IČ: 70891095
bankovní spojení: PPF banka, a.s.
číslo účtu: 4440000248/6000

DÁLE JEN „**Objednatel**“
NA STRANĚ JEDNÉ,

a

Eurovision, a.s.

se sídlem Brno, Veveří 102, PSČ 616 00
IČO: 276 91 845
DIČ: CZ27691845
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 5056
zastoupená Ing. Jarmilou Kubešovou, statutární ředitelkou
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., číslo účtu: 27-6654770247/0100

DÁLE JEN „**Zhotovitel**“
NA STRANĚ DRUHÉ,

OBJEDNATEL A ZHOTOVITEL SPOLEČNĚ JEN „**Smluvní strany**“
NEBO JEDNOTLIVĚ „**Smluvní strana**“.



ROP
STŘEDNÍ
ČECHY



INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI
SPOLUFINANCOVÁNO EVROPSKOU
UNÍ Z EVROPSKÉHO FONDU PRO
REGIONÁLNÍ ROZVOJ

Článek I. Předmět Dodatku

1. Vzhledem k tomu, že došlo k navýšení objemu prací v důsledku změny rozsahu stavebních prací zhotovitele stavby a prodloužení doby jejich realizace, dohodly se smluvní strany na následujících úpravách Smlouvy:

- a) Znění článku V. Cena díla odst. 5.1. se ruší a nahrazuje se tímto novým zněním:
„Cena za dílo dle bodu 2.1. je sjednána na základě nabídkové ceny zhotovitele dohodou smluvních stran v souladu se zákonem č.526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, v celkové výši 495 874,00 Kč bez DPH, a to jako cena nejvýše přípustná.

K této ceně za dílo bude zhotovitelem účtována v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, 21% DPH ve výši 104 133,54 Kč.

Celková cena za dílo včetně DPH činí 600 007,54 Kč. “

- b) Znění článku V. Cena díla odst. 5.2, se ruší a nahrazuje se tímto novým zněním:
„Sjednaná cena za dílo dohodou smluvních stran v bodě 5.1. se člení dle níže uvedených částí takto:

- a) *za provádění inženýrsko investiční činnosti při realizaci činí:*

cena bez DPH: 426 220,00 Kč

DPH 21% : 89 506,20 Kč

cena včetně DPH: 515 726,20 Kč

- b) *činnost koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (KBOZP), při přípravě stavby a ve fázi realizace:*

sazba za 1 hod. bez DPH: 372 Kč

sazba za 1 hod. vč. DPH: 450 Kč

celková cena za KBOZP bez DPH: 69 654,00 Kč

celková cena za KBOZP včetně DPH: 84 281,34 Kč“

Kontrolní součet činí: cena bez DPH: 495 874,00 Kč

DPH 21%: 104 133,54 Kč

Celková cena včetně DPH: 600 007,54 Kč

2. Rekapitulace změny ceny Díla s ohledem na tento Dodatek:
Původní cena za dílo dle Smlouvy činila 384 800,00 Kč bez DPH, tedy 465 608,00 Kč s DPH.



ROP
STŘEDNÍ
ČECHY



INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI
SPOLUFINANCOVÁNO EVROPSKOU
UNIÍ Z EVROPSKÉHO FONDU PRO
REGIONÁLNÍ ROZVOJ

Nová cena za dílo dle Smlouvy ve znění tohoto Dodatku činí 495 874,00 Kč bez DPH,
600 007,54 Kč s DPH.

3. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají nezměněna.

Článek II.

Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek nabývá platnosti podpisem a účinnosti pozdějším dnem jeho podpisu kteroukoli ze Smluvních stran.
2. Tento Dodatek se pořizuje ve čtyřech (4) stejnopisech, přičemž každá smluvní strana obdrží po dvou vyhotoveních.
3. Účastníci tohoto Dodatku po jeho úplném přečtení prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že byl sepsán na základě jejich pravé, svobodné a vážné vůle, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují účastníci své vlastnoruční podpisy.

V Praze dne07.-07.-2016.....

OBJEDNATEL

Středočeský kraj
Ing. Zuzana Moravčíková, náměstkyně hejtmana
pro oblast investic a veřejných zakázek



07 -07- 2016

V Brně dne

ZHOTOVITEL

Eurovision, a.s.
Ing. Jarmila Kubešová, MBA
Statutární ředitelka společnosti

