

# Smlouva o dílo

## Dodatek ke smlouvě č. 1

---

**Domov Sedlčany, poskytovatel sociálních služeb**  
**U Kulturního domu 746, 264 01 Sedlčany**

Zastoupený : **Mgr. Jaroslavou Kocíkovou, MBA, MBE – ředitelka**  
/ dále jen objednatel /

a

**CORS Příbram s.r.o.**  
**Kladenská 636, 261 01 Příbram**

Zastoupený : Miroslavem Soukupem  
IČO : 27585158  
DIČ : CZ27585158  
/ dále jen zhotovitel /

**Uzavřeli tento dodatek ke smlouvě**

### Čl. 1

#### Základní ustanovení

Objednavatel s dodavatelem uzavřeli na základě výsledků výběrového řízení v souladu s § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník **smlouvu o dílo**. Předmětem smlouvy je „**Nová sesterna a klubovna pavilon č1 v Domově Sedlčany**“.

### Čl. 2

#### Předmět dodatku ke smlouvě č. 1

Předmětem dodatku ke smlouvě je **prodloužení termínu na splnění dodávky** dodatečných stavebních prací -/ dále jen vícepráce/ spočívající v realizaci více zásuvek a datových zásuvek pro výpočetní techniku oproti projektové dokumentaci. Součástí těchto požadavků musí být dále provedena předstěna z pórobetonového zdiva. Veškeré uváděné změny oproti projektu mají vliv na

termín dokončení díla, který nelze zajistit podle dosavadního smluvního ujednání do **5 týdnů od podpisu smlouvy**.

Předmětem dodatku je taktéž navýšení celkové ceny díla o 223.953,-Kč bez DPH, to je o 23%.

Uvedené vícepráce se jeví v dobré víře jako práce nepředvídatelné a jejich provedení jako zcela nezbytné.

### **Čl. 3**

#### **Prohlášení zhotovitele**


Zhotovitel prohlašuje, že předmět plnění uvedený v dodatku ke smlouvě je nedílnou součástí prováděných stavebních prací a tyto budou provedeny v souladu s předloženým návrhem **a to v odsouhlaseném termínu do 30.8. 2022.**

### **Čl. 5**


#### **Závěrečná ustanovení**

Smluvní strany závěrem prohlašují, že tento dodatek je projevem jejich shodné vůle a trvají na dokončení předmětu smluvního ujednání.

V Sedlčanech dne: 31. 5. 2022



**Zhotovitel :**



**Objednavatel :**