

„Oprava povrchů chodeb a vstupních hal v Domově Sedlčany“

Smluvní strany:

Objednatel:

Domov Sedlčany, poskytovatel sociálních služeb, U Kulturního domu 746, 264 01 Sedlčany

zastoupený: Mgr. Jaroslava Kocíková, ředitelka domova

IČ: 42 72 72 27

DIČ: CZ42727227

Telefon: [REDACTED]

E-mail: [REDACTED]

(dále jen "Objednatel")

a

Zhotovitel: LAMA PB s.r.o., Brod 45, 261 01 Příbram

zastoupený: Michal Mašek - jednatel

IČ: 24749044

DIČ: CZ24749044

Telefon: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“)

Uzavřeli tento dodatek ke smlouvě

Čl. 1 Základní ustanovení

Objednatel s dodavatelem uzavřeli na základě výběrového řízení na stavební práce dne 20.11.2021 v souladu s § 2586 zákona č. 89/2012 Sb.. občanský zákoník **smlouvu o dílo**. Předmětem smlouvy je **„Oprava povrchů chodeb a vstupních hal v Domově Sedlčany“**, poskytovatel sociálních služeb v rozsahu daném poptávkou na podání cenové nabídky.

Čl. 2 Předmět dodatku ke smlouvě č.1

Předmětem dodatku ke smlouvě jsou dodatečné práce – (dále jen vícepráce) podle předloženého návrhu dodavatele, které spočívá především vybourání podkladu z keramické dlažby pod nové linoleum dle předloženého požadavku.

Uvedené vícepráce byly vyhodnoceny dle návrhu a dosavadních zkušeností z obdobných dodávek v dobré víře jako práce nepředvídatelné a jejich provedení je zcela nezbytné.

Dále předmětem dodatku je prodloužení termínu na ukončení dodávky a to k 28.2.2022. Jako důvod dodavatel uvádí problémy s dodávkou požadovaného materiálu na provedení oprav.

Vzhledem k odůvodnění zhotovitele a celkové celospolečenské situaci v oblasti ekonomiky spojené s opatřením COVID-19 lze odůvodnění shledat jako akceptovatelné.

Čl. 3 Prohlášení zhotovitele

Zhotovitel prohlašuje, že předmět plnění uvedený v dodatku ke smlouvě je nedílnou součástí prováděných stavebních prací a tyto budou provedeny v souladu s předloženým návrhem na dokončení zakázky.

Čl. 4 Cena víceprací

Celková hodnota uvedených víceprací činí 80.278,06 Kč bez DPH.

Čl. 5 Závěrečná ustanovení

Smluvní strany souhlasí s výše uvedeným ujednáním, a tento dodatek podepisují jako projev jejich společné vůle.

V Sedlčanech dne 10.2.2022

V Sedlčanech dne 10.2.2022

Zhotovitel:

Objednatel:

Michal Mašek

Mgr. Jaroslava Kociková, MBA, MBE

jednatel společnosti

ředitelka