

Smlouva o dílo

Dodatek ke smlouvě č. 1

Domov Sedlčany, poskytovatel sociálních služeb
U Kulturního domu 746, 264 01 Sedlčany

Zastoupený : **Mgr. Jaroslavou Kocíkovou, MBA, MBE – ředitelka**
/ dále jen objednatel /

a

CORS Příbram s.r.o.
Kladenská 636, 261 01 Příbram

Zastoupený : Miroslavem Soukupem
IČO : 27585158
DIČ : CZ27585158
/ dále jen zhotovitel /

Uzavřeli tento dodatek ke smlouvě

Čl. 1

Základní ustanovení

Objednavatel s dodavatelem uzavřeli na základě výsledků výběrového řízení v souladu s § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník **smlouvu o dílo**. Předmětem smlouvy **Oprava sesterny a klubovny na DS 1 v Domově Sedlčany, poskytovatele sociálních služeb**.

Čl. 2

Předmět dodatku ke smlouvě č. 1

Předmětem dodatku ke smlouvě je **prodloužení termínu na splnění dodávky** dodatečných stavebních prací -/ dále jen vícepráce/ spočívající v realizaci více zásuvek a datových zásuvek pro výpočetní techniku oproti projektové dokumentaci. Součástí těchto požadavků musí být dále provedena předstěna z pórobetonového zdiva. Veškeré uváděné změny oproti projektu mají vliv na

termín dokončení díla, který nelze zajistit podle dosavadního smluvního ujednání do **5 týdnů od podpisu smlouvy**.

Uvedené vícepráce se jeví v dobré víře jako práce nepředvídatelné a jejich provedení jako zcela nezbytné.

Čl. 3

Prohlášení zhotovitele


Zhotovitel prohlašuje, že předmět plnění uvedený v dodatku ke smlouvě je nedílnou součástí prováděných stavebních prací a tyto budou provedeny v souladu s předloženým návrhem **a to v odsouhlaseném termínu do 15.4. 2022.**

Čl. 5


Závěrečná ustanovení

Smluvní strany závěrem prohlašují, že tento dodatek je projevem jejich shodné vůle a trvají na dokončení předmětu smluvního ujednání.

V Sedlčanech dne :



Dodavatel :



Objednavatel :