

Smlouva o dílo

Dodatek ke smlouvě č. 2

Domov Sedlčany, poskytovatel sociálních služeb
U Kulturního domu 746, 264 01 Sedlčany

Zastoupený : **Mgr. Jaroslavou Kocíkovou, MBA, MBE – ředitelka**
/ dále jen objednatel /

a

CORS Příbram s.r.o.
Kladenská 636, 261 01 Příbram

Zastoupený : Miroslavem Soukupem
IČO : 27585158
DIČ : CZ27585158
/ dále jen zhotovitel /

Uzavřeli tento dodatek ke smlouvě

Čl. 1 **Základní ustanovení**

Objednavatel s dodavatelem uzavřeli na základě výsledků výběrového řízení v souladu s § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník **smlouvu o dílo**. Název smlouvy o dílo „**Oprava sesterny a klubovny na DS 1 v Domově Sedlčany**“, poskytovatel sociálních služeb.

Čl **Předmět dodatku ke smlouvě č. 2**

Předmětem dodatku ke smlouvě je **navýšení ceny za splnění dodávky** dodatečných stavebních prací -/ dále jen vícepráce/ spočívající ve změně dispozic rekonstruované sesterny i klubovny dle dodatečného položkového rozpočtu schváleného stavebním dozorem. Veškeré uváděné změny oproti

projektu mají vliv i na termín dokončení díla, který nelze zajistit podle dosavadního smluvního ujednání do **5 týdnů od podpisu smlouvy**.

Uvedené vícepráce se jeví v dobré víře jako práce nepředvídatelné a jejich provedení jako zcela nezbytné.

Čl. 3

Prohlášení zhotovitele

Zhotovitel prohlašuje, že předmět plnění uvedený v dodatku ke smlouvě je nedílnou součástí prováděných stavebních prací a tyto budou provedeny v souladu s předloženým návrhem **a to v odsouhlaseném termínu do 20.6. 2022.**

Čl. 4

Cena za předmět zhotovení


Celková hodnota uvedených víceprací činí **214 487,00 Kč bez DPH.**

Čl. 5


Závěrečná ustanovení

Smluvní strany závěrem prohlašují, že tento dodatek je projevem jejich shodné vůle a trvají na dokončení předmětu smluvního ujednání.

V Sedlčanech dne :



Dodavatel :



Objednavatel :