

Smlouva o dílo

Dodatek ke smlouvě č. 1

Domov Sedlčany, poskytovatel sociálních služeb
U Kulturního domu 746, 264 01 Sedlčany

Zastoupený : **Mgr. Jaroslavou Kocíkovou, MBA, MBE – ředitelka**
/ dále jen objednatel /

a

CORS Příbram s.r.o.
Kladenská 636, 261 01 Příbram

Zastoupený : Miroslavem Soukupem
IČO : 27585158
DIČ : CZ27585158
/ dále jen dodavatel/

Uzavřeli tento dodatek ke smlouvě

Čl. 1 **Základní ustanovení**

Objednavatel s dodavatelem uzavřeli na základě výsledků výběrového řízení v souladu s § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník **smlouvu o dílo**. Předmětem smlouvy je **Oprava sesterny a klubovny, pavilon č.2 v Domově Sedlčany, poskytovatele sociálních služeb**.

Čl. 2 **Předmět dodatku ke smlouvě č. 1**

Předmětem dodatku ke smlouvě jsou dodatečné stavební práce -/ dále jen vícepráce/ spočívající v rozšíření elektrorozvodů dle požadavku uživatele a výměně radiátorů. Zároveň na doporučení stavebního dozoru se tímto dodatkem prodlužuje termín na splnění dodávky do 17.3. 2023.

Uvedené vícepráce se jeví v dobré víře jako práce nepředvídatelné a jejich provedení jako zcela nezbytné.

Čl. 3

Prohlášení dodavatele

Dodavatel prohlašuje, že předmět plnění uvedený v dodatku ke smlouvě je nedílnou součástí prováděných stavebních prací a tyto budou provedeny v souladu s předloženým návrhem.

Čl. 4

Cena za předmět dodávky


Celková hodnota uvedených víceprací činí **76 871,00 Kč bez DPH**.

Čl. 5


Závěrečná ustanovení

Smluvní strany závěrem prohlašují, že tento dodatek považují za zcela odůvodnitelný a je projevem jejich shodné vůle .

V Sedlčanech dne :



Dodavatel :



Objednavatel :