

Příloha č. 1

ke smlouvě o dílo, č. smlouvy objednatele S-341/75030926/22, ze dne 12. 12. 2022
uzavřená podle § 1903 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších
předpisů (dále též „občanský zákoník“)

| Specifikace prací | Počet jednotek / MD | Cena za MD | Cena celkem bez DPH v Kč |
|--|---------------------|------------|--------------------------|
| Přenasazení spisových uzlů nad—rámeček oproti původnímu zadání a požadavkům (celkem 3x změna organizační struktury a spisových uzlů) | 3 | | |
| Přenasazení procesu schvalování vnitřních předpisů oproti původním požadavkům | 1 | | |
| Doplnění - Nová povinnost od 1.8.2023 - agenda ochrany oznamovatelů, včetně vývoje, implementace a zaškolení | 2 | | |
| Dodatečné školení zaměstnanců včetně nových funkcionalit | 2 | | |
| Přenasazení zaevidování dokumentu na spisovém uzlu | 2 | | |
| Doplnění funkcionality emailových podatelů pro všechny THP | 2 | | |
| Přenasazení funkcionality pro agendy Veřejných zakázek oproti původním požadavkům | 1 | | |
| Přenasazení a úprava funkcionality pro rozlišení smluv dle limitů pro veřejné zakázky | 1 | | |
| Zavedení nové komponenty funkcionality pro pečeti a podepisování | 1 | | |
| Napojení systému na nové AD | 2 | | |
| Servisní podpora po předání díla v období od srpna do prosince 2023 | 4 | | |
| Integrace e-mailu do podatelny | 0.5 | | |
| Integrace jmenného rejstříku s příchozími emaily | 1 | | |
| Migrace dat mezi testovacím a produktivním prostředím po změnách OR | 2 | | |
| | | | |
| Celkem Kč bez DPH | | | 294,000.00 |

V Kladně dne:

V Olomouci dne:

**Zdravotnická záchraná služba
Středočeského kraje,
příspěvková organizace**
MUDr. Pavel Rusý
ředitel ZZS SK, p. o

ALTAIR SOLUTIONS s.r.o.
Bc. Marek Vávra
jednatel ALTAIR SOLUTIONS s.r.o.