

[všem známým dodavatelům]

V Bratislavě, dne 26.07.2024

VĚC: Změna zadávací dokumentace č. 1

zadavatel dle § 4 odst. 1 písm. d) zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek a o změně některých zákonů v platném znění (dále jen „ZZVZ“) **Středočeský kraj, Zborovská 11, Praha 5, 150 21 Smíchov, IČO: 70891095** (dále jen „Zadavatel“) zahájil odesláním Oznámení o zahájení zadávacího řízení zveřejněného v Dodatku k Úřednímu věstníku Evropské unie dne 07.04.2023 pod značkou 2023/S 070-205993 a ve Věstníku veřejných zakázek dne 11.04.2023 pod ev. číslem zakázky Z2023-013284 (dále spolu jen „Oznámení“) jednací řízení s uveřejněním podle § 60 a násl. ZZVZ pro zadání veřejné zakázky s názvem „**Realizace akce EPC II – energetické úspory Středočeského kraje – soubor objektů č. 7**“ (dále jen „Jednací řízení“).

Společnost **Tatra Tender s.r.o.**, se sídlem Krčméryho 16, 811 04 Bratislava, SR, realizuje pro Zadavatele předmětné Jednací řízení a na základě pověření Zadavatele vykonává jeho jménem některé úkony spojené s jeho realizací.

Tímto si Vás dovoluujeme informovat, že **Zadavatel tímto aktualizuje zadávací dokumentaci, konkrétně**

- **Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Kladno**
 - Rekonstrukce elektroinstalace
 - Zateplení střechy
- **Gymnázium Příbram**
 - Zateplení a rekonstrukce střechy u budovy tělocvičny
- **Domov V Zahradách Zdice**
 - Byl navrácen požadavek na výměnu svítidel spolu s rozšířením požadavku o instalaci senzorického ovládání ve společných prostorách
- **Střední škola řemesel a služeb Stochov**
 - Byl doplněn požadavek na rekonstrukci střechy u hlavní budovy
 - Rekonstrukce elektroinstalace
- **Obecně**
 - Byly specifikovány střešní plochy, na které Zadavatel požaduje umístit fotovoltaické elektrárny
 - Byl upřesněn požadavek na instalaci TRV + TRH/IRC
 - Byla stanovena cena za výkup přetoků z produkce FVE
 - Byl specifikován požadavek na napojení se na stávající hromosvodovou soustavu
- **Smluvní podmínky v rámci Přílohy D1A** (úpravy jsou viditelné v režimu *Sledování změn*);
 - umožněna fakturace ve dvou částech – jedna průběžná a jedna finální
 - odstraněn požadavek na zajištění revizních zpráv v průběhu záruky
 - úprava termínů – dále popsány v příložené smlouvě



S úctou,



Mgr. Vladimír Oros
jednatel Tatra Tender s.r.o.

Přílohy:

č. 1 Příloha D1A_Smlouva o energetických službách se zaručeným výsledkem_240719

č. 2 Příloha B3A_Požadavky zadavatele a navrhovaná energeticky úsporná opatření_240719

č. 3 01 SOŠ a SOU Kladno

č. 4 5 Domov Mladá

č. 5 6 Gymnázium Příbram

č. 6 9 SŠSŘ Stochov

č. 7 10 Gymnázium Jana Palacha, Mělník