



Níže uvedeného dne a měsíce byl uzavřen mezi těmito smluvními stranami:

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště řemesel, Kutná Hora, Čáslavská 202

se sídlem: Čáslavská 202, 284 01 Kutná Hora
zastoupená: Ing. Josefem Vavřincem, ředitelem školy
IČO: 00509965
DIČ: CZ00509965
bankovní sp.: 
číslo účtu: 
kontakt: 
(dále jen „Odběratel“)

a

KH TEBIS s.r.o.

se sídlem: Puškinská 641, Hlouška, 28401 Kutná Hora
IČO: 47542713
DIČ: CZ47542713
zapsaná: v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod sp. zn. C 25952/MSPH
licence: výroba tepelné energie č. 310101414 rozvod tepelné energie č. 320101413
bankovní sp.: 
číslo účtu: 
kontakt: 
e-mail: 
(dále jen „Dodavatel“)

(Odběratel a Dodavatel dále společně jako „Smluvní strany“)

tento

Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dodávce tepelné energie č. S-0031/00509965/2024 ze dne 11.06.2024 (dále jen „dodatek“)

1. Vzhledem k tomu, že nebyly splněny podmínky uvedené v čl. 6.1 Smlouvy o dodávce tepelné energie č.S-0031/00509965/2024 ze dne 11.06.2024 (dále jen jako „smlouva o dodávce tepelné energie“) z důvodu změny projektové dokumentace a nefunkčnosti portálu stavebníka s účinností nového zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, a tím došlo k nemožnosti získat stavební povolení, mění se tímto dodatkem následující v bodu 6.1 smlouvy o dodávce tepelné energie:

6 DALŠÍ POVINNOSTI DODAVATELE

6.1 Dodavatel se zavazuje na své náklady provést vybudování přípojky a výměníku v kotelně vzdělávací budovy Čáslavská 202, 284 01 Kutná Hora (sídlo Odběratele), ze svého zařízení do odběrného místa Odběratele, nejpozději však do 31.12.2024 a v této souvislosti zajistit veškerá veřejnoprávní povolení, revizní zprávy a dokumentaci nezbytnou ke schválení a řádnému provozu.

2. Ostatní ustanovení smlouvy o dodávce tepelné energie zůstávají beze změn.
3. Změna závazku ze smlouvy o dodávce tepelné energie dle tohoto dodatku splňuje podmínky nepodstatné změny závazku stanovené v § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

4. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek bude v souladu s platnou právní úpravou uveřejněn v Registru smluv vedeným Ministerstvem vnitra, kdy Smluvní strany s uveřejněním výslovně souhlasí. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek neobsahuje obchodní tajemství ve smyslu § 504 OZ a nedopadají na ně ani jiné výjimky, pro které by tato Smlouva či její část nemohla být v Registru smluv uveřejněna. Uveřejnění tohoto dodatku se zavazuje zajistit Odběratel, když se zavazuje tento dodatek zveřejnit bez zbytečného odkladu po podpisu tohoto dodatku.
5. Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno na základě usnesení Rady Středočeského kraje č. č. 050-42/2024/RK ze dne 5.12.2024.
6. Tento dodatek je vyhotoven v elektronické formě ve formátu PDF/A a je podepsán zaručenými elektronickými podpisy Smluvních stran založenými na kvalifikovaném certifikátu nebo kvalifikovaném elektronickém podpisu. Každá ze Smluvních stran obdrží tento dodatek v elektronické formě s uznávanými elektronickými podpisy.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma Smluvními stranami, účinnosti nabývá dnem zveřejnění v registru smluv, které provede Odběratel.

V Kutné Hoře dne dle el. podpisu

V Kutné Hoře dne dle el. podpisu

Ing. Josef Vavřinec
Digitálně podepsal
Ing. Josef Vavřinec
Datum: 2024.12.11
16:42:32 +01'00'

Bohuslav Procházka
Digitálně podepsal
Bohuslav Procházka
Datum: 2024.12.11
14:27:13 +01'00'

Střední odborná kola a Střední
odborné učiliště řemesel, Kutná
Hora, Čáslavská 202
Ing. Josef Vavřinec, ředitel školy

KH Tebis s.r.o
Bohuslav Procházka,
jednatel společnosti