

HARMONOGRAM POSTUPU PŘEDREALIZAČNÍHO OBDOBÍ

Příloha č. 20 Smlouvy

No.	Činnost	Nejpozději - měsíce do realizace	Poznámka	Sankce při nesplnění (Kč)
1	Podpis smlouvy s vítězným uchazečem	47		-
2	Seznam členů projektového týmu odpovědného za průběh předrealizační fáze	46	Minimálně v rozsahu členů ve struktuře definované v čl. 23 Smlouvy	1 000 000
3	Sdělení počtu Vozidel, jejich typu a Referenčního rozsahu soupravových jízd v souladu s nabídkou	46	Dle čl. 22, odst 12 Smlouvy	500 000
4	Doložení objednávky vlaků (podpisu smlouvy mezi dopravcem a výrobcem vozidel)	42	Předložení závazné a podepsané objednávky odsouhlasené výrobcem vozidel	5 000 000
5	Předložení definice a upřesnění technických parametrů vozidla (zahrnuje následné účasti na jednáních s výrobcem), dodání typových výkresů pro zpracování požadavků Objednatele na aktuální jednotný vzhled vozidel PID (interiér a exteriér), a předložení harmonogramu schvalování jednotlivých částí	40	Dle příloh č. PV, č. DV a Smlouvy. Bude určeno mj. pro navržení vnějšího i vnitřního designu. Objednatel poté předá Dopravci podklady pro zpracování návrhu designu dle bodu 6.	5 000 000
6	Předložení prvního návrhu designu interiéru a exteriéru vozidel formou vizualizací	36	Detailnější definice dle přílohy č. DV	2 000 000
7	Předložení definitivní podoby DV, designu interiéru a exteriéru dle předchozích bodů (jednotný vzhled) a dodání finálních vizualizací (interiér i exteriér)	32		5 000 000
8	Doložení způsobu pořízení a financování vozidel	30	Způsob a forma financování vozidel a nekomerční parametry návazného smluvního zajištění	5 000 000
9	Audit u výrobce před zahájením výroby	30		1 000 000
10	Kontrola/převzetí první hrubé stavby (vagónu a pak jednotky) za účasti zadavatelů	24		1 000 000
11	Doobjednávka vozidel ze strany zadavatelů v souladu s Přílohou č. PK	24		-
12	Představení první hotové (prototypové) jednotky	18		2 000 000
13	Alespoň jedna účast na zkušebním okruhu	12	Předvedení jízdy vlaku za účasti objednatele	500 000
14	Doložení zajištění odborné přípravy provozního personálu	12	4.1 SQ	1 000 000
15	Doložení a představení zajištění technického zázemí a odstavných kolejí pro vozidla	12		4 000 000
16	Specifikace a nastavení vzorů výkazů a měřících formulářů	12	2.3 SQ	500 000
17	Žádost o Autorizaci vozidel pro provoz v PID (předložení harmonogramu autorizace)	8	následně pro každé dodané vozidlo dle harmonogramu	500 000
18	Doložení personálního zajištění (provozní personál)	6	Minimálně 50 % stavu	2 000 000
19	Předložení návrhu vzhledu stejnokroje a pravidel jeho nošení pro provozní personál	6	4.1.1 SQ	1 000 000
20	Předložení metodických pokynů pro pracovníky vlakového doprovodu	6	4.2.2 SQ	1 000 000
21	Předložení metodických pokynů pro pracovníky bezpečnostních hlídek	6	4.3.1 SQ	1 000 000
22	Specifikace a nastavení komunikačních rozhraní mezi systémy Objednatele a Dopravce	6	3.13 TPSŽ	500 000
23	Představení vlaku veřejnosti, veřejné jízdy	4	Minimálně pět provozních dní na území objednatele a dle pokynu objednatele	1 000 000
24	Doložení personálního zajištění (provozní personál)	3	Minimálně 75 % stavu	2 000 000
25	Autorizace všech prodejních míst PID	3	3.2.3 SQ prodejních míst	200000 za místo, max 2000000
26	Předložení metodického pokynu pro APC a pro průzkumy prováděné vlakovým personálem	3	4 TPSŽ	500 000
27	Předložení konceptu údržby Vozidel a plán servisních intervalů	3	Dle čl. 22, odst. 11 Smlouvy	500 000
28	Prokázání požadovaných znalostí provozního personálu (certifikát znalosti Tarifu a SPP PID)	1	Doložení personálního zajištění (provozní personál) a znalostí dle požadavků SQ	500 000
29	Ukončení certifikace zařízení dle podmínek Certifikačního procesu zařízení pro provoz v PID	1		500 000
30	Splnění podmínek Autorizace všech vozidel pro provoz v PID	1	První vozidlo minimálně 6 měsíců před realizací a poslední vozidlo 1 měsíc před realizací	50000 za vozidlo, max 3000000
31	Kontrolní dny při výrobě jednotek a zajištění údržbových kapacit	průběžně	V průběhu výroby jednotek každé 3 měsíce, bude-li požadováno ze strany objednatelů	500 000
	Maximální výše sankce za nedodržení harmonogramu			50 000 000

Poznámka: Pro předrealizační období při aktivaci opce bude použit stejný harmonogram, s výjimkou bodů 19, 20, 21, 22, 23, 26