




DODATEK Č. 1
K PROVÁDĚCÍ SMLouvĚ
(č. smlouvy S-5420/DOP/2023, č. smlouvy zhotovitele 23054-01)
„II/127 od OK Zdislavice – Pravonín – Buková - PD“

mezi

objednatel: **Středočeský kraj**
se sídlem: Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5
zastoupeným: Ing. Robertem Pechou, radním pro oblast investic, majetku a rozvoje
datové infrastruktury kraje
IČO: 70891095 DIČ: CZ70891095
Bankovní spojení: PPF banka, a.s.
Číslo účtu: 
Osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: Ing. Robertem Pechou, radním pro oblast investic, majetku a rozvoje
datové infrastruktury kraje
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Ing. Alešem Čermákem, Ph.D., MBA, ředitelem, nebo
dále zastoupená Ing. Janem Fidlerem, DiS, statutárním zástupcem
ředitele, na základě plné moci ze dne 28. 06. 2022“

(dále jen „objednatel“) na straně jedné

a

Společnost „3S-4R – RS PP Středočeský kraj“

1. Stráský, Hustý a partneři s.r.o., společník Společnosti „3S-4R – RS PP Středočeský kraj“

Sídlo: Bohunická 50, 619 00 Brno

IČ: 188 27 527

DIČ: CZ18827527

Společnost je zapsaná: u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 1558

2. SHB, akciová společnost, společník Společnosti „3S-4R – RS PP Středočeský kraj“

Sídlo: Masná 1493/8, 702 00 Ostrava

IČ: 253 24 365

DIČ: CZ25324365

Společnost je zapsaná: u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 4477

3. SATRA, spol. s r.o., společník Společnosti „3S-4R – RS PP Středočeský kraj“

Sídlo: Pod pekárny 878/2, Praha 9, 190 00

IČ: 185 84 209

DIČ: CZ18584209

Společnost je zapsaná: u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 3014

4. 4roads s.r.o., vedoucí společník Společnosti „3S-4R – RS PP Středočeský kraj“

Sídlo: Slunná 541/27, 162 00 Praha 6

IČ: 063 27 354

DIČ: CZ06327354

Společnost je zapsaná: u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 280328

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

společně dále jen „Smluvní strany“

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento

**Dodatek č. 1 k prováděcí smlouvě
II/127 od OK Zdislavice – Pravonín – Buková - PD**
(č. smlouvy S-5420/DOP/2023, č. smlouvy zhotovitele: 23054-01)

PREAMBULE

1. Smluvní strany tímto prohlašují, že dne 11.08.2023 uzavřely Prováděcí smlouvu k rámcové dohodě č. S-6131/DOP/2019 uzavřené dne 13.2.2020 na projektové práce staveb pozemních komunikací ve vlastnictví Středočeského kraje, včetně výkonu inženýrské činnosti a autorského dozoru, na minitendr s názvem „II/127 od OK Zdislavice – Pravonín – Buková - PD“ (č. smlouvy S-5420/DOP/2023, dále jen „Smlouva“).
2. Na základě dohody smluvních stran a v souladu se zněním § 2586 a násl., § 564, § 1758 a § 1759 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů, uzavírají smluvní strany tento dodatek č. 1 ke Smlouvě (dále jen „Dodatek č. 1“).
3. Z důvodů absence potřebných podkladů pro zjištění fungování systému kanalizací nejen v místech průtahu, ale i v okolních návazných částech, ale také z důvodu souvisejících záměrů místních samospráv majících významný vliv na řešení odvodnění, požádal zhotovitel dne 2. 11. 2023 o Přerušeni prací, kterému objednatel z objektivních důvodů vyhověl ve Vyjádření KSÚS k žádosti o přerušeni PD II-127 ze dne 2. 11. 2023. V tomto vyjádření zároveň požádal zhotovitele o zaslání Dodatku č. 1 ke Smlouvě, který dořeší odvodnění komunikace a určí konkrétní prodloužení termínu pro dodání PD.
4. Z výše uvedených důvodů se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto Dodatku č.1 ke smlouvě, jehož obsahem je zaslouvenní Studie nakládání s dešťovými vodami v dotčených obcích, aby bylo možné dořešit odvodnění v rámci úseku II/127 koncepčně a hospodárně. Výše uvedené má dopad na cenu díla a termín plnění.

Článek I.

Předmět smlouvy

Původní znění Čl. I Smlouvy „Předmět smlouvy“ se nahrazuje následujícím zněním:

1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele na vlastní nebezpečí, odpovědnost a bez zbytečných prodlení dílo, včetně poskytování souvisejících služeb (dále jen „plnění“) na minitendr s názvem

II/127 od OK Zdislavice – Pravonín – Buková – PD

dle zadání objednatele v tomto rozsahu a členění:

- a) Dokumentace v rozsahu uvedeném v obchodních podmínkách Rámcové smlouvy
- b) Studie nakládání s dešťovými vodami (technická studie) v souladu s podmínkami uvedenými ve Směrnici. Jakékoliv změny při zpracování oproti podmínkám dle Směrnice musí schválit objednatel.**
- c) Dokumentace pro společné povolení DÚSP včetně všech souvisejících průzkumů (zaměření, předběžný geotechnický průzkum dle TP 76, apod.)
- d) Projektové dokumentace pro provedení stavby v rozsahu vyhlášky č. 169/2016 Sb. v platném znění, kterou se stanoví podrobnosti vymezení předmětu veřejné zakázky na stavební práce a rozsah soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění pozdějších předpisů a dotačního programu IROP (viz čl. IV. Odst. 3 smlouvy)
- e) Výkonu inženýrské činnosti k podání žádosti o vydání společného povolení včetně majetkoprávní přípravy v rozsahu uvedeném v obchodních podmínkách Rámcové smlouvy

Předmět plnění bude zpracován v souladu s platnou legislativou, vyhláškami a TP. Rozpočet bude reflektovat zařazení dle vyhlášky č. 130/2019 Sb.

- f) Technická pomoc objednateli v rozsahu:
 - Technické pomoci objednateli v rozsahu poskytnutí výkonu autorského dozoru
 - Technické pomoci objednateli při výběrovém řízení na zhotovitele stavby, tj. při zpracování odpovědí na dotazy uchazečů a dodatečných úpravách zadávací dokumentace stavby

Pro odstranění všech pochybností objednavatel uvádí, že v případě potřeby vyhotovení dešťové kanalizace je tato součástí předmětu díla.

Podrobná specifikace předmětu plnění tvoří přílohu č. 1 této smlouvy.

2. Objednatel se zavazuje řádně dokončené plnění převzít a zhotoviteli zaplatit dohodnutou cenu podle této smlouvy.
3. Právní vztahy mezi smluvními stranami touto smlouvou neupravené se řídí Rámcovou dohodou.

Článek II.

Cena za dílo

Původní znění Čl. II Smlouvy „Cena za dílo“ se nahrazuje následujícím zněním:

1. Za řádnou realizaci této smlouvy náleží zhotoviteli cena ve výši stanovené jako součet cen za skutečně realizované plnění, které se vypočítají jako součin skutečně poskytnutého rozsahu plnění a jednotkových a dílčích cen příslušného plnění, tj.:

a) Technická studie

bez DPH: 102 000 Kč

DPH: 21 420 Kč

Včetně DPH: 123 420 Kč

b) Dokumentace pro společné povolení (DÚSP)

bez DPH: 1 900 000 Kč

DPH: 399 000 Kč

včetně DPH: 2 299 000 Kč

c) Projektová dokumentace pro provedení stavby

bez DPH: 610 000 Kč

DPH: 128 100 Kč

včetně DPH: 738 100 Kč

d) Výkon inženýrské činnosti ke společnému povolení včetně majetkoprávní přípravy stavby

bez DPH: 520 000 Kč

DPH: 109 200 Kč

včetně DPH: 629 200 Kč

e) Technická pomoc objednateli v rozsahu uvedeném v příloze č. 3 Smlouvy

bez DPH: 770 Kč / za 1 hodinu poskytování těchto služeb

DPH: 161,7 Kč / za 1 hodinu poskytování těchto služeb

včetně DPH: 931,7 Kč / za 1 hodinu poskytování těchto služeb

Cena celkem:

bez DPH: 3 324 500 Kč

DPH: 698 145 Kč

včetně DPH: 4 022 645 Kč

Podrobná specifikace ceny tvoří Přílohu č. 1 tohoto dodatku.

2. Cena byla zhotovitelem nabídnuta a stranami sjednána v souladu s podmínkami uvedenými v Rámcové dohodě. Objednatel bude zhotoviteli hradit cenu pouze za skutečně poskytnuté a objednatelům odsouhlasené plnění.
3. Objednatel uhradí cenu v souladu s platebními podmínkami uvedenými v Rámcové dohodě.
4. Kontaktní osobou objednatele ve věci fakturace a ve věcech technických (osobou příslušnou k převzetí, schválení nebo připomínek ve smyslu přílohy C Zvláštních obchodních podmínek Rámcové dohody) je



Článek III.

Doba a místo plnění

Původní znění Čl. III Smlouvy „Doba a místo plnění“ se nahrazuje následujícím zněním:

- a) Zahájení prací: ihned po podpisu smlouvy
- b) Specifikace případných etap:
- c) **Technická studie - koncept – do 4 měsíců od podpisu dodatku**
- čistopis – do 1 měsíce od projednání
- d) Koncept DÚSP – do 4 měsíců od odevzdání čistopisu technické studie
Čistopis DÚSP – do 1 měsíce od obdržení písemných připomínek ke konceptu DÚSP
objednatelům
- e) Podání žádosti o vydání společného povolení s kompletní dokladovou částí, a to pro všechna stavební povolení, bude-li jich více (např. vodoprávní, drážní, apod.) – do 3 měsíců od vydání čistopisu DÚSP.
Žádost bude podána kompletní, včetně stanovisek správců sítí a DOSS, zejména policie ČR. V případě podání žádosti bez uvedených stanovisek a náležitostí, upozorňuje investor, že bude považovat plnění za nekompletní, tudíž neakceptovatelné a zhotoviteli bude plynout lhůta prodlení s plněním, jenž je sankcionována.
- f) PDPS – do 1 měsíce od vydání pravomocného společného povolení nebo na vyzvu
objednatelů
- g) Technická pomoc – výkon AD – v průběhu stavby
- h) Technická pomoc – ostatní – dle potřeb objednatelů

Smluvní strany sjednávají místo plnění takto: sídlo zhotovitele.

Článek IV.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčená Dodatkem, zůstávají nadále v platnosti v původním znění.
2. Dodatek byl schválen Radou kraje usnesením č. 027-06/2025/RK ze dne 13.2.2025
3. Dodatek nabývá své platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv.
4. Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s uveřejněním Dodatku v registru smluv vedeném pro tyto účely v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, objednatelům.
5. Dodatek je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž každá ze stran obdrží jeho elektronický originál.
6. Smluvní strany prohlašují, že Dodatek uzavírají svobodně a vážně a že považují jeho obsah za určitý a srozumitelný, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.
7. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 je Příloha č. 1: Podrobná specifikace ceny.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TĚTO SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY ZALOŽENÉ NA KVALIFIKOVANÉM CERTIFIKÁTU DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

V Praze

V Praze

PODEPSÁN

za objednatele: **Středočeský kraj**

PODEPSÁN

za zhotovitele: **3S-4R – RS PP
Středočeský kraj**

Ing. Robert Pecha
Digitálně podepsal
Ing. Robert Pecha
Datum: 2025.02.24
11:30:20 +01'00'

Jan Semerád
Digitálně podepsal
Jan Semerád
Datum: 2025.02.20
09:26:28 +01'00'

Ing. Robert Pecha
radní pro oblast investic,
majetku a rozvoje datové infrastruktury kraje

Ing. Jan Semerád, jednatel
Vedoucí Společnosti „3S-4R – RS PP
Středočeský kraj“

Podrobná specifikace ceny dle Dodatku č. 1

Příloha č. 1

II/127 od OK Zdislavice - Pravonín - Buková - PD

Tabulka č. 1

Předpokládaná hodnota stavebních nákladů v Kč bez DPH	Technická studie	Procentní poměr ze stavebních nákladů nabídnutý uchazečem v Rámcové smlouvě - část DUSP*)	Procentní poměr ze stavebních nákladů nabídnutý uchazečem v Rámcové smlouvě - část Výkon IČ ke společnému SP+UR vč. majetkopř. projednání*)	Procentní poměr ze stavebních nákladů nabídnutý uchazečem v Rámcové smlouvě - část VD-ZDS*)	Technická pomoc objednateli (v Kč bez DPH/hod)**)	Cena celkem v Kč bez DPH****)
Cena dle smlouvy	0	1 900 000	520 000	610 000	192 500	3 222 500
Navýšení dle Dodatku č. 1	102 000	0	0	0	0	102 000
Cena dle Dodatku č. 1	102 000	1 900 000	520 000	610 000	192 500	3 324 500