



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Dodatek č. 2

číslo objednatele: 1/00509965/2018/2

číslo dodavatele: 2/033/12/2017 – II.

VKG - VEŘEJNÉ VÝDAJE ①

Příkazce operace:

Správce rozpočtu:

k

SMLOUVĚ O DÍLO “Stavební úpravy budov školy”

Číslo objednatele: 1/00509965/2018

Číslo dodavatele: 033/12/2017 – II.

Tato **dodatek č. 2** (dále jen „**dodatek**“) je uzavřen ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**Občanský zákoník**“)

MEZI

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště řemesel, Kutná Hora, Čáslavská 202

se sídlem: Čáslavská 202, 284 01 Kutná Hora

zastoupená: Ing. Antonínem Hasíkem

IČ: 00509965

DIČ: CZ00509965

Bankovní spojení: Komerční banka

Číslo účtu: 8039161/0100

NA STRANĚ JEDNÉ (DÁLE JEN „**Objednatel**“)

A

Realitní a stavební společnost s.r.o.

sídlo: Fantova 693/45, Obřany, 614 00 Brno

doručovací adresa: Žitenická 10, 286 01 Čáslav

zastoupenou: Jaroslavem Vaňátkem, jednatelem

IČO: 41432037

DIČ: CZ41432037

bankovní spojení: UniCredit Bank, a.s.

číslo účtu: 2111568984/2700

zapsanou v obchodním rejstříku Krajského soudu sp. zn. oddíl C, vložka 90993

zástupce pro věcná jednání: Jaroslav Vaňátko, Ing. Jakub Vavříčka, Robert Mládek

NA STRANĚ DRUHÉ (DÁLE JEN „**Dodavatel**“)

OBJEDNATEL A DODAVATEL SPOLEČNĚ JEN „**Smluvní strany**“
NEBO JEDNOTLIVĚ „**Smluvní strana**“.



1. PŘEDMĚT DODATKU

- 1.1 Předmětem dodatku je změna v provedení díla spočívající ve stavební úpravě učebny uvedené v projektové dokumentaci 2.NP pod označením 215-kabinet o výměře 29,7 m², která je dlouhodobě užívána jako učebna a je dotčena vedením kabelových tras podlahami pro zajištění konektivity. Úprava podlahy v této učebně je řešena stavebně totožně, jako v učebnách 2.NP označených čísly 208, 209, přičemž úprava ceny vychází z naceněného výkazu výměr, který je přílohou č. 2 výše uvedené smlouvy o dílo.
- 1.2 Návazně na bod 1.1.tohoto článku je předmětem smlouvy změna ceny uvedená článku 4 Cena a platební podmínky, bod 4.1 výše uvedené smlouvy. Text tohoto bodu se vypouští a nahrazuje textem:

Celková cena za realizaci Díla výše uvedené smlouvy činí 2 265 008,39 Kč bez daně z přidané hodnoty (dále jen „DPH“). DPH činí v souladu s aktuálně platnou a účinnou právní úpravou [21] %, tedy 475 651,76 Kč. Celková cena včetně DPH tedy činí 2 740 660,15 Kč (dále jen „Cena“).

2. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 2.1 Nedílnou součástí tohoto dodatku je naceněný výkaz výměr ze strany dodavatele ze dne 27. 6. 2018.
- 2.2 Tento dodatek a práva a povinnosti z něj vyplývající se řídí českým právem. Práva a povinnosti Smluvních stran, pokud nejsou upraveny tímto dodatkem, se řídí Občanským zákoníkem a předpisy souvisejícími.
- 2.3 Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvními stranami a účinnosti po zveřejnění v registru smluv dostupném na odkaze <https://smlouvy.gov.cz/> kde bude dodatek umístěn po podpisu oběma Smluvními stranami.
- 2.4 Tento dodatek je sepsán ve 4 vyhotoveních s platností originálu, z nichž 2 si ponechá Dodavatel a 2 vyhotovení obdrží Objednatel.
- 2.5 Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek vyjadřuje jejich svobodnou, vážnou, určitou a srozumitelnou vůli prostou omylu. Smluvní strany si Smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí, což stvrzují vlastnoručními podpisy.



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

2.6 Ostatní ujednání výše uvedené smlouvy zůstávají beze změny.

V Čáslavi dne 27. 6. 2018

DODAVATEL

Jaroslav Vaňátko
jednatel

Realitní a stavební společnost s.r.o.



V Kutné Hoře dne 27.6.2018

OBJEDNATEL

Ing. Antonín Hasík
ředitel

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště řemesel,
Kutná Hora, Čáslavská 202

Střední odborná škola a ⑪
Střední odborné učiliště řemesel,
Kutná Hora, Čáslavská 202
PSČ 284 01, tel.: 327 533 411
IČ: 005 00 905 DIČ: CZ00509965

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 16935-6d2

Stavba: SOŠ a SOU řemesel Kutná Hora, stavební úpravy Čáslavská 202, Seifertovy sady 20

KSO:

CC-CZ:

Místo: Čáslavská 202, Seifertovy sady 20

Datum: 27.06.2018

Zadavatel:

SOŠ a SOU řemesel

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Realitní a stavební společnost s.r.o

IČ: 41432037

DIČ: CZ 41432037

Projektant:

Kutnohorská stavební projekce- ing.Zuzana Hádková

IČ: 41427769

DIČ: CZ 5560021643

Poznámka:

Cena bez DPH

60 385,39


DPH základní	Sazba daně	Základ daně
snížená	21,00%	60 385,39
	15,00%	0,00

Výše daně
12 680,93
0,00

Cena s DPH

V CZK

73 066,32



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 16935-6d2

Stavba: SOŠ a SOU řemesel Kutná Hora, stavební úpravy Čáslavská 202, Seifertovy sady 20

Místo: Čáslavská 202, Seifertovy sady 20 Datum: 27.06.2018

Zadavatel: SOŠ a SOU řemesel
Uchazeč: Realitní a stavební společnost s.r.o. Projektant: Kutnohorská stavební projekce

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
-----	----------------------	--------------------	------------------	-----

Náklady stavby celkem

16936dod Stavební úpravy Seifertovy sady 20, dodatek
2 oprava podlahy m.č. 215

60 385,39	73 066,32
60 385,39	73 066,32
	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

SOŠ a SOU řemesel Kutná Hora, stavební úpravy Čáslavská 202, Seifertovy sady 20

Objekt:

16936dod2 - Stavební úpravy Seifertovy sady 20, dodatek oprava podlahy m.č. 215

KSO:

Místo: Čáslavská 202, Seifertovy sady 20

Zadavatel:

SOŠ a SOU řemesel

Uchazeč:

Realitní a stavební společnost s.r.o

Projektant:

Kutnohorská stavební projekce- ing.Zuzana Hádková

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 27.06.2018

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

41432037

CZ 41432037

41427769

CZ 5560021643

Cena bez DPH

60 385,39

DPH základní
snížená

Základ daně
60 385,39
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
12 680,93
0,00

Cena s DPH

v CZK

73 066,32

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SOŠ a SOU řemesel Kutná Hora, stavební úpravy Čáslavská 202, Seifertovy sady 20

Objekt:

16936dod2 - Stavební úpravy Seifertovy sady 20, dodatek oprava podlahy m.č.

Místo:

Čáslavská 202, Seifertovy sady 20

Zadavatel:

SOŠ a SOU řemesel

Uchazeč:

Realitní a stavební společnost s.r.o

Datum:

27.06.2018

Projektant:

Kutnohorská stavební
projekce- ing.Zuzana

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

60 385,39

HSV - Práce a dodávky HSV

1 766,07

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

1 336,50

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

429,57

PSV - Práce a dodávky PSV

58 619,32

997 - Přesun sutě

5 386,90

713 - Izolace tepelné

4 288,02

762 - Konstrukce tesařské

12 111,30

775 - Podlahy skládané

3 504,10

776 - Podlahy povlakové

33 329,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

SOŠ a SOU řemesel Kutná Hora, stavební úpravy Čáslavská 202, Seifertovy sady 20

Objekt:

16936dod2 - Stavební úpravy Seifertovy sady 20, dodatek oprava podlahy m.č.

Místo:

Čáslavská 202, Seifertovy sady 20

Zadavatel:

SOŠ a SOU řemesel

Uchazeč:

Realitní a stavební společnost s.r.o

Datum: 27.06.2018

Projektant: Kutnohorská stavební projekce- ing. Zuzana

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

60 385,39

D HSV

Práce a dodávky HSV

1 766,07

D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				1 336,50	
1	K	636211423	Vyrovnání stávajícího násypu pl.přes 4 m2	m2	29,700	45,00	1 336,50	

D

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

429,57

2	K	965082923	Odstranění násypu pod podlahami nebo ochranného násypu na střechách tl. do 100 mm, plochy přes 2 m2	m3	1,290	333,00	429,57	CS ÚRS 2016 01
---	---	-----------	---	----	-------	--------	--------	----------------

D PSV

Práce a dodávky PSV

58 619,32

Přesun sutě

5 386,90

3	K	997013213	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně (nošením po schodech) pro budovy a haly výšky přes 9 do 12 m	t	2,060	750,00	1 545,00	CS ÚRS 2016 01
4	K	997013219	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m Příplatek k cenám -3111 až -3217 za zvětšenou vodorovnou dopravu přes vymezenou dopravní vzdálenost za každých dalších i započatých 10 m	t	8,240	250,00	2 060,00	CS ÚRS 2016 01
VV					8,240			
5	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	2,060	280,00	576,80	CS ÚRS 2016 01
6	K	997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	18,540	15,00	278,10	CS ÚRS 2016 01
VV					18,540			
7	K	997013801	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) betonového	t	2,060	450,00	927,00	CS ÚRS 2016 01

D 713

Izolace tepelné

4 288,02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
8	K	713121111	Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně jednotlivě	m2	29,700	45,00	1 336,50	CS ÚRS 2016 01
9	M	631514800	Vlákno minerální a výrobky z něj (desky, skruže, pásy, rohože, vložkové pytle apod.) z minerální plsti ISOVER ISOVER - izolace plovoucích podlah deska ISOVER T-N, pro izolace těžkých plovoucích podlah s vyšším namáháním tl. 25 mm	m2	31,200	94,60	2 951,52	CS ÚRS 2016 01
VV 30,5882352941176*1,02 Přepočtené koeficientem množství					31,200			
D 762 Konstrukce tesařské							12 111,30	
10	K	632481213	Separační vrstva k oddělení podlahových vrstev z polyetylenové fólie	m2	29,700	25,00	742,50	CS ÚRS 2016 01
11	K	762511276	Podlahové konstrukce podkladové z dřevostěpkových desek OSB jednotlivých šroubovaných na pero a drážku 22 mm broušených, tloušťky desky	m2	29,700	300,00	8 910,00	CS ÚRS 2016 01
12	K	762522811	Demontáž podlah s polštáři z prken tl. do 32 mm	m2	29,700	69,00	2 049,30	CS ÚRS 2016 01
13	K	998762202	Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	3,500	117,00	409,50	CS ÚRS 2016 01
D 775 Podlahy skládané							3 504,10	
14	K	775511810	Demontáž podlah vlysových s lištami přibíjených	m2	29,700	64,00	1 900,80	CS ÚRS 2016 01
15	K	775591195	Ostatní prvky pro plovoucí podlahy montáž parozábrany bez samolepícího proužku	m2	29,700	20,00	594,00	CS ÚRS 2016 01
16	M	611553650	Podlahoviny dřevěné příslušenství k plovoucím podlahám podložky parozábrana Mirelon na povrchu s 0,2 mm LDPE folií tloušťka 2,2 mm šíře 1,1 m	m	29,700	30,00	891,00	CS ÚRS 2016 01
17	K	998775202	Přesun hmot pro podlahy skládané stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	3,500	33,80	118,30	CS ÚRS 2016 01
D 776 Podlahy povlakové							33 329,00	
18	K	776111311	Příprava podkladu vysátí podlah	m2	29,700	45,00	1 336,50	CS ÚRS 2016 01
19	K	776121111	Příprava podkladu penetrace vodou ředitelná na savý podklad (válečkováním) ředěná v poměru 1:3 podlah	m2	29,700	35,00	1 039,50	CS ÚRS 2016 01
20	K	776141121	Příprava podkladu vyrovnání samonivelační stěrkou podlah min.pevnosti 30 MPa, tloušťky do 3 mm	m2	29,700	160,00	4 752,00	CS ÚRS 2016 01
21	K	776221121	Montáž podlahovin z PVC lepením standardním lepidlem z pásů elektrostaticky vodivých	m2	29,700	200,00	5 940,00	CS ÚRS 2016 01
22	M	284110250	Podlahoviny z polyvinylchloridu bez podkladu heterogenní podlahová krytina pásy povlakové z PVC, role 2 m pásy povlakové z PVC homogenní elektrostaticky vodivé Primus 2000 SD, tl. 2,00 mm, antistatické (do 1000Mohm)	m2	32,300	450,00	14 535,00	CS ÚRS 2016 01
VV 29,36363636364*1,1 Přepočtené koeficientem množství					32,300			
23	K	776410811	Demontáž soklíků nebo lišt pryžových nebo plastových	m	21,900	15,00	328,50	CS ÚRS 2016 01
24	K	776421111	Montáž lišt obvodových lepených	m	21,900	45,00	985,50	CS ÚRS 2016 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
25	M	283421400	Profily z měkčeného polyvinylchloridu lišty pro obklady, délka 2,5 m barva šedá , profil číslo 8	kus	21,900	150,00	3 285,00	CS ÚRS 2016 01
	W		21,4705882352941*1,02 Přepočtené koeficientem množství		21,900			
26	K	998776202	Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	3,500	322,00	1 127,00	CS ÚRS 2016 01