

Záznam jednání



4roads s.r.o.
Jugoslávských partyzánů 1426/7
160 00 Praha 6 - Dejvice
IČ: 063 27 354
www.4roads.cz

Projekt	III/23644 a III/10142 Slaný - Žižice PD	Projekt číslo	18014
Předmět	Výrobní výbor č. 1	Datum	29/06/2018
Místo konání	Zasedací místnost KSUS, Hauptova 594, 156 00, Praha Zbraslav		
Účastníci	Viz prezenční listina		

Zaznamenal: Fazekas	Rozdělovník: všem přítomným
------------------------	--------------------------------

Text záznamu:

1. Projektant svolal první výrobní výbor na akci III/23644 a III/10142 Slaný - Žižice PD, který slouží jako vstupní jednání k projektové přípravě. Na úvod Výrobního výboru bylo upřesněno, že projekt je samostatnou akcí KSUS p.o.
2. Z výsledků diagnostického průzkumu je navrženo odfrézovat 40 mm stávajících stmelených vrstev a vrátit 50 – 60 mm ACP 16+ a 40 mm ACO 11+, viz příloha Vzorový příčný řez. Příčné trhliny budou ošetřeny dle zásad TP 115, viz příloha. Stávající podkladní vrstvy jsou tvořeny šterky v mocnosti 18 - 30 cm a podloží vozovky. Lokálně se vyskytuje v trase PMH, do kterého nebude zasahováno. S představenou technologií údržby byl objednatel seznámen a souhlasí.
3. Akce je připravována jako souvislá údržba krytových vrstev. Podélné ani směrové vedení tedy není možné optimalizovat, budou však vyrovnány lokální propady nivelety nebo příčných sklonů. K vyrovnání dojde při frézování, případně dojde lokálně k položení vyrovnávací vrstvy z ACP 16+.
4. V celé trase bude obnoveno vodorovné dopravní značení – barva a po zaježdění plast. Svislé dopravní značení bude v celém rozsahu vyměněno z důvodu sjednocení tříd retroreflexe, velikosti a životnosti fólií. Popřípadě bude doplněno značení dle vyhlášky 294/2015 Sb. a dle zásad TP 65.
5. Do systému odvodnění nebude zasahováno, dojde pouze ke stržení drnu v nebezpečné krajnici, která bude dosypána vyzískaným R-mat, a dojde k pročištění podélných příkopů. Stávající propustek na křižovatce III/23644 a III/10142 bude pročištěn a v případě poškození, které bude identifikováno až po pročištění, bude navržena lokální sanace.
6. Projektová dokumentace bude provedena ve stupni PDPS, bude vyhotoven soupis prací a výkaz výměr. Projektant navrhne DIO a projedná s příslušným DI PČR.
7. Etapizace výstavby se předpokládá za plné uzavírky dílčích částí (ZÚ – Drnov, Drnov – křižovatka, křižovatka – Žižice). Doprava včetně autobusové linky bude vedena po objízdných trasách s možností obrátu v Drnově.

Záznam jednání



4roads s.r.o.
Jugoslávských partyzánů 1426/7
160 00 Praha 6 - Dejvice
IČ: 063 27 354
www.4roads.cz

Zápis z jednání se považuje za odsouhlasený, pokud vůči němu do pěti pracovních dnů od jeho vydání nevznesou zúčastněné strany žádné námitky na e-mail karel.fazekas@4roads.cz

Tento zápis je rozesílán pouze elektronickou formou.