

Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo 0026/00873683/2018

Oprava podlah a výměna podlahové krytiny

O b j e d n a t e l: Domov Hačka se sídlem v Olešce, poskytovatel sociálních služeb

Se sídlem: Oleška 153, 281 62

IČ: 00873683

Zastoupený: Mgr. Ivanou Želízkovou

Bankovní spojení:

Čú:

(dále jen „objednatel“)

Z h o t o v i t e l: BOMI interier s.r.o.

Zapsaný v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka C 139057

Se sídlem: Praha 4 Chodov, Jarníkova 1875, 148 00

IČ: 27535177

DIČ: CZ27535177

Zastoupený: Michalem Borovským, jednatelem společnosti

Bankovní spojení:

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku
tento dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 31.10.2018

I.

Dne 31.10.2018 uzavřel objednatel se zhotovitelem Smlouvu o dílo, jejímž předmětem je oprava podlah a výměna podlahové krytiny v ubytovacích jednotkách, pracovně sester a společenských místnostech Domova Hačka se sídlem v Olešce.

Původní smlouva o dílo se rozšiřuje tímto dodatkem v čl.II a v čl. III

II. Předmět smlouvy

Oprava podlah a výměna podlahové krytiny. Pokládky vyrovnávacích desek QUICKFIT.

III.Cena díla, platební a fakturační vztahy

Na základě dohody obou stran se cena díla navyšuje a to:

Cena rozšíření díla:	232 605,00Kč
DPH 21%	48 847,05Kč
Cena celkem:	281 452,05Kč

1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změn.
2. Přílohy dodatku: Položkový rozpočet
3. Tento dodatek je platný a účinný dnem jeho uzavření.
4. Tento dodatek je sepsán ve 3 vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel 1 výtisk.
5. Dodatek smlouvy bude uveřejněn v registru smluv. Jeho uveřejnění zajistí objednatel.

V Olešce: 3.5.2019

V Praze: 3.5.2019

Mgr. Ivana Želízková-ředitelka

Michal Borovský-jednatel

