

HARMONOGRAM PLNĚNÍ – časový a finanční

„Zpracování PD na chráněné bydlení v Cerhenicích a domova pro osoby se zdravotním postižením v Červeném Hrátku“

Součásti díla	Termíny plnění	Cena bez DPH
Projektová dokumentace pro územní řízení	do 90 dní	30.830,- Kč
Projektová dokumentace pro stavební řízení	do 90 dní	45.770,- Kč
Projektová dokumentace pro provádění stavby	do 90 dní	135.900,- Kč
Záborový elaborát	do 90 dní	13.800,- Kč
Výkaz výměr	do 90 dní	20.240,- Kč
Položkový rozpočet stavby	souběžně s výkazem výměr	13.800,- Kč
Dokladová část	souběžně se DSP a pak s DSP	23.660,- Kč
Zastupování v územním řízení	do 90 dní	13.800,- Kč
Zastupování ve stavebním řízení	do 90 dní	13.800,- Kč
Autorský dozor	dle doby výstavby	13.800,- Kč
Účast na jednání hodnotící komise na výběr dodavatele	1 týden	13.800,- Kč
Další úkony nutné za účelem zhotovení Stavby (Řešení majetkoprávních vztahů v místě Stavby a jiné)	dle doby výstavby	13.800,- Kč
Cena celkem		353.000,- Kč
DPH 21 %		74.130,- Kč
Cena celkem včetně DPH		427.130,- Kč


 poskytovatel sociálních služeb se sídlem
 Červený Hrátek č.p. 295/14 Uhřetitzké Janovice
 IČ: 00879024 / Tel: 321 795 232
 e-mail: info@uspхраdek.cz

PhDr. Jana Pilná
ředitelka p.o.


 Klaudiánov 124
 293 01 Mladá Boleslav
 tel./fax: 326 223 449
 DIČ: C720665210

Aleš Juranka
jednatel

