

Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo

1/G1664575/2016/1

Smlouva o dílo : „Výměna podlahové krytiny, obkladů stěn a krytů topení v tělocvičně“

ze dne 8.7.2016
(dále jen „dodatek“)

uzavřený mezi smluvními stranami

Smluvní strany:

Gymnázium, Vlašim, Tylova 271
se sídlem Tylova 271, 258 01 Vlašim
zastoupena: RNDr. Věrou Chroustovou, ředitelkou příspěvkové organizace
IČ: 616 64 545

dále jen „objednatel“,

a

ROYAL TECH s.r.o.
se sídlem Fáblovka 404, 533 52 Pardubice
IČ: 27558657
DIČ: CZ 27558657
zastoupena : Ing. Františkem Zmekem/604183738
bank. spojení: Komerční banka a.s., pobočka Havlíčkův Brod, Havlíčkovo nám. 93, 58026
číslo účtu: 43-4361030297/0100

dále jen „zhotovitel“,

Obě smluvní strany se dohodly na doplnění **Smlouvy o dílo** uzavřené mezi objednatelem a zhotovitelem dne 8.7.2016 (dále jen "smlouva") následovně:

Článek I.

Při realizaci obkladu stěn se zjistilo, že rozpočet nepočítal s povrchovou úpravou těchto obkladů. Tyto práce jsou nezbytnou součástí realizací a musí být zhotoveny z hygienických a bezpečnostních důvodů.

Vše bylo nejprve doloženo odůvodněním s cenovou nabídkou na schválení dne 9.9.2016.

V celkovém navýšení se jedná o částku 136 578,00Kč s DPH 21%.

Fakturace bude provedena samostatně dle smlouvy o dílo.

Tyto změny potažmo i technologie byly konzultovány a odsouhlaseny oběma stranami.

Článek II.

Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu oprávněných smluvních stran a uzavírá se na dobu neurčitou.

Ve Vlašimi dne

29.9.2016



.....
podpis objednatele


.....
podpis zhotovitele

Gymnázium, Vlašim, Tylova 271
Tylova 271, 258 01 Vlašim
tel.: 317 842 154, 602 492 314
IČO: 616 64 545

ROYAL TECH s.r.o.
www.royaltech.cz
oborová povinnost
oborová povinnost